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Samenvatting 

Begin 1986 zijn in twee galerijflatcomplexen te Utrecht experimenten 
opgestart om via bouwkundige en organisatorische maatregelen de criminaliteit 
in deze complexen te verminderen. De complexen zijn gelegen aan de 
't Goylaan1 en de Troelstralaan en worden beheerd door de Dienst Woning
beheer van de gemeente Utrecht. Voor beide complexen zijn werkgroepen 
ingesteld onder voorzitterschap van medewerkers van de Dienst Woning
beheer. Voorts hadden onder meer vertegenwoordigers van politie, gemeen
telijke diensten en bewoners in deze werkgroepen zitting. De belangrijkste 
taak van de werkgroepen bestond uit het opstellen van een pakket van maat
regelen. Beide werkgroepen hadden binnen drie maanden een voorstel gereed. 
Oorspronkelijk lag het in de bedoeling om de uitvoering van de bouwkundige 
maatregelen in het derde kwartaal van 1986 ter hand te nemen. Door 
problemen rond de financiering van de maatregelen en een bouwvoorberei
ding die veel meer tijd kostte dan voorzien liep het project aanzienlijke 
vertraging op. In de 't Goylaan werd uiteindelijk in het derde kwartaal van 
1987 met de uitvoering begonnen en in de Troelstralaan in het derde kwartaal 
van 1988. 
In beide complexen zijn een flink aantal bouwkundige maatregelen genomen, 
zoals het afsluitbaar maken van de ingangen van de flats en van de boxen
gangen, dicht metselen van loze ruimtes en het gebruik maken van steviger 
materialen. Voor de Troelstralaan geldt dat tevens een flink aantal organisa
torische maatregelen zijn genomen, die goed op de bouwkundige maatregelen 
zijn afgestemd. De belangrijkste daarvan was de aanstelling van een huis
meester, direct na het gereedkomen van de bouwkundige maatregelen. 
In de 't Goylaan is minder van de organisatorische maatregelen terecht 
gekomen. 
De belangrijkste resultaten van procesevaluatie en effectevaluatie worden 
hieronder kort weergegeven. 

Positieve punten 
- De projectmatige aanpak door een werkgroep met een interdisciplinaire 

samenstelling en met de aangegeven taakverdeling blijkt goed te werken. 
- Deelname aan de werkgroep wordt door de betrokkenen positief 

gewaardeerd, met name door de kennis die men opdoet en de contacten die 
men met andere legt en die ook buiten het project hun vruchten af kunnen 
werpen. 

- De werkgroepleden zijn tevreden over het definitieve maatregelenpakket. 
- Doordat de bouwwerkzaamheden aan de beide complexen na elkaar zijn uit-

gevoerd, zijn de opgedane ervaringen bij de 't Goylaan benut bij de 
Troelstralaan. 

1 Dit complex bataat vit twee lr.orte blokken en een lang blok. In totaal zijn er 88 woningen en 32 winkels. 



Negatieve punten 
- De onduidelijkheid rond de fmanciering van de maatregelen zorgde niet 

alleen voor een aanzienlijke vertraging, maar ook voor grote twijfels bij veel 
werkgroepleden omtrent het doorgaan van het project. 

- Er is niet gezorgd voor (tijdelijke) vergroting van de capaciteit bij de 
Technische afdeling van Dienst Woningbeheer, waardoor de voorbereiding 
van het werk onnodig vertraagd is. Dit maakte het moeilijk om de werk
groep (met name de bewoners/winkeliers daarin) gemotiveerd te houden. 

- In de werkgroepen zijn detailzaken behandeld, die beter door sub
werkgroepen voorgebakken konden worden. 
Bij de Troelstralaan wisselde de werkgroep sterk van samenstelling. Het 
steeds weer bijpraten van nieuwe leden leidde tot vertraging en enige 
kregeligheid bij de 'oude' leden. 

- De verbouwing duurde in de 't Goylaan erg lang en bovendien deden zich 
verschillende knelpunten voor. 

- De organisatorische maatregelen worden in de 't Goylaan uiteindelijk (als 
het op uitvoering aankomt) het kind van de rekening: van een aantal van de 
maatregelen (schoolprojecten, plan voor woningtoewijzing) is weinig terecht
gekomen. De huismeester is pas maanden na de gereedkoming van de 
bouwkundige maatregelen aangesteld. 
Het verdiende de voorkeur dat de huismeester bij aanvang van de bouw
kundige maatregelen al aanwezig was geweest: hij had dan het zorgvuldig 
omgaan door bewoners met die maatregelen kunnen begeleiden. 

Beoordeling maatregelen 
De beoordeling van de maatregelen door de bewoners, leverde de volgende 
belangrijke conclusies op: 
- Voor alle maatregelen geldt dat na de uitvoering een meerderheid van 

bewoners er tevreden over is. 
- De bewoners van de Troelstralaan zijn over het algemeen meer tevreden 

over de uitgevoerde bouwkundige maatregelen dan de bewoners van de 
't Goylaan. Het verschil is het grootst bij het afsluitbaar maken van de 
ingangen van de flats. 

- De maatregel die in de 't Goylaan voor uitvoering als meest noodzakelijk 
werd gezien (het afsluitbaar maken van de entrees), krijgt na uitvoering de 
minste beoordeling. 
Vooral in de grote flat hangt dit waarschijnlijk samen met een gebrek aan 
effectiviteit van deze maatregel. Sommige toegangsdeuren worden regelmatig 
vernield, vermoedelijk door groepen jongeren, waarvan een deel uit de flat 
zelf afkomstig is. Voorts staan de deuren (als ze niet stuk zijn) overdag 
regelmatig open, hetgeen op onvoldoende medewerking van de bewoners 
voor deze maatregel duidt. 

- De bewoners van de Troelstralaan zijn na de verbouwing veel vaker geneigd 
weer waardevolle goederen in hun boxen op te bergen dan bewoners in de 
't Goylaan. Sommige 't Goylaan bewoners geven als reden dat er nog steeds 
wordt gestolen. Waarschijnlijk speelt ook een rol dat de boxengangen in de 
't Goylaan nog steeds lang, donker en onwelriekend zijn. De korte (gecom
partimenteerde) en goed verlichte boxengangen in de Troelstralaan steken 
hier gunstig bij af. 



Kosten en baten 't Goylaan 

Uit de vergelijking van kosten en baten (met onderscheid in financiële1 en 
overige baten) kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
- De totale baten (f 69.757,-) zijn 2.5 tot 3 maal zo hoog als de kosten van 

de maatregelen (op jaarbasis f 25.083,-). Dit is vrijwel uitsluitend te danken 
aan de vermindering van schade - voor wat betreft ontvreemde goederen bij 
inbraak - voor winkeliers (f 60.633,-). Als deze post buiten beschouwing 
wordt gelaten dan blijken de kosten bijna drie keer zo hoog als de baten. 

- De financiële baten vallen voor de bewoners negatief uie, terwijl de niet
monetair gewaardeerde effecten een zeer wisselend beeld te zien geven. 
Aan de ene kant een vermindering van het aantal slachtoffers van inbraak 
en vandalisme, maar daar staat tegenover dat onveiligheidsgevoelens zijn 
toegenomen en woonsatisfactie is afgenomen. De ontwikkeling van de leef
baarheid wordt in de lange blokken positief en in de korte blokken negatief 
beoordeeld. Samenvattend kan worden gesteld dat de getroffen maatregelen 
voor de bewoners een te mager resultaat hebben opgeleverd. 
De belangrijkste met elkaar samenhangende oorzaken hiervoor zijn: 

het achterwege blijven c.q. te laat invoeren van organisatorische 
maatregelen; 
de sterk in aantal toegenomen groep jongeren, die overlast veroorzaken. 

- De winkeliers hebben in financieel opzicht het meest geprofiteerd van de 
maatregelen. Hierbij zij echter aangetekend dat dit financiële voordeel voor 
een belangrijk deel uiteindelijk bij verschillende verzekeringsmaatschappijen 
terecht komt. 
De overige baten zijn ook voor deze groep wisselend. Het aantal inbraken is 
sterk afgenomen, maar daar staat een grotere overlast door rondhangende 
jongeren (dezelfde storende factor als bij de bewoners) tegenover. 

- De Dienst Woningbeheer heeft licht positieve financiële baten en enkele 
uitsluitend positieve niet-financiële baten bij het experiment. Het is echter 
zeer de vraag of deze baten opwegen tegen de veel grotere financiële 
kosten die deze Dienst heeft gemaakt. Indien er in samenwerking met de 
belangrijkste betrokkenen niet iets aan de problemen wordt gedaan, die 
door de rondhangende jongeren (ten dele uit de flats zelf afkomstig) worden 
veroorzaakt, zal een negatieve spiraal van verloedering nauwelijks te stuiten 
zijn en zullen problemen met de verhuurbaarheid onvermijdelijk zijn. 

2 De financii!le baten zijn gelijk aan de vermindering van de schade ten gevolge van inbraken en vandalisme in de flats. 
3 Hierbij dient wel te worden aangetekend dat een inbraak met een zeer hoge buit in 1988 dit beeld in zeer sterke mate 
bepaalt Indien deze inbraak buiten beschouwing wordt gelaten, dan zijn de baten van bewonen zelfs (in lichte mate) 
positief. 



Kosten en baten Troelstralaan 

- De totale baten (f 30.177,-) zijn ruim 20% lager als de kosten van de maat
regelen (op jaarbasis) f 38.940,-

- De financiële baten komen grotendeels (80%) ten goede aan de bewoners. 
Ook zijn er voor de bewoners vrijwel uitsluitend positieve niet-financiële 
baten te signaleren: het aantal delicten in de flat is sterk gedaald, de 
onveiligheidsgevoelens zijn verminderd, de leefbaarheid is verbeterd en de 
woonsatisfactie is toegenomen. 

- De Dienst Woningbeheer heeft ook in dit complex licht positieve financiële 
baten en uitsluitend positieve niet-financiële baten bij het experiment. 
De kans dat deze baten uiteindelijk opwegen tegen de veel grotere finan
ciële kosten is in de Troelstralaan echter veel groter dan in de 't Goylaan. 
De trend van verloedering in de Troelstralaan is immers duidelijk om
gebogen en de verhuurbaarheid zal waarschijnlijk voorlopig geen problemen 
geven. 



1 Inleiding 

1.1 Een overzicht in vogelvlucht 

Aanleiding 
In augustus 1985 verstrekte de Commissie kleine criminaliteit (ook wel naar 
haar voorzitter de Commissie Roethof genoemd) aan Bureau Criminaliteits
preventie de opdracht tot het (mede) voorbereiden en evalueren van een 
experiment op het terrein van criminaliteitsproblemen in galerijflats; verder 
kortweg aangeduid als het onderzoek galerijflats. 
Met het oog op de afstemming op andere door de Commissie geëntameerde 
onderzoeken en experimenten diende het onderzoek in Utrecht plaats te 
vinden. 

De belangrijkste argumenten voor het in gang zetten van een dergelijk experi
ment annex onderzoek zijn als volgt samen te vatten: 
- In 1985 is er in Nederland, in tegenstelling tot met name Amerika, nog niet 

of nauwelijks ervaring opgedaan met criminaliteitspreventie op het terrein 
van de gebouwde omgeving. De Commissie acht het dan ook noodzakelijk 
dat maatregelen in de geest van het Interimrapport van de Commissie kleine 
criminaliteit worden getoetst in een gebouwde omgeving context. 
Aangezien medio jaren tachtig van vele zijden signalen over criminaliteits
en andere leefbaarheidsproblemen in naoorlogse flats te vernemen zijn, 
wordt de "gebouwde omgeving context" nader toegespitst tot galerijflats. 

- In de tweede plaats is de Commissie zeer geïnteresseerd in de vergelijking 
van kosten en baten van preventieve maatregelen op het terrein van 
criminaliteitspreventie. 

Begeleiding 
De begeleiding van het onderzoek was in eerste instantie toevertrouwd aan de 
subcommissie onderzoek van de Commissie kleine criminaliteit. Nadat deze 
Commissie haar eindrapport had gepresenteerd werd zij gedechargeerd en is 
op verzoek van de voorzitter van de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie een 
begeleidingscommissie geformeerd, waarin vertegenwoordigd: 
- Sector Algemeen Bestuur en Dienst Woningbeheer van de Gemeente 

Utrecht als lokaal betrokkenen; 
- De Stuurgroep Bestuurlijke Preventie als subsidieverstrekker; 
- Het Ministerie van Financiën Afdeling beleidsanalyse, met het oog op het 

belang van kosten-baten vergelijking; 
- Het Ministerie van Justitie (WODC), met het oog op de onderzoeks

technische begeleiding. 

Fasering en doelstellingen 
Het onderzoek valt grofweg in 5 fasen onder te verdelen: 
- Selectie van complexen, die in aanmerking komen voor een experiment op 

het terrein van gebouwde omgeving en criminaliteit. Uiteindelijk zijn er twee 
geschikte complexen gevonden: de 't Goylaan en de Troelstralaan, die beide 
worden beheerd door de Dienst Woningbeheer van de Gemeente Utrecht. 
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- Vooronderzoek in de geselecteerde complexen met een tweeledig doel: het 
wordt gebruikt om de te treffen maatregelen in de complexen op te baseren 
en dient tevens als voormeting in het kader van de effectevaluatie. 

- Voorbereiding van de uit te voeren maatregelen. Eindprodukt van deze fase 
is een definitief pakket van uit te voeren maatregelen. 

- Uitvoering van de preventieve maatregelen. 
- Evaluatie van de uitgevoerde maatregelen, waarbij onder meer het vast-

stellen van de kosten en baten van belang is. 

Op basis van bovenstaande fasering komt duidelijk naar voren dat het onder
zoek galerijflats twee hoofddoelen heeft: 
- In de eerste plaats moet het onderzoek mede vorm geven aan experimenten 

op het terrein van criminaliteitspreventie in galerijflats. 
- In de tweede plaats moeten die experimenten worden geëvalueerd. 
In deze eindrapportage staat de evaluatie van de experimenten en de lessen 
die daaruit voor toekomstige projecten getrokken kunnen worden centraal. De 
wijze waarop het onderzoek mede vorm heeft gegeven aan de experimenten 
krijgt beduidend minder aandacht; het is immers enigszins oneigenlijk als 
onderzoekers de bruikbaarheid van het eigen onderzoek (moeten) evalueren. 

Verloop onderzoek 
De eerste drie fasen zijn volgens de oorspronkelijke planning verlopen: de 
selectie van complexen vond plaats in het derde kwartaal 1985 en in het 
tweede kwartaal van 1986 lag er een concept-pakket van maatregelen, mede 
gebaseerd op het begin 1986 gehouden vooronderzoek. 
In beide complexen bestaat dit maatregelenpakket uit een mix van bouw
kundige maatregelen, organisatorische maatregelen en de verbetering van de 
woonomgeving. 
Bij de bouwkundige maatregelen gaat het onder meer om het afsluitbaar 
maken van de hoofdingangen en boxengangen van de flats en het aanbrengen 
van steviger materialen (bijvoorbeeld verlichtingsarmaturen). 
Bij de organisatorische maatregelen komen we bij beide complexen het aan
stellen van een huismeester en het oprichten van een bewonerscommité tegen. 
Na afronding van de derde fase raakte de vaart uit het project. Het lag in de 
bedoeling om in het derde kwartaal van 1986 met de uitvoering van de maat
regelen te beginnen. Uiteindelijk is de uitvoering van de maatregelen in de 't 
Goylaan pas in het derde kwartaal van 1987 van start gegaan en in de 
Troelstralaan is dit zelfs naar het derde kwartaal van 1988 verschoven. 
De eerste belangrijkste oorzaak van deze vertraging houdt verband met de 
financiering van de maatregelen. 
Reeds in de voorbereidende fase was duidelijk dat het Rijk - via de 
experimentgelden van de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van criminaliteit -
een financiële bijdrage aan de maatregelen zou leveren. Het oorspronkelijk 
ingediende kostenplaatje (ruim 9 ton voor de complexen samen) lag echter 
dermate hoog dat het vinden van een verdeelsleutel van de financiering tussen 
gemeente Utrecht en de Stuurgroep veel voeten in aarde had. Een tweede 
belangrijke verklaring voor de vertraging is gelegen in het feit dat de voor
bereiding van de bouwwerkzaamheden veel meer tijd kostte dan voorzien was. 
Vanzelfsprekend had het uitstel van de uitvoering van de maatregelen als 
consequentie dat de laatste fase van het onderzoek (de evaluatie) eveneens 
verschoof. 
De nameting moest volgens de onderzoeksopzet een jaar na de afronding van 
de (bouwkundige) maatregelen plaatsvinden. 
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Voor de 't Goylaan kon dit in het tweede kwartaal van 1989 gebeuren en 
voor de Troelstralaan in het eerste kwartaal van 1990. 
Gelet op de wensen van de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie ten aanzien van 
het tijdstip van rapporteren over projecten, die door de Stuurgroep gesub
sidieerd zijn, is er voor gekozen om een deel van de eindrapportage, waarin 
de gehele evaluatie van de maatregelen in de 't Goylaan opgenomen, in het 
eerste kwartaal van 1990 gereed te hebben. Op deze wijze kon de Stuurgroep 
de (gedeeltelijke) evaluatie van het galerijflatsproject meenemen in haar eind
rapportage. 
De volledige eindrapportage van het galerijflatsproject is in het najaar van 
1990 voltooid. 

1.2 Leeswijzer 

Deze eindrapportage bestaat uit de volgende onderdelen: 
- In hoofdstuk 2 wDrdt de opzet van het evaluatieve deel van het onderzoek 

beknopt beschreven. 
- In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het verloop van de eerste twee fasen van 

het onderzoek: de selectiefase en het vooronderzoek. Ook tijdens deze 
eerste twee fasen zijn ervaringen opgedaan die voor toekomstige projecten 
van belang kunnen zijn. 
Vervolgens wordt aandacht besteed aan de laatste stap die genomen moest 
worden om de experimenten van de grond te krijgen: de financiering. Dit is 
van belang omdat de problemen rond de financiering voor een aanzienlijke 
vertraging hebben gezorgd en daarmee van invloed zijn geweest op het 
vervolg van experiment en onderzoek. 

- In de hoofdstukken 4 tot en met 6 komt de evaluatie van de maatregelen in 
de 't Goylaan en de Troelstralaan aan de orde. In hoofdstuk 4 is de 
aandacht gericht op de voorbereiding en de implementatie van de 
maatregelen. In hoofdstuk 5 komen de beoordeling van de maatregelen door 
bewoners en de eerste ervaringen met de maatregelen aan de orde. In 
hoofdstuk 6 worden de effecten van de maatregelen weergegeven met 
daarin een vergelijking van kosten en baten. 

- In hoofdstuk 7 worden op basis van de voorgaande hoofdstukken aan-
bevelingen gedaan over: 

het beheer van de flats; 
opzet en uitvoering van vergelijkbare projecten; 
rol van gemeente en maatschappelijk middenveld bij vergelijkbare 
projecten. 
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2 Opzet van het evaluatie-onderzoek 

2.1 Effectevaluatie 

De maatregelen die in beide complexen zijn getroffen, hebben tot doel om 
inbraak en vandalisme in de complexen en daarmee verbonden angstgevoelens 
te verminderen. 
De effectevaluatie is er op gericht om te bepalen of de maatregelen aan deze 
doelstelling hebben beantwoord en om te bepalen of de baten van de maat
regelen opwegen tegen de kosten. 
Via de effectevaluatie zal dan ook worden getracht de volgende vragen te 
beantwoorden: 
- Hoe hebben inbraak, vandalisme en daarmee verbonden angstgevoelens zich 

ontwikkeld? 
- Zijn gunstige ontwikkelingen ten aanzien van inbraak, vandalisme en 

onveiligheidsgevoelens toe te schrijven aan de maatregelen of aan mogelijke 
"externe" oorzaken4? 

- Hoe verhouden de kosten en de baten van de maatregelen tot elkaar? 

Gegevensbronnen 
Om deze vragen te beantwoorden is in hoofdzaak gebruik gemaakt van de 
volgende twee bronnens: 
- Bewonersenquêtes6 onder de bewoners en winkeliers (alleen 't Goylaan); 
- Onderhoudsadministratie van de Dienst Woningbeheer. 

De gegevens over een bepaalde periode voor de uitvoering van de 
maatregelen worden vergeleken met gegevens over een bepaalde periode na 
het gereed komen van de (bouwkundige) maatregelen. Door de in hoofdstuk 
1 reeds genoemde vertraging is de periode waarover gegevens zijn verzameld 
voor de uitvoering van de maatregelen langer dan de periode waarover na het 
gereed komen van de maatregelen gegevens zijn verzameld. Dit kan het beste 
gei1lustreerd aan de hand van de belangrijkste gegevensbron, namelijk de 
bewonersenquêtes. 
Begin 1986 is een bewonersenquête over het jaar 1985 gehouden; toen bleek 
dat de uitvoering van de experimenten meer dan een jaar vertraagd rou 
worden is bij wijze van voormeting in beide complexen begin 1987 nogmaals 
een bewonersenquête gehouden over het jaar 1986. 

Omdat moeilijk te voorzien was wanneer de bouwactiviteiten zouden starten, 
sluiten de gegevens uit de voormeting in de tijd gezien niet altijd naadloos 
aan op gegevens uit de nameting. Dit speelt met name bij de gegevens uit de 
bewonersenquêtes. 

4 Mogelijke ezteme oorzaken zijn onder meer ontwikkelingen in de bewonensamenstelling van de buurten waarin de 
compluen gelegen zijn. 
5 Als bijkomende 'bronnen is bovendien gebruik gemaakt Vin politiegegevens en gegevens van de Dienst WoniDgbeheer 
over de verhuur. 
6 Deze enquêtes zijn afgenomen door enquêteurs die alle woningen zijn langs gegaan. De response van de verschillende 
enquêtes lag zowel voor de 't Goylaan als voor de Troelstralaan rond de 70%. 

4 



De bewonersenquêtegegevens uit de voormeting hebben betrekking op 1986, 
terwijl de gegevens uit de nameting betrekking hebben op een periode van 
een jaar na de uitvoering van de experimenten. Bij de 't Goylaan ligt er ·dus 
een gat van ruim een jaar en bij de Troelstralaan van bijna twee jaar voor 
wat betreft gegevens uit de bewonersenquêtes. Voor een meer zuivere meting 
van effecten zou het beter geweest zijn als de voormetingen zo kort mogelijk 
voor de aanvang van de bouwactiviteiten hadden plaatsgevonden. 
Nu bestaat met name voor de Troelstralaan de mogelijkheid dat in de periode 
tussen voormeting en start van de bouwactiviteiten de situatie in de flats nog 
veranderd is. Daarbij geldt dat als de situatie gewijzigd is dit eerder in 
negatieve dan in positieve richting geweest zal zijn. Dit betekent dat de 'te 
vroege' voormeting ten gevolge kan hebben dat de effecten van de maat
regelen wat minder gunstig worden voorgesteld dan in werkelijkheid het geval 
is. 

Een en ander wordt verduidelijkt door beide onderstaande tijdslijnen waarin is 
weergegeven wanneer de verschillende metingen zijn uitgevoerd en wanneer 
de belangrijkste projectactiviteiten hebben plaatsgevonden. 

Tijdslijn 't Goylaan 

jan. 
1986 

jan. 
1987 

jan. 
1988 

jan. 
1989 

jan. 
1990 

I 
I 
start 
voorbereiding 
maatregelen 

I 
Ie slachtoffer· 
enquête over 
1985 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
2e slachtoffer
enquête over 
1986 

Tijdslijn Troelstralaan 

start 
bouwkundige 
maatregelen 

I 

afronding 
bouwkundige 
maatregelen 

I 
I 
aanstelling 
huismeester 

I 
I 
3e slachtoffer
enquête over het 
jaar na afronding 
bouwkundige 
maatregelen 

I 

jaL 
1986 

jaL 
1987 

jan. 
1988 

jaL 
1989 

jan. 
1990 

I 
I 
start 
voorbereiding 
maatregelen 

I 
I 
I 
1 e slachtoffer· 
enquête over 
1985 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2e slachtoffer
enquête over 
1986 

I 

Toelichting vergelijking kosten en baten 

start 
bouwkundige 
maatregelen 

I 

afronding 
bouwkundige 
maatregelen 
I 

I 
I 
I 
I 

aanstel\. huismeester 
I 
I 
I 

3e slachtoffer
enquête over 
het jaar na af
ronding bouw
kundige maat
regelen 

Allereerst is van belang om aan te geven wat onder kosten en baten wordt 
verstaan. 
Bij het begrip baten wordt in de eerste plaats gedacht aan de invloed die de 
experimenten kunnen hebben op het voorkomen van financiële schade ten 
gevolge van criminaliteit. We spreken hier van monetair gewaardeerde 
effecten ofwel de baten. 

I 
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Daarnaast is het denkbaar dat de experimenten invloed hebben op niet in 
geld uit te drukken gevolgen van criminaliteit. We spreken hier van niet 
monetair gewaardeerde effecten. Het gaat hier ondermeer om de volgende 
aspecten: 
- slachtofferschap van bewoners en winkeliers; 
- onveiligheidgevoelens van bewoners; 
- woonsatisfactie van bewoners; 
- verhuurbaarheid van de flats. 
Als kosten worden de financiële kosten van de uitgevoerde (bouwkundige) 
maatregelen beschouwd'. 

De vergelijking van de kosten en baten kent drie beperkingen: 
- Alle kosten zijn in geld te waarderen, terwijl dat slechts voor een deel van 

de baten geldt. 
- De vaststelling van de baten is gebaseerd op drie metingen in de tijd, waar

van twee voor de uitvoering van de maatregelen en een een jaar na gereed 
koming van de (bouwkundige) maatregelen. Voor een �eer betrouwbare 
schatting van de baten zou het wenselijk zijn om op zijn minst een tweede 
nameting twee jaar na de gereed koming van de maatregelen te verrichten. 

- Door de ontwikkeling van vandalisme, inbraak en de niet in geld uit te 
drukken gevolgen van criminaliteit in de experimentcomplexen te verge
lijken met de ontwikkeling in controlecomplexen (met een vergelijkbare 
bewonerssamenstelling en problematiek) zouden hardere uitspraken over de 
baten van de maatregelen mogelijk geweest zijn. 
Dergelijke controlecomplexen bleken echter niet te vinden. 

2.2 Procesevaluatie 

De procesevaluatie heeft de volgende twee doelstellingen: 
- Het kunnen verklaren waarom de getroffen maatregelen al dan niet tot de 

gewenste effecten hebben geleid. 
- Het inventariseren van de belangrijkste leerervaringen voor toekomstige 

projecten op het terrein van gebouwde omgeving en criminaliteit. 

Gelet op deze doelstellingen staan bij de procesevaluatie de volgende vragen 
centraal: 
- Hoe is de voorbereiding en de implementatie van de experimenten 

verlopen? 
- Hoe waarderen de bewoners de genomen maatregelen en op welke wijze 

'reageren' zij op die maatregelen? 

Voor de beantwoording van de eerste vraag wordt vooral gebruik gemaakt van 
interviews met de personen die direct betrokken zijn bij de voorbereiding en 
begeleiding van de uitvoering van de maatregelen. 

7 De koeten van de voorbereiding van de maatregelen worden niet meegenomen, omdat deze voorbereidingsk06ten vooral 
te maken hebben met liet experimentele karakter van liet project en niet zozeer met de maatregelen zelf. 
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Bij de beantwoording van de tweede procesevaluatievraag wordt gebruik 
gemaakt van de volgende bronnen: 
- In beide complexen zijn panels van ongeveer tien tot vijftien bewoners 

samengesteld. Per uitgevoerde maatregel is nagegaan wat de ervaringen van 
de betrokken bewoners zijn. De panelleden zijn twee keer geïnterviewd: één 
keer kort na de voltooiing van de maatregelen en één keer na een aantal 
maanden. 
Overigens hebben deze panels ook een functie gehad in de begeleiding van 
de uitvoering van het experiment: sommige resultaten van de panelronden 
hebben tot bepaalde activiteiten (met name kleine aanpassingen van de 
genomen maatregelen) van de Dienst Woningbeheer geleid. 

- Het voordeel van de panelmethode is dat er vrij diepgaand informatie 
ingewonnen kan worden; een nadeel is dat slechts de meningen van een 
klein aantal bewoners wordt verkregen. 
Daarom wordt ook gebruik gemaakt van de bewonersenquêtes. In de eerste 
enquête onder bewoners is gevraagd naar een oordeel over de geplande 
maatregelen; in de nametingsenquêtes van de complexen is een aantal 
vragen gesteld over de uitgevoerde maatregelen. 

De procesevaluatie heeft betrekking op een periode die aanvangt bij de 
instelling van de werkgroepen Ganuari 1986) en eindigt een half jaar na het 
gereedkomen van de bouwkundige maatregelen in de beide complexen. Voor 
de 't Goylaan eindigt de periode voor de procesevaluatie dan ook in oktober 
1988 en voor de Troelstralaan in juli 1989. Overigens zullen enkele relevl,lnte 
gebeurtenissen die zich na de "sluiting" van de procesevaluatie hebben voor
gedaan wel worden vermeld. 
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----------------------------------------------------------------------------

3 Selectie van complexen en voorbereidend 
onderzoek 

3.1 Selectie van complexen 

De doelstelling van deze fase was om uit te vinden in welke galerijflats in 
Utrecht sprake is van een meer dan gemiddeld aantal gevallen van vandalisme 
en inbraak. 
Als referentie-gemiddelde voor inbraken diende het Utrechtse slachtofferper
centage (betrokken op woningen) voor diefstal uit woonhuizen in 1984 ad. 
3%. Een dergelijke vergelijkingsmaatstaf voor vandalisme is er niet, omdat de 
politiecijfers inzake vernieling niet meer dan het topje van de ijsberg zijn. 
Daarom hanteerden wij ter oriëntatie het gemiddelde schadecijfer voor 
naoorlogse hoogbouw zoals dat uit een NWR-enquête8 onder woningbouw
verenigingen naar voren kwam: f 25,- per woning per jaar. 

Uit gesprekken met beheerders en uit eigen observatie kwam naar voren dat: 
- het aantal galerijflats in Utrecht beperkt is; van grootschalige galerijbouw à 

la de Bijlmermeer in Amsterdam is in Utrecht sowieso geen sprake. De 
meeste flats zijn door middel van portieken ontsloten (bijvoorbeeld in 
Overvecht). Op enkele uitzonderingen na telt de galerijbouw vier woon
lagen of minder; 

- de beheerders (op één woningbouwvereniging na, waarbij de schade in 1984 
echter niet meer dan f 0,80 per woning bedroeg) de schade door vandalisme 
niet apart plegen te registreren. 

Omdat het ondoenlijk zou zijn om alle onderhoudsadministraties door te 
werken moesten wij in eerste instantie vertrouwen op subjectieve aanwijzingen 
omtrent 'probleemflats' zoals die door beheerders verstrekt werden. De aldus 
verkregen lijst werd aangevuld met politiegegevens en aanwijzingen van de 
districtsbureaus. De 10 complexen, die uit deze oriëntatie naar voren kwamen, 
werden door ons geobserveerd, waarbij er direct een aantal afvielen omdat wij 
als selectiecriterium hanteerden dat er sprake moest zijn van minstens drie 
woonlagen. 
Voor de resterende flats is wel de onderhoudsregistratie over 1984 door
gelopen om een beeld te krijgen van de schade ten gevolge van vandalisme 
en inbraak (de braakschade). 

Na bestudering van de onderhoudsgegevens bleven er 3 complexen over die 
voor een experiment in aanmerking kwamen, die gelijk of hoger scoorden dan 
de referentie gemiddelden voor inbraak en vandalisme. 
Vervolgens is via gesprekken met beheerders van deze drie complexen nage
gaan in hoeverre er bereidheid bestond om mee te werken aan een 
experiment. Daarbij bleek al snel dat een van de complexen niet in 
aanmerking kwam voor een experiment. 

8 Nationale WODiDg Raad; Vandalisme aaD bezit vaD corporaties eD gemeeDtelijke woDiDgbedrijvea Almere, 1984. 
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De op basis van de onderhoudsadministratie verkregen 'schade'cijfers voor dit 
complex bleken hoog te liggen door een voortvarend onderhoudsbeleid en 
niet door veel vandalisme. 

Zo bleken de 't Goylaan en de Troelstralaan - beiden beheerd door de 
gemeentelijke dienst Woningbeheer - de enige Utrechtse galerijflatcomplexen 
te zijn met genoeg problemen om als proefcomplexen te kunnen dienen. 
De directie van deze Dienst toonde zich direct geïnteresseerd in een mogelijk 
experiment en in een bespreking (januari 1986) met een vertegenwoordigster 
van het Ministerie van Justitie werd toegezegd om in beide complexen een 
experiment uit te voeren. 
Van de zijde van Justitie werd toegezegd dat de Dienst Woningbeheer op een 
monetaire bijdrage in de kostèn van de maatregelen kon rekenen. 
Men maakte echter geen afspraken over een verdeelsleutel voor de 
financiering. 
Door de onderzoekers werd in deze bespreking, naar aanleiding van positieve 
ervaringen met deze opzet in Engeland, voorgesteld om voor beide complexen 
een werkgroep in te stellen, waarin alle direct betrokkenen zitting zouden 
hebben. 
Dit voorstel werd overgenomen en in februari 1986 kwamen deze werk
groepen voor het eerst bijeen. 

3.2 Vooronderzoek 

In het vooronderzoek is voor beide complexen aan de volgende aspecten aan
dacht geschonken: 
- Slachtofferschap en schade voor bewoners van inbraak en vandalisme. 
- Schade voor Dienst Woningbeheer van inbraak en vandalisme. 
- Overige criminaliteit en leetbaarheidsproblemen. 
- Vandalisme in de omgeving. 
- Herkomst van daders (intern/extern). 
- Angstgevoelens voor criminaliteit. 
- Verbeteringsactiviteiten tot dusverre. 
- Ontwikkelingen van het bewonersbestand. 
- Oordeel van bewoners over mogelijke maatregelen. 

In het 'Eindrapport Commissie Kleine Criminaliteit' wordt vrij uitgebreid 
ingegaan op de resultaten van het vooronderzoek. 
Het heeft geen zin deze resultaten hier nogmaals weer te geven; voor zover 
de resultaten van belang zijn in het kader van de effectmeting komen zij in 
latere hoofdstukken aan de orde. 

Bij de voorbereiding van de experimenten is in de werkgroepen op de 
volgende wijze van het vooronderzoek gebruik gemaakt. 
- De gegevens over schade voor de Dienst Woningbeheer en de .herkomst van 

daders waren reeds bij de instelling van de werkgroepen beschikbaar. De 
schadegegevens werden gebruikt om te bepalen welke onderdelen van de 
flats het meest vandalismegevoelig waren. Overigens bleek het beeld uit de 
cijfers over het algemeen overeen te komen met de indrukken van de werk
groepen. De gegevens over de herkomst van daders hebben een rol 
gespeeld bij de discussie over het nut van mogelijke maatregelen. Aangezien 
de jeugd uit de buurt voor veel van de problemen in de flats verant-
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woordelijk werd gehouden, zijn in beide complexen ook organisatorische 
maatregelen specifiek voor deze doelgroep voorgesteld. 

- Al vrij snel hadden de werkgroepen een lijstje met mogelijke maatregelen 
opgesteld dat kon worden meegenomen in de eerste enquête onder 
bewoners. Uit de enquête bleek dat het draagvlak voor de maatregelen over 
het algemeen groot was en dat de werkgroep op het goede spoor zaten. 

- Tenslotte zijn de gegevens uit het vooronderzoek gebruikt bij het opstellen 
van de subsidie-aanvragen bij de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie. 

3.3 Financiering van de experimenten 

De in de bespreking van 9 januari 1986 door het Ministerie van Justitie toe
gezegde financiële bijdrage, waarvan de hoogte op dat moment nog niet exact 
bekend was, zou bij de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie aangevraagd dienen 
te worden. 
Daarmee had het galerijtlatsexperiment tezamen met enkele andere Utrechtse 
experimenten een tamelijk aparte positie in vergelijking tot andere experi
menten die bij de Stuurgroep ter subsidiëring werden ingediend. De Utrechtse 
experimenten waren immers grotendeels voortgekomen uit initiërende prikkels 
vanuit de Commissie Roethof. Bovendien was vanuit Justitie de toezegging 
gedaan dat men financieel bij zou dragen aan de experimenten. 

Op het moment dat de beide werkgroepen hun maatregelenpakket met 
kostenplaatje hadden opgesteld, kon een subsidie-aanvraag richting Stuurgroep 
worden opgesteld. Hier deed zich een eerste (bescheiden) vertraging voor. 
Inhoudelijk gezien was de aanvraag vooral een zaak voor de Dienst Woning
beheer, maar procedureel vooral een zaak voor de Afdeling Algemene Zaken 
van de gemeente Utrecht. Doordat er tussen Woningbeheer en Algemene 
Zaken eerst afgestemd moest worden: duurde het ongeveer twee maanden 
voordat de concept subsidie-aanvraag naar de Stuurgroep werd verzonden. 
In de aanvraag werd subsidie gevraagd voor de volledige kosten van beide 
experimenten, met aftrek van de kosten die reeds in de begroting van het 
groot onderhoud waren voorzien. De hoogte van de subsidie-aanvrage lag 
daarmee op f 917.413,-9. 
De stuurgroep hanteerde echter als regel dat de aanvragende gemeente ook 
zelf substantieel in de kosten van de maatregelen zou moeten bijdragen. 
Dat de gemeente Utrecht bij haar oorspronkelijke aanvraag aan deze regel 
voorbij ging had met de volgende factoren te maken: 
- De moeilijke financiële positie waarin de gemeente Utrecht (en de Dienst 

Woningbeheer als onderdeel daarvan) verkeerde. 
- Onduidelijkheid in de gemeente Utrecht over de criteria die de Stuurgroep 

Bestuurlijke Preventie zou hanteren voor de subsidiëring van het galerijtlats
project. Mede door de bovenbeschreven uitzonderingspositie van het experi
ment ging men er in Utrecht (niet geheel ten onrechte) vanuit dat de Stuur
groep een experiment waar door de Commissie Roethof al in was 
geïnvesteerd bezwaarlijk kon laten stuk lopen op de financiering van de 
maatregelen. 

9 Overigens waren er in deze subsidie-aanvraag voor de Troelstralaan al enkele wijzigingen aangebracht, omdat verwacht 
werd dat de Stuurgroep de gevraagde subsidie als te hoog zou ervaren. 
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Hiermee brak een periode van een half jaar aan waarin tussen gemeente 
Utrecht en de Stuurgroep over de subsidie-aanvraag werd onderhandeld. 
De gemeente stelde zich op het standpunt dat het Rijk maar moest betalen 
voor een experiment dat in eerste instantie uit de koker van de Commissie 
Roethof was gekomen; de Stuurgroep hield vast aan de eigen criteria en vond 
bovendien dat sommige maatregelen verdacht veel leken op het uitvoeren van 
achterstallig onderhoud. 
In dit half jaar lag de verdere voorbereiding stil en groeide bij betrokkenen 
de twijfel over het doorgaan van de experimenten. 
Uiteindelijk werd na overleg tussen de Directeur-Generaal van de Directie 
Politie van Binnenlandse Zaken en de Burgemeester van Utrecht de patstel
ling doorbroken en een compromis gesloten over de hoogte van de financiële 
bijdrage van de Stuurgroep. 
Als gevolg van dit compromis kwam uiteindelijk het volgende plaatje uit de 
bus: 
- Er werd door het schrappen van enkele kostenposten bezuinigd tot 

f 852.865,-. 
- De stuurgroep nam daarvan f 500.123,- en de Dienst Woningbeheer 

f 352.742,-. 
Eind 1987 bleek echter dat: 
- De werkelijke kosten van de bouwkundige maatregelen aan de Troelstralaan 

veel hoger uitvielen dan berekend was 
(f 31.826,-). 

- Er ter opheffing van de 'tekortkoming' in het aangeboden plan een 
aanvullend plan ontwikkeld moest worden voor compartimentering van de 
boxruimten (f 109.800,-). 

Voor deze extra maatregelen was dus nog f 141.626 nodig. Hiervoor is bij het 
College van burgemeester en wethouders f 100.000,- aangevraagd. Voor het 
restant werd binnen de begroting van de Dienst Woningbeheer dekking 
gevonden. 
De totale kosten van het experiment (exclusief de huismeesters) bedragen dus 
f 994.491,-, waarvan ongeveer de helft door de Stuurgroep is gefinancierd en 
de andere helft door de gemeente Utrecht. 
Voorts is er nog geld uitgetrokken voor de herinrichting van de woon
omgeving in de Troelstralaan. Dit was niet opgenomen in de uiteindelijke 
subsidie-aanvraag, omdat er naar de mening van de stuurgroep Bestuurlijke 
Preventie Criminaliteit geen directe relatie bestond tussen de woonomgeving 
en vandalisme en kleine criminaliteit. De werkgroep vond de herinrichting wel 
degelijk belangrijk. 
Voor de herinrichting van de openbare buitenruimte is een raadscrediet 
(f 89.000,-) aangevraagd (mei 1987) en toegekend. 
In deze plannen gaat het om het aanbrengen van structuur en het 
'opschonen' van het groen. In het kader van dit plan zijn tevens een aantal 
vuilcocons geplaatst. 
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3.4 Nabeschouwing 

Zoals in de inleiding reeds aangegeven, is het niet de bedoeling dat de in dit 
hoofdstuk beschreven activiteiten geëvalueerd worden. Desalniettemin kunnen 
enkele beiangrijke conclusies en leerpunten worden geformuleerd: 
- Het is opvallend dat de onderzoekers in de selectiefase zelf registraties 

moesten doorspitten om een behoorlijke probleemanalyse te maken. Voor 
het voeren van een (preventief) beleid zou het wenselijk zijn als uit registra
ties van relevante instellingen (politie, beheerders, gemeente) periodieke en 
gesystematiseerde overzichten worden gedestilleerd. 

- Het is in de praktijk bijzonder lastig - in feite vrijwel onmogelijk - om de 
grens te trekken tussen criminaliteitspreventie en normaal onderhoud of 
verbetering. Dit maakt het ook moeilijk te beoordelen of bepaalde maat
regelen al dan niet voor subsidie in aanmerking komen. 

- Criminaliteit is in de beide complexen slechts onderdeel van een bredere 
leetbaarheidsproblematiek. 
Door de ontstaansgeschiedenis van het experiment is aan het voorkomen 
van criminaliteit en angstgevoelens een tamelijk centrale plaats toegekend. 
Een gevaar hier van is dat de maatregelen die worden genomen te sterk 
gericht zijn op criminaliteit en angstgevoelens. 
Het verdient aanbeveling om bij soortgelijke projecten voor een meer 
integrale benaderingswijze te kiezen. De aan het eind van de tachtiger jaren 
in zwang geraakte buurtbeheerprojecten zijn een voorbeeld van een 
dergelijke benadering. 

- De mogelijkheid van de subsidie en de onzekerheid over het eventueel toe 
te kennen bedrag (naast de onzekerheid over de door Woningbeheer enJof 
de gemeente Utrecht toe te kennen middelen) heeft een duidelijke stempel 
gedrukt op de werkzaamheden van de werkgroepen. Een nadelig effect van 
een dergelijke onzekerheid over de financiële kaders is dat men dan 
tendeert naar een opeenstapeling van verlangens in het kader van een 
majoreringsstrategie. Een ander nadelig effect van een subsidiepot is dat 
men de neiging heeft zich te concentreren op maatregelen die geld kosten, 
i.c. bouwkundige maatregelen, met verwaarlozing van - veelal goedkopere -
organisatorische maatregelen. 
De les hieruit is dat het de voorkeur verdient, als er van tevoren zoveel 
mogelijk duidelijkheid bestaat over de financiële kaders, waaronder bijdragen 
van de beheerder zelf en van derden (gemeente, rijk). 

- De nadruk op bouwkundige maatregelen heeft tevens te maken met de 
wijze waarop de Dienst Woningbeheer haar beheertaak vervulde. Zeker in 
de voorbereidingsfase van de experimenten was deze dienst vooral gericht 
op de 'technische' kant van het beheer. De 'sociale' kant van het beheer, 
bijvoorbeeld het bevorderen van bewonersorganisaties, was nog weinig 
ontwikkeld. Na een reorganisatie van de Dienst Woningbeheer, die in 1987 
heeft plaatsgevonden, is hier verandering in gekomen. 
Een voorbeeld van deze veranderde aanpak is onder meer dat de Dienst 
Woningbeheer een Marokkaanse medewerker heeft aangesteld om beter in 
contact te komen met Marokkaanse huurders. 
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4 Voorbereiding en uitvoering experimenten 

4.1 Inleiding 

In de publikatie "Onderzoek criminaliteitspreventie in Utrecht: een tussen
balans", die als bijlage 3 is opgenomen in het "Eindrapport Commissie kleine 
criminaliteit" (1986) zijn de volgende omschrijvingen van de situatie in 1985 
opgenomen. 

De 't GoylaaD 
"Het complex is gelegen aan een drukke doorgaande weg. Het gaat om drie 
galerijflats, allen met winkels aan de onderzijde, gebouwd in 1951. In totaal 
zijn er 88 woningen en 32 winkels/bedrijfsruimten, dus 120 'eenheden'. De 
grootste flat (lange blok) ligt parallel aan de straat en telt boven de winkels 
twee woonlagen met in totaal 48 woningen. Deze flat heeft een centrale 
ingang, die van de voor- en achterzijde vrij toegankelijk is. Vanuit de centrale 
hal loopt een stenen trap naar beneden, toegang gevend tot de boxengang. 
Aan de zijkanten van het gebouw zijn nog twee ingangen (ook van voren en 
achter toegankelijk) die ook vrij toegang geven tot de boxengang. Aan de 
overkant van de weg liggen twee flats (korte blokken), loodrecht op de weg, 
die van de bovengenoemde flat alleen verschillen doordat er geen centrale 
ingang is. De gemeenschappelijke ruimtes van de grootste flat bieden de 
meest gevandaliseerde aanblik. De centrale hal is overdekt met graffiti, even
als het glas op de entreepuien en de brievenbussen; een gedeelte van de 
entreepui is uit het gelid. De brievenbuskasten zijn toegetakeld: op de vloer 
ligt allerlei rommel (onder andere reclamedrukwerk). De boxengang ziet er 
zeer onaantrekkelijk uit doordat de verlichting nauwelijks functioneert (ook in 
het trappenhuis en op de galerijen werkt de verlichting maar gedeeltelijk) en 
bovendien stinkt het. Ook in de zij-ingangen is veel graffiti, maar de 
vervuiling is er minder. Ook hier zijn de brievenbussen toegetakeld. In de 
andere twee flats is eveneens sprake van graffiti, beschadigde brievenbussen 
en vervuiling; de situatie is, met name in de boxengangen, zo te zien echter 
minder ernstig". 

De TroelstralaaD 
"Het gaat om vijf galerijflats, gebouwd in de vijftiger jaren, met vijf woonlagen 
(inclusief de begane grond) en dertig woningen per flatgebouw. De galerijen 
zijn alternerend, dat wil zeggen twee aan de voorkant en twee aan de achter
kant. 
De flats zijn omgeven door grasvelden. Ieder flatgebouw wordt ontsloten door 
een centraal trappenhuis, waar iedereen binnen kan lopen; er zijn alleen klap
deuren, net als bij de toegang tot de galerijen. De boxengang is ook vrij toe
gankelijk, alleen vanuit de centrale hal. 
De centrale hallen maken een troosteloze en vervuilde indruk: veel brieven
bussen zijn toegetakeld, er ligt allerlei rommel op de vloer (met name 
reclamedrukwerk) en het tegelwerk op de muren is op verschillende plaatsen 
beschadigd. 
De deuren die toegang geven tot de boxengang zijn beschadigd en in de 
boxengangen hangt een onaangename geur; in sommige boxengangen is er 
sprake van graffiti". 
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Begin 1986 komen de werkgroepen 't Goylaan en Troelstralaan voor het eerst 
bijeen en binnen drie maanden hebben de werkgroep een maatregelenpakket 
rond, dat bij de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie voor subsidie wordt inge
diend Het duurt dan echter nog ruim één jaar bij de 't Goylaan en ruim twee 
jaar bij de Troelstralaan voordat met de uitvoering van de maatregelen wordt 
gestart. 

Kort nadat de bouwwerkzaamheden begonnen zijn ('t Goylaan juli 1987 en 
Troelstralaan augustus 1988), zijn de belangrijkste betrokkenen bij de voor
bereiding en implementatie van de beide experimenten geïnterviewd. Er wordt 
dus teruggekeken op een periode van anderhalf cq. ruim twee jaar. 
Voor het experiment 't Goylaan zijn in totaal 13 respondenten geïnterviewd: 8 
werkgroepleden en 5 functionarissen ('overigen') die op andere wijze bij het 
experiment betrokken zijn. Bij de procesevaluatie van het experiment 
Troelstralaan zijn eveneens 13 respondenten geïnterviewd: 9 werkgroepleden 
en 4 overige functionarissen. 

In deze interviews is ingegaan op de volgende hoofdvragen: 
- Hoe beoordelen de diverse betrokkenen het pakket maatregelen? 
- Hoe beoordelen de betrokkenen de wijze waarop dit pakket tot stand is 

gekomen? 
- Hoe oordelen de achterbannen van betrokkenen over de plannen en welke 

rol hebben deze achterbannen bij de totstandkoming van de plannen 
gespeeld? 

- Verloopt de invoering van de maatregelen volgens de planning? 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen uit de procesevaluatie 
beschreven. De voortgang van de experimenten aan de 't Goylaan en de 
Troelstralaan wordt zoveel mogelijk geïntegreerd weergegeven. Waar nodig 
wordt echter onder aparte kopjes 't Goylaan en Troelstralaan op specifieke 
aspecten van één van beide experimenten ingegaan. 

4.2 Voorbereiding 

4.2.1 Algemene kenmerken van de beide werkgroepen 

Samenstelling 
Na enkele besprekingen tussen de Dienst Woningbeheer en Bureau Criminali
teitspreventie, het inlichten van B& W en de lokale Driehoek werden de 
volgende personen gevraagd om in een werkgroep te participeren: 
- Een vertegenwoordiger van de afdeling Bewonerszaken van Woningbeheer 

(voorzitter). Met als taak het voorbereiden en leiden van de werkgroep
vergaderingen, het inbrengen van voorstellen en informatie verschaffen 
omtrent het project aan de directie van de Dienst. Tevens heeft zij de voor
lichting aan de bewoners over de bouwkundige maatregelen verzorgd. De 
werkgroep 't Goylaan heeft gedurende het gehele traject een en dezelfde 
voorzitter; de werkgroep Troelstralaan in totaal drie. Ook heeft hij contac
ten aangeknoopt met het wijkbureau, de milieupolitie, het buurtwerk, het 
Gemeentelijk Huisvestingsbureau en de Gemeentelijke Reiniging. 

- Een vertegenwoordiger van de Technische Dienst van Woningbeheer. Zijn 
voornaamste taak is het voorbereiden van de bouwkundige maatregelen. 
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- Een wijkagent. Zijn taak is naast meedenken, het inbrengen van de ervarin
gen van de politie. 

- Twee tot drie vaste bewonersleden. Met als taak meedenken, inbrengen 
bewonersbelangen en medebewoners informeren over de voortgang van het 
experiment. 

- Een medewerker van Bureau Criminaliteitspreventie. Naast het voeren van 
het secretariaat bracht deze de onderzoeksresultaten in de werkgroep in. 

Op ad hoc basis zijn aan de werkgroep vertegenwoordigers toegevoegd van: 
- De secretarie, in verband met algemene beleidsaspecten en de indiening van 

de subsidie-aanvraag. 
- Officier van Justitie (OM te Utrecht) in verband met mogelijke doorver

wijzing van gepakte daders in de 't Goylaan en de Troelstralaan naar het 
experiment Alternatieve sancties van 'Bureau Maak Het'. 

Alleen in de werkgroep de 't Goylaan: 
- De voorzitter van de winkeliersvereniging. Taken: belangenbehartiging 

winkeliers en terugkoppeling informatie. 

Alleen in de werkgroep Troelstralaan: 
- Gemeentelijke diensten: Afdeling Openlucht Recreatie en Groenvoorziening, 

Wegen en Bestrating, in verband met de herstructurering van de openbare 
buitenruimte van de Troelstralaan. 

- Afdeling bewonerscontacten van de Dienst Woningbeheer, in verband met 
het geven aan voorlichting aan bewoners voor en tijdens de bouwwerkzaam
heden over relevante praktische zaken. 

- Medewerker van de wijkwinkel, in verband met de contacten die hij met 
bewoners heeft als ze met klachten/problemen naar de wijkwinkel komen. 
Verder heeft de wijkwinkel samen met de afdeling bewonerscontacten van 
de Dienst Woningbeheer een bewonerscommissie opgericht, waarvan de 
bedoeling is dat deze oo;k na de beëindiging van het experiment zal blijven 
functioneren. Aan een verzoek om ook aandacht te besteden aan voorlich
ting over vandalisme op scholen in de wijk is de wijkwinkel niet tegemoet 
gekomen. 

- Medewerker van het wijkbureau 'Witte Vrouwensingel', in verband met het 
meedenken over de mogelijkheden tot beheer van de flats na afronding van 
het experiment. 

- De milieupolitie, in verband met een schoonmaakactie om de vervuiling 
rond de flat tegen te gaan. 

- Het Gemeentelijke Huisvestingsbureau in verband met de aanpassing van 
het toewijzingsbeleid. 
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Taken 
De oorspronkelijk geformuleerde taken van de werkgroepen luiden als volgt: 
- samenstelling van een pakket maatregelen tegen vandalisme en inbraak in 

de flats; daarbij wordt ook de problematiek van geweldscriminaliteit, 
vervuiling en overlast betrokken; 

- voorbereiden van een subsidie-aanvraag bij de Rijksoverheid, die in het 
beleidsplan 'Samenleving en kleine Criminaliteit' middelen ter beschikking 
heeft gesteld. 

- verkrijgen van goedkeuring en financiering van de maatregelen; 
- toezicht op de uitvoering van de maatregelen. 
De werkgroep heeft in de praktijk voornamelijk de eerste taak uitgevoerd. De 
tweede en de derde taak vallen onder verantwoordelijkheid van de Dienst 
Woningbeheer en de gemeente en zijn dan ook door hen uitgevoerd. De 
laatste taak, het toezicht houden op de uitvoering van de maatregelen is geen 
taak van de werkgroep, maar van de aannemer en de opzichter. 

Functioneren werkgroepen 
't Goylssn 
De meeste werkgroepleden zijn van mening dat de werkgroep haar taken 
goed heeft uitgevoerd. Twee werkgroepleden vinden dat de werkgroep 
bepaalde taken niet beter, maar wel sneller had kunnen uitvoeren. Zo heeft 
de voorzitter het idee dat als er een fmancieel deskundige binnen de werk
groep had gezeten de subsidie aanvraag misschien sneller had kunnen 
verlopen. Tenslotte zijn twee respondenten van mening dat bepaalde taken 
(voorbereiding van een (aangepast) woningtoewijzingsbeleid en contacten met 
de bewoners) beter uitgevoerd hadden kunnen worden. 
De samenwerking tussen de werkgroepleden is goed verlopen. Meerdere 
werkgroepleden stellen dat de vergaderingen in een goede sfeer en harmonie 
verliepen, de inzet van de betrokkenen groot was en beslissingen snel 
genomen werden. Doordat het verzuimpercentage erg laag was, werd de conti
nuïteit gewaarborgd. De werkgroepleden voelden zich duidelijk bij het project 
betrokken. 
Voorts heerst bij de geïnterviewden de mening, dat de werkgroep een juiste 
samenstelling had en dat de inbreng van de diverse werkgroepleden goed 
uitgebalanceerd was. Alleen de beide bewoonsters die lid zijn van de werk
groep hebben een te geringe inbreng gehad in de werkgroep. In de beginfase, 
toen het over het samenstellen van het pakket maatregelen ging, was hun 
inbreng groter dan in de fase waar het meer op de technische uitwerking aan 
kwam. 

Troelstraissn 
De werkgroepleden zijn van mening dat de werkgroep haar taken goed heeft 
uitgevoerd, al had het wel sneller gekund. Vijf werkgroepleden voegen 
hieraan toe dat ze wel van mening zijn dat er in de begin- en middenfase van 
het project verschillende organisaties in de werkgroep ontbraken, zoals de 
wijkmanager (een coördinerende rol), het opbouwwerk (voor bewoners
ondersteuning en contacten met scholen), het Gemeentelijk Huisves
tingsbureau (toewijzingsbeleid), Groenvoorzieningen (herstructurering 
openbare buitenruimte), medewerkers van het rayonkantoor (bewonerscontac
ten) en de milieupolitie (vervuiling). 
In een later stadium (eind 1987) zijn vertegenwoordigers van bovengenoemde 
instanties aan de werkgroep toegevoegd (sommige op ad-hoc basis). 
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De voorzitter van de werkgroep is van mening dat de coördinerende taak 
beter bij het wijkbureau (Dienst Stadsvernieuwing en wijkbeheer) had kunnen 
liggen dan bij de Dienst Woningbeheer, omdat het project een geïntegreerde 
aanpak: vereistelo• 
Drie werkgroepleden (een bewoner, de wijkagent en de medewerker van de 
Technische Dienst) zijn van mening dat de samenwerking tussen de verschil
lende leden in de werkgroep goed zijn verlopen. Als argumenten worden 
genoemd dat er altijd een goede sfeer was tijdens de vergaderingen, dat alle 
betrokkenen een goede inbreng hadden en dat er duidelijke beslissingen zijn 
genomen. De overige werkgroepleden vinden de samenwerking matig. Met 
name door (te) lange voorbereidingstijd is de discipline van de werkgroep
leden om naar vergaderingen te komen afgenomen. Met name de bewoners 
waren in de laatste fase vaak afwezig. De samenstelling van de werkgroep is 
tijdens de rit meerdere keren gewijzigd. Vooral in de laatste fase werd een 
aantal andere instanties, in verband met de niet-technische maatregelen en de 
continuering van het experiment, bij het project betrokken. Door meerdere 
werkgroepleden wordt de wisseling van leden als storend ervaren. Deze wisse
lingen hebben vertragend gewerkt omdat bijvoorbeeld het maatregelenpakket 
steeds opnieuw toegelicht moest worden. Met de komst van de derde voor
zitter is de aandacht voor de openbare buitenruimte en andere niet-technische 
maatregelen toegenomen. 

Waardering van deelname aan de werkgroep 
De geïnterviewden waarderen de deelname aan de werkgroep voornamelijk 
positief, omdat men met andere diensten/instanties contacten legt, inspraak 
heeft en zich betrokken voelt bij het experiment (voornamelijk winkeliers
vereniging en bewoners) en het leerzaam vindt. Door het experiment heeft de 
Dienst Woningbeheer zich kunnen verdiepen in materialen die vandalisme
bestendig zijn. De technische man van de Dienst Woningbeheer stelt verder 
dat hij het als positief ervaren heeft om niet alleen met 'techno's', maar ook 
met 'socio's' van gedachten te wisselen. 
De voorzitter van de Troelstralaan heeft het project zeer leerzaam gevonden 
en bruikbaar voor een aanpak elders (is ook al gebleken). Verder acht hij het 
positief dat de wijkwinkel en wijkbeheer het nut inzien van een gezamenlijke 
aanpak. 
Een duidelijk minpunt is de traagheid van het proces. Dit punt geldt voor 
beide werkgroepen, maar voor de Troelstralaan wel heel in het bijzonder. 
Er is veel meer tijd in het project gaan zitten dan men van te voren had 
kunnen overzien. Hier zijn drie verklaringen voor: 
- Er werd soms te veel in details vervallen bij de bespreking van mogelijke 

maatregelen, wat veel extra tijd kostte. Dit had men kunnen vermijden door 
detailzaken in subwerkgroepen voor te bakken tot een panklaar voorstel, 
waarover de werkgroep direct kon beslissen. 

- De vele maanden die verstreken tussen subsidie-aanvraag en subsidie-toe
kenning. 

10 Hierbij moet worden aangetekend dat het oorspronkelijk in de bedoeling lag het experiment vrijwel uitsluitend op 
verbetering van de flati zelf te richten en de trekkersrol van de Dienst Woningbeheer een logische keus vormde. Pas in 
een latere fase is een meer integrale aanpak nagestreefd. 
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- De belangrijkste trekker in de voorbereiding van het werk (de technische 
man van de Dienst Woningbeheer) werd voortdurend geconfronteerd met 
het gebrek aan menskracht op zijn afdeling. Daardoor kon hij nooit lang 
achtereen aan de voorbereiding werken en werd deze over een veel langere 
tijd uitgesmeerd. 

Een ander negatief punt is volgens een medewerker van de Dienst Woning
beheer het tekort aan financiële middelen. 

Contacten 
Uit alle interviews blijkt dat de versterking van contacten positief wordt 
ervaren en als een positieve factor voor de voortgang van het project wordt 
aangemerkt. 
Door projectmatig te werken komen instellingen die anders niet met elkaar 
samenwerken intensief met elkaar in contact. 
De interdisciplinaire samenwerking binnen het project werpt ook buiten de 
vergadering haar vruchten af. Zo belt de voorzitter van de winkeliersvereni
ging ('t Goylaan) bij verdachte situaties sneller de wijkagent. 
De werkgroepleden hebben ook buiten de vergadering om contact met elkaar. 
Zo hebben de medewerkers van de Dienst Woningbeheer onderling tussen
door contact over de voorbereiding en de vorderingen van de bouwwerkzaam
heden en bij het experiment aan de Troelstralaan tevens over het opzetten 
van een bewonerscommissie, de voorlichting betreffende de stand van zaken 
van het project aan de bewoners en de plaatsing van nieuwe bewoners. De 
wijkagent en de voorzitter van de werkgroep hebben regelmatig contact met 
elkaar als er zich problemen in de wijk voordoen. Verder voeren ze overleg 
over extra surveillance en de bekendmaking van activiteiten aan de bewoners 
(bewonersavonden). De voorzitter van de werkgroep Troelstralaan heeft 
verder contacten met Groenvoorzieningen over de voortgang en de plannen, 
met de wijkwinkel over contacten met bewoners en scholen en met de 
(milieu)politie over schoonmaakacties. 

Meerdere werkgroepleden hebben ook overleg gevoerd met collega's binnen 
de organisatie waar ze werken (achterban) over de voortgang van het project 
en bijvoorbeeld technische aspecten van de te nemen maatregelen. De voor
zitters van de werkgroepen hebben overleg gepleegd met de directie van de 
Dienst Woningbeheer over het beleid en de financiën. 
De wijkagenten verschaffen informatie over het project aan hun collegae. De 
wijkagent van de 't Goylaan heeft tijdens de verbouwing hen gestimuleerd 
meer aandacht aan de 't Goylaan te besteden. De winkeliers hebben contact 
onderhouden met de andere winkeliers van het winkelcentrum aan de 
't Goylaan om onder andere hun wensen wat betreft beveiliging te inven
tariseren. 
De medewerker van de Technische Dienst heeft overleg gevoerd met de 
opzichter over de bouwvorderingen, met de afdeling financiën over aanvullend 
krediet en met de chef centraal bedrijfsbureau over de planning en de 
fmanciën. De medewerkers bewonerscontacten van de Troelstralaan voeren 
overleg met de opzichter en de uitvoerder over praktische zaken. Deze zien 
niet altijd het belang van de bewoners: de technische kant gaat voor. 
De bewoners die zitting hebben in de werkgroep hebben met een aantal 
medebewoners contact gehad over de voortgang van het project. 
De reacties van de achterbannen van de werkgroepleden waren doorgaans 
positief. 
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Negatieve reacties hadden betrekking op de lange duur van het project 
(winkeliers, bewoners) en 'oneigenlijke maatregelen' (die niets met criminali
teit te maken hebben, bijvoorbeeld het verstevigen van galerij deuren: 
gemeentelijk projectteam Samenleving en kleine Criminaliteit). Verder is één 
bewoner (van de Troelstralaan), waarbij regelmatig bewoners hun hart komen 
luchten over de problemen, meerdere malen bedreigd door buurtbewoners 
(dode kat op de deurmat en telefonische bedreigingen), die denken dat hij 
informatie doorgeeft aan de Dienst Woningbeheer. 

4.2.2 Maatregelen 

Totstandkoming concept-maatregelenpakket 
Binnen drie maanden had de beide werkgroepen overeenstemming bereikt 
over een pakket maatregelen. 
Alle respondenten zijn het erover eens dat het noodzakelijk is dat naast het 
treffen van bouwkundige maatregelen, op de één of andere manier sociale 
controle aangekweekt dient te worden. Om dit te bewerkstelligen zijn er naast 
de bouwkundige maatregelen ook verschillende organisatorische maatregelen 
in de concept plannen opgenomen. 

't Goylaan 
In zijn algemeenheid geldt de conclusie, dat het geplande maatregelenpakket 
goed is uitgebalanceerd naar de mening van de werkgroep. De werkgroep 
verwacht een positief effect op criminaliteit en leefbaarheid. 
Er zijn geen maatregelen die door een meerderheid van de geïnterviewden 
gemist worden in het conceptplan. Slechts drie geïnterviewden hadden graag 
iets aan het conceptplan toegevoegd: 
- één respondent (winkelier) had willen zien dat de wanden van de winkel

bergingen vervangen werden door een steviger type wand; 
- twee respondenten hadden willen zien dat de aanblik van het trappenhuis 

prettiger werd gemaakt door fleurig schilderwerk. 
Ze vragen zich echter af of dit schilderwerk uit de experimentsgelden 
gefmancierd zou moeten worden. Het valt eerder onder (achterstallig) 
onderhoud. 

Troelstralaan 
Geen enkel werkgroeplid vindt bepaalde maatregelen overbodig. Een werk
groeplid is van mening dat aan de probleemanalyse meer aandacht besteed 
had moeten worden alvorens een maatregelenpakket op te stellen. 
Vier werkgroepleden missen een aantal maatregelen in het plan: 
- compartimentering van de boxengang; 
- bewonerstoewijzing; 
- herinrichting van de openbare buitenruimte (incl. kleine speelvoorzieningen); 
- papiermand voor foldermateriaal. 
De herinrichting van de buitenruimte en de compartimentering van de boxen
gang zijn in een later stadium aan de plannen toegevoegd. 
Pas in de laatste fase van het experiment is naast de bouwkundige 
maatregelen aandacht besteed aan de organisatorische maatregelen en het 
vervolg van het experiment. Afgesproken is dat het wijkbureau zorgt voor de 
nodige continuering en de wijkwinkel de bewonerscommissie steunt. 
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Van conceptplannen naar definitieve plannen 
Op 23 mei 1986 is een pakket maatregelen bij de Stuurgroep Bestuurlijke 
Preventie ingediend. Er is bezuinigd, omdat de subsidie-aanvraag hoog uitviel 
en de subsidiegever liet doorschemeren dat het totale bedrag niet gehono
reerd zou worden. Van de werkgroep 't Goylaan dachten vijf werkgroepleden 
dat, ten tijde van de subsidie-aanvraag het voortbestaan van het project op 
het spel stond. Ze hadden er geen zicht op of de aanvraag reëel was en �oe 
groot de kans was dat deze gehonoreerd zou worden. Eén werkgroeplid vroeg 
zich af of gezien het feit dat naar zijnJhaar mening veel voorgestelde 
maatregelen het gevolg zijn van achterstallig onderhoud 'Den Haag' wel wilde 
financieren. 
Vier respondenten waren bang dat het voortbestaan van het project op het 
spel stond toen het Ministerie, minder subsidie toekende dan waarop ze 
gehoopt hadden. 
Het verschil is door de Gemeente Utrecht/Dienst Woningbeheer bijgepast. 
Was dit niet gebeurd, dan was het project gestrand. 
Van de werkgroep Troelstralaan heeft geen enkel werkgroepslid op een 
bepaald moment gedacht dat het voortbestaan van het project op het spel 
stond. Wel vond men het spannend of er voldoende financiële middelen 
gevonden konden worden voor het compartimenten van de boxengang en de 
aanvulling van het tekort. De gemeente Utrecht heeft dit gat gedicht. Er is 
geen duidelijke verklaring voor het verschil in de mate van angstgevoelens 
voor het stranden van het experiment tussen de 't Goylaan en de 
Troelstralaan. 

De volgende maatregelen zijn geschrapt: 
- Voor beide complexen; huismeester geschrapt (reden: onvoldoende 

financiën). 
- 't Goylaan; dakterras (reden: niet of nauwelijks een relatie met criminali

teitspreventie ). 

- Troelstralaan; plan tot herinrichting van de openbare buitenruimte (dit plan 
is overigens in sterk gereduceerde vorm, middels een raadscrediet wel 
gefinancieerd en uitgevoerd). 

Met het schrappen van het dakterras hadden de meeste leden van de werk
groep de 't Goylaan geen problemen omdat ze het een 'overbodige' maatregel 
vonden. 
Alle respondenten achtten het wel van het grootste belang dat de huis
meesters er toch zouden komen. Derhalve heeft men gezocht naar andere 
subsidie mogelijkheden voor de huismeesters. Dat heeft er voor de 't Goylaan 
in geresulteerd dat per 01.01.1989 toch een huismeester is aangesteld, via het 
'werkverband hoofdarbeiders' van de Sociale Dienst. Deze medewerkers zijn al 
in gemeentedienst. Dit betekent dat de Dienst Woningbeheer slechts een deel 
van de kosten op zich hoeft te nemen. Bovendien neemt de huismeester 
schoonmaaktaken op zich, waarvoor de bewoners aan de Dienst Woning
beheer een bijdrage betalen. Aangezien de huismeester pas is aangesteld 
enkele maanden voordat de nameting is gehouden, wordt deze maatregel in 
't Goylaan evaluatietechnisch niet als onderdeel van het experiment 
beschouwd: er konden bij de nameting immers nog niet of nauwelijks effecten 
van de invoering van de huismeester worden gemeten. 
Bij het complex van woningen, waarvan de Troelstralaan onderdeel is, is even
eens per 01.01.1989 een huismeester aangesteld via de 'Stimuleringsregeling 
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huismeesters voor sociale verhuurders'u. In dit complex is de huismeester 
ongeveer een jaar voor de uitvoering van de nameting aangesteld. De effecten 
van deze maatregel konden in dit complex dus wel bij de nameting tot 
uitdrukking komen en derhalve wordt de huismeester in de Troelstralaan 
evaluatietechnisch wel als onderdeel van het experiment beschouwd. 

Nadat de beide maatregelenpakketten waren ingediend, zijn bovendien in de 
werkgroepen nog enkele andere (organisatorische) maatregelen voorbereid. 
Het betreft: 
- Verwijzing naar 'Bureau Maak Het' van daders die in en om de 't Goylaan 

en de Troelstralaan worden aangehouden; 
- Voorlichting aan bewoners over inbraakpreventie en de genomen 

maatregelen.. 
Verder bleek eind 1987 (nadat er definitieve afspraken waren gemaakt over 
de subsidiëring door de Stuurgroep) bleek ten aanzien van de Troelstralaan: 
1 dat de werkelijke kosten van de bouwkundige maatregelen aan de 

Troelstralaan veel hoger uitvielen dan berekend. 
Na onderhandelingen met de aannemer en doorvoering van verantwoorde 
bezuinigingen kon het tekort teruggebracht worden tot f 31.826,-. 

2 dat er ter opheffing van de tekortkoming in het aangeboden plan een aan
vullend plan ontwikkeld moest worden voor de compartimentering van de 
boxruimten, waardoor ook de sociale controle wordt verhoogd. Uit de 
bewonersenquête en een onderzoek uitgevoerd door de werkgroep 
Troelstralaan bleek namelijk dat veel van de vandalisme gevallen zich voor
deden in- en nabij de boxruimten. Ook bleken bewoners zich onveilig te 
voelen in de boxgangen. 
De kosten van het aanvullend pakket, dat vrij sober is gehouden, bedragen 
f 109.800,-. 
Voor het totale pakket gewenste maatregelen was dus nog f 141.626,- nodig. 
Hiervoor is in een Groene Nota bij het College van burgemeester en 
wethouders f 100.000,- aangevraagd. Uit ambtelijk vooroverleg bleek dat dit 
bedrag binnen het b\ldget van 1987 nog beschikbaar was. 
Voor het restant werd binnen de begroting van de Dienst Woningbeheer 
dekking gevonden. 

11 De Ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken, Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer hebben in 
samenwerking met de beide landelijke untrales (NWR·NCIV) de aanbeveling van de Commissie kleine criminaliteit om 
het aaDStellen van huismeester te bevorderen uitgewerkt tot de Stimuleringsregeling. wat inhoudt dat het eerste jaar 50%. 
het tweede jaar 30% en het derde jaar 20% van de brutoloonkosten van de huismeester vergoed worden. 
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Het definitieve maatregelenpakket 't Goylaan 

Bouwkundige maatregelen 

Structureel grote flat: 
- ingangen voorzijde en zijkant afsluitbaar maken, inclusief 

Oud-Wulvenlaan*, (inclusief aanbrengen automatische deur
opener, intercom, bellenbord en brievenbussen) en puien 
achterzijde vervangen (inclusief aanbrengen afsluitbare 
deuren) 

- wegwerken vuilstorthoek 

Structureel kleine flats: 
- afsluitbaar maken alle (4) ingangen 
- afsluitbaar maken fietseningangen 

Structureel alle flats: 
- afsluitbare deuren boxengangen 
- dichtmetselen loze ruimtes in gemeenschappelijke ruimtes 
- anti-klimvoorzieningen winkeluitbouw 

Doelverharding alle flats: 
- nieuwe roosters kozijnen kopgevel en onder etalagepuien 

winkels 
- vernieuwen/aanpassen verlichting aan afsluitbare ingangen 
- vernieuwen verlichtingsarmaturen 
- optrekken achtergevels winkels in steen in plaats van 

hout (tegen inbraak), 366.355,-
hiervoor in SBO reeds uitgetrokken 
onderhoudswerkzaamheden 250.000,- **  

- verstevigen deuren naar galerijen 
- anti-vandalisme coating op vloeren en muren 
- schoonmaken bekladde tegels 

Organisatorische maatregelen 
- opstellen toewijzingsplan woningen 
- anti-vandalisme activiteiten scholen Duurstedelaan 

Totaal 

Kosten 

109.135,-
25.815,-

50.782,-
19.614,-

24.488,-
2.405,-
3.972,-

22.373,-
11.916,-
11.254,-

116.355,-
50.634,-
19.312,-

3.310,-

nihil 
nihil 

471.365,
+ p.m. 

• De flats aan de Oud-Wulvenlaan liggen vlakbij de kleine flats van 't Goylaan en een verschuivingseffect valt te vrezen. 
Wachten met deze werkzaamheden stuit op praktiache en financil!le bezwaren, omdat in een latere fase deze werkzaam
heden niet in het SBO-onderhoud te integreren zijn . 
•• Het ia moeilijk te bepalen of deze f 250.000,- al dan niet als kosten van het experiment beschouwd moeten worden. Bij 
de kosten-baten vergelijking in hoofdatuk6 worden twee varianten berekend: een exclusief en een inclusief deze post 
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Het definitieve maatregelenpakket Troelstralaan 

Bouwkundige maatregelen 

Structurele bouwkundige maatregelen 
- afsluiten van de ingang tot de centrale hal (incl. 

aanbrengen automatische deuropener, intercom, 
bellenbord en nieuwe brievenbussen, alsmede 
puiverplaatsing inclusief wand- en vloerafwerking) 

- in de centrale hal dichtmetselen van de ruimtes onder de 
trap en het bordes incl. wandafwerking 

- aanbrengen van een afsluitbare deur van de hal naar de 
boxengang en afsluitbare deur naar de boxengang aan de 
voorkant van de flat + schaafwerk 

- compartimenteren boxengang, vluchtdeur, bestrating en 
verlichting, incl. wandafwerking en AG. coating 

Doelverhardingsmaatregelen: 
- wandtegelwerk herstellen incl. anti-vandalisme coating 
- deuren van het trappenhuis naar galerijen vervangen 
- steviger verlichtingsarmaturen in de centrale hal en 

op de bordessen 
- reserve cilinders sloten leveren 
- voordeuren (beg. grond woningen) onderste vastglas 

vervangen door een paneel 
- hemelwaterafvoeren aanpassen t.b.v. boxingangen 
- t.b.v. nieuwe boxingangen klampmuurtjes verstevigen 

d.m.v. halfsteens muren 

Organisatorische maatregelen: 
- oprichten bewonerscomité en het opstellen van een 

bewonersreglement 
- opstellen woningtoewijzingsplan 
- intensivering politiesurveillance 
- voorlichtingsbijeenkomst Voorkoming Misdrijven 
- financiële, organisatorische en technische voorbereiding 

en toezicht op de uitvoering 

Totaal 

Naast deze eenmalige uitgaven, dienen de kosten van de 
huismeester in dit overzicht te worden opgevoerd. 
In het eerste jaar bedroegen deze kosten f 14.210,-* 

Kosten 

230.057,-

18.891,-

39.355,-

109.800,-

3.227,-
73.919,-

23.219,-
230,-

3.668,-
1 .729,-

1 1 .678,-

p.m. 
nihil 
nihil 
nihil 

nihil 

515.773,
+ p.m. 

• Deze kosten zijn als volgt berekend: De totale loonkosten van deze huismeester bedragen f 62500,-. Door zijn aanstel
ling bespaart de Dienst Woningbeheer echter f 6.800,- voor de flats aan de Troelstralaan. Dit brengt de kosten op 
f 55.700,-. Aangezien de huismeester in totaal voor 588 woningen is aangesteld en de Troelstralaan slechts 150 woningen 
heeft, zijn de kosten met een factor 150 vermenigvuldigd. 

588 
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4.3 Uitvoering experiment 

In deze paragraaf wordt een onderscheid gemaakt naar bouwkundige en 
organisatorische maatregelen. Bij de bouwkundige maatregelen worden kort 
enkele algemene aspecten van de voorbereiding en uitvoering geschetst; in het 
volgende hoofdstuk worden de bouwkundige maatregelen afzonderlijk geëvalu
eerd. 
De organisatorische maatregelen worden al wel in deze paragraaf afzonderlijk 
beschouwd. 

4.3.1 Bouwkundige maatregelen 

Voorbereiding van het werk 
Door tal van omstandigheden werd het tijdstip waarop de bouw zou beginnen 
steeds verder opgeschoven: 
- de betrokken medewerker van de Technische Dienst van de Dienst Woning

beheer kon slechts mondjesmaat tijd vrijmaken om aan de aanvraag voor de 
bouwvergunning te werken; 

- een aantal instanties (onder andere brandweer, de welstandscommissie en 
bouw- en woningtoezicht) lieten nogal op zich wachten wat betreft hun 
(schriftelijke) instemming met de bouwplannen; 

- de prijsonderhandelingen met de aannemer verliepen niet zonder slag of 
stoot; 

- de levertijd van bouwmaterialen bedraagt vaak 1 à 2 maanden. 

Uitvoering van het werk 

't Goylaan 
In de 't Goylaan is uiteindelijk voor de bouwvakantie 1987 begonnen met de 
verbouwingen aan de achterzijde (de winkels) van de grote flats. 
Eind april 1988 werden de bouwwerkzaamheden, na 10 maanden afgerond. In 
principe had de bouw in 12 weken afgerond kunnen worden. De bouw duurde 
zo lang vanwege de lange levertijd van de postkasten, maar vooral vanwege de 
afstemming op werkzaamheden in het kader van het planmatig onderhoudlZ. 
Voor de bewoners vormde de experimentmaatregelen en de werkzaamheden 
voor het planmatig onderhoud een geheel. Voordeel van de lange duur van 
de werkzaamheden was, dat de aannemer nog aanwezig was om tijdens de 
verbouwingen nog onderdelen bij te stellen. Een nadeel was dat de bewoners 
lang in de rotzooi hebben gezeten. 

Troelstralaan 
De bouwwerkzaamheden zijn half augustus 1988 gestart en in december 1988 
voltooid. De totale duur van de werkzaamheden bedroeg 3.5 maand. 

12 De maatregelen die genomen zijn in het kader van dit planmatig onderhoud (SBO) hebben geen invloed op criminali· 
teit, met uitzondering van het verstevigen van de achtergevel (f 250.000,· uit SBO). 
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Problemen bij de uitvoering van het werk 

't Goylaan 
De technische uitvoering van sommige maatregelen liet in eerste instantie op 
bepaalde punten, zoals het volume van de bel van het intercomsysteem, afstel
ling deurdrangers galerij deuren en te makkelijk open te breken toegangs
deuren, te wensen over. 
Voor de eerste twee problemen heeft de Dienst Woningbeheer een oplossing 
gevonden. Het derde probleem heeft men tot op heden niet weten op te 
lossen. De Dienst Woningbeheer heeft duidelijk geleerd dat alles een zwakke 
plek heeft en dat op deze plek het object vernield (bij de brievenbus is dat 
het slot) wordt. 
Tijdens de bouwwerkzaamheden heeft zich in het lange blok een flink aantal 
vernielingen en bekladdingen voorgedaan. 
Alles wat (in de oorspronkelijke plannen) beoogd werd, is uitgevoerd. Als er 
tijdens de verbouwingen onverwachte problemen opdoken werd er naar een 
potje gezocht. Zo heeft bijvoorbeeld de Dienst Woningbeheer extra gelden 
beschikbaar gesteld toen uit het panelonderzoek bleek dat de bel van de huis
telefoon te wensen over liet. 
Uit de financiële eindoptelling van de aannemer blijkt dat het meer- en 
minderwerk tegen elkaar weggestreept kan worden. Het minderwerk 
(f 15.000,-) bestaat voornamelijk uit maatregelen die vandalisme tegen moeten 
gaan (minder lexaan, minder coating). Het meerwerk (f 17.000), bestaat uit 
maatregelen die de kans op inbraken moeten reduceren (aanpassen hang- en 
sluitwerk). 

Troelstralaan 
Naar aanleiding van de ervaringen opgedaan tijdens de bouwkundige werk
zaamheden aan de 't Goylaan zijn de oorspronkelijke plannen iets gewijzigd: 
- het aanbrengen van een extra bel ten behoeve van het intercom-systeem (de 

bel was te zacht); 
- het aanbrengen van anti-inbraak strips bij alle toegangsdeuren (zat niet in 

de oorspronkelijke plannen); 
- het vervangen van de densaischarnieren. Deze scharnieren waren erg wind

gevoelig, bovendien werd de veer kapot gemaakt. In de Troelstralaan is een 
nieuw type deurdranger aangebracht, dat erg moeilijk te vernielen zou zijn; 

- kleinere glasopeningen in de toegangsdeuren. 
Tijdens en na de verbouwingen hebben zich nauwelijks incidenten voorgedaan. 
Er is één keer in een box ingebroken. Aan de betreffende toegangsdeur tot 
de boxgang zijn geen braaksporen gevonden, waardoor verondersteld kan 
worden dat één van de bewoners die toegang heeft tot het betreffende box
gedeelte ingebroken heeft. Een andere mogelijkheid is dat een bewoner de 
betreffende toegang open heeft gelaten en de dader toch 'van buiten de flat' 
kwam. 
Verder zijn er enkele kleine beschadigingen aangebracht aan het hout-en 
stucwerk. 
Na de verbouwingen hebben zich wel diverse incidenten voorgedaan, waar
onder de ontzetting van een toegangsdeur en bedreiging van de huismeester 
(in de eerste helft van 1989 tweemaal). 
Uit de financiële eindtelling blijkt dat ook hier het meer- en minderwerk 
tegen elkaar weggestreept kunnen worden. Het minderwerk (f 7.500,-) bestaat 
uit vandalisme bestrijdende maatregelen (coating). Het meerwerk (f 7.500,-) 
bestaat uit het plaatsen van vijf extra vuilcocons om de vervuiling en stank-
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overlast te verminderen. De capaciteit van 1 cocon per flat zou onvoldoende 
geweest zijn. Daarom zijn bij iedere flat twee cocons geplaatst. 

4.3.2 Organisatorische maatregelen 

Strafrechtelijke maatregelen minderjarigen 
Onder de naam 'Utrecht, maak het nou' wordt binnen de gemeente Utrecht 
geëxperimenteerd met de aanpak van vandalisme en wel door het opzetten en 
uitvoeren van wijkgerichte projecten. Strafrechtelijke minderjarigen die daar
voor in aanmerking komen, krijgen de kans om hun zaak op een alternatieve 
wijze door het verrichten van werkzaamheden in het algemeen belang af te 
doen. In het kader van het experiment is afgesproken dat vandalistisch gedrag 
van jongeren uit de Troelstralaan en de 't Goylaan én vermogenscriminaliteit 
in het winkelcentrum, binnen het experiment 'Utrecht, maak het nou' worden 
afgedaan conform de bestaande regeling. 
Het grote probleem hierbij is echter de geringe pakkans. Er zijn dan ook 
geen jongeren opgepakt (en dus ook geen jongeren die van de betreffende 
maatregel gebruik hebben gemaakt). 
Overigens is afgesproken dat de wijkagent van de 't Goylaan gedurende het 
experiment en met name tijdens de verbouwingsfase -indien mogelijk- vaker 
surveilleert in het complex. Per 1 .10.1989 is er een politieshop in de 
't Goylaan geopend. 

Plan voor woningtoewijzing 
In de werkgroepen is de woningtoewijzing13 vaak aan de orde gesteld, maar 
dit heeft niet geleid tot een concreet plan. Belangrijkste struikelpunt vormde 
mogelijke discriminerende aspecten van een dergelijk plan. Wat betreft de 
Troelstralaan is uiteindelijk met het Gemeentelijk Huisvestingsbureau 
afgesproken dat kleine huishoudens voorrang zouden krijgen bij de toewijzing 
van de woningen. 

Huismeester 
Per 01.01.1989 is zowel in 't Goylaan als in de Troelstralaan een huismeester 
aangesteld met de hieronder beschreven taken. 

Technische taken: 
- dagelijks houden van spreekuur voor melding/aannemen van klachten; 
- toezien op verhuizingen; 
- het verhelpen van kleine storingen (verlichting, huistelefoon, etc.); 
- het controleren van het gebouw op onderhoudsgebreken; 
- het verzorgen van ongestoorde afvoer van het afval door de stortkokers, 

containers en het groot vuil; 
- schoonmaakwerkzaamheden. 

13 In het complex de 't Goylaan worden een jaar na gereedkomen van de bouwwerkzaamheden woningzoekenden die oog 
hebben voor hun directe woonomgeving en die bereid zijn om hier alert op te reageren geplaatst 
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Sociale taken: 
- het functioneren als contactpersoon tussen huurders en verhuurder, door 

onder andere het geven van informatie, verwijzen; 
- het zorgen voor een goed leefklimaat door in eerste instantie bewoners te 

helpen bij problemen, ook tussen huurders onderling, door bewoners te 
verwijzen naar diverse instellingen en door het zelf inschakelen van instan
ties als politie, maatschappelijk werk, etc.; 

- bevordert de naleving van gedragsregels en voorschriften. 

Algemene taak: 
- het bijhouden van een dagboek. 

De aangestelde huismeester in 't Goylaan bleek niet geschikt voor de werk
zaamheden. In april 1989 heeft hij zijn functie, onder andere om gezondheids
redenen, moeten neerleggen. 
Het contact leggen met bewoners verliep niet soepel. Verder is hij een aantal 
malen (door de groep jongeren) bedreigd. 
Per 1. 10.1989 is een nieuwe huismeester aangesteld. 
De huismeester in de Troelstralaan functioneert volgens de Dienst Woning
beheer goed. Ook in dit complex is de huismeester een aantal keren bedreigd. 
Er is aangifte gedaan en de dader is strafrechtelijk vervolgd. Bovendien heeft 
de huismeester inmiddels een portofoon gekregen. Doordat inmiddels ook een 
politieshop in de 't Goylaan is geopend, kan de huismeester op snellere 
assistentie van de politie rekenen als er problemen dreigen. Zowel de politie 
als de Dienst Woningbeheer zijn tevreden over de samenwerking tussen 
politieshop en huismeester. 

Voorlichting 
Onder deze noemer zijn in beide complexen twee activiteiten uitgevoerd: 
- Een bewonersavond georganiseerd door Bureau Voorkoming Misdrijven over 

het voorkomen van inbraken. De opkomst van bewoners viel echter tegen. 
- Het vertonen van een diaserie over de situatie voor en na de maatregelen 

bij de uitreiking van de sleutels van de nieuwe voordeur en de boxengang. 
Deze bijeenkomsten hadden tot doel de bewoners het pakket van 
maatregelen te laten zien en hen te verzoeken een bijdrage te leveren aan 
de handhaving van de vernieuwde, verbeterde situatie. 
De koppeling met het uitreiken van de sleutels was gericht op het 
garanderen van een hoge opkomst. Dit kon echter niet wegnemen dat de 
bijeenkomst voor veel bewoners een 'verplicht nummer' was. 

Bovendien heeft een medewerker van de afdeling bewonerscontacten van de 
Dienst Woningbeheer de bewoners van de Troelstralaan nauwgezet op de 
hoogte gehouden van de voortgang van de bouwwerkzaamheden. 
Naast de voorlichting aan bewoners is in de 't Goylaan ook externe publiciteit 
aan het experiment gegeven. In de Troelstralaan is dit niet gedaan met als 
argument dat men geen negatief beeld van het complex wilde oproepen. 

Lesprogramma vandalisme op scholen ('t Goylaan) 
Veel overlast voor de bewoners van 't Goylaan wordt veroorzaakt door 
schoolkinderen in de middagpauze en na schooltijd. 
Afgesproken is te trachten op scholen nabij de 't Goylaan vandalismeprojecten 
te initiëren. Opvallend is dat de taak om hieromtrent actie te ondernemen 
steeds in andere handen (van de verschillende werkgroepleden) overgaat. De 
projecten zijn nooit van de grond gekomen. 
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Actie milieupolitie (Troelstralaan) 
In het najaar 1987 heeft de reinigingspolitie twee keer actie ondernomen 
tegen de veIVUiling door de bewoners van de Troelstralaan. Ze hebben vuil
niszakken opengemaakt en 12 bekeuringen uitgedeeld. De bewoners hebben 
een brief ontvangen, waarin deze maatregel aangekondigd stond en waarin 
voorlichting gegeven werd over de ophaaldienst grof vuil. 
Ongeveer een half jaar is het daadwerkelijk schoner in de buurt. De milieu
politie heeft onvoldoende capaciteit om structureel aandacht te besteden aan 
de Troelstralaan. Ze zeggen wel bereid te zijn om in te springen als er 
problemen zijn. Door de werkgroep is er geen concreet beroep meer gedaan 
op de milieupolitie. 

Opzetten bewonerscommissie (Troelstralaan) 
Op verzoek van de werkgroep heeft de wijkwinkel een bewonerscommissie 
opgericht. In september 1988 heeft de eerste bijeenkomst van de 
bewonerscommissie plaatsgevonden, onder leiding van een medewerker van de 
wijkwinkel. In de bijeenkomsten is aandacht besteed aan de voorlichting 
omtrent het pakket van maatregelen. Ook zijn er klachten geuit onder andere 
over de woonomgeving en gebreken in de woningen zelf (lekkage, tocht, etc.). 
De opkomst bij de bijeenkomsten was gering. Na een klein jaar is de 
bewonerscommissie, vanwege de geringe belangstelling, opgeheven. 
Een van de achterliggende oorzaken is dat de samenwerking tussen wijkwinkel 
en Dienst Woningbeheer niet optimaal was, wegens verschil in inzicht over de 
te volgen aanpak. 

Continuering van aandacht: wijkbeheer (Troelstralaan) 
Alle betrokkenen zijn het er over eens dat ook nadat het experiment is afge
sloten, de aandacht voor het complex aan de Troelstralaan en de omgeving 
gecontinueerd dient te worden. 

De Dienst Woningbeheer 
- zal wat betreft de technische maatregelen wrgen voor planmatig onderhoud, 

klachtenonderhoud en systematisch onderhoud; 
- heeft wat betreft het sociaal beheer een huismeester aangenomen en zal 

proberen het plaatsingsbeleid te beïnvloeden (met name kleine huishoudens 
plaatsen). 

In een gesprek met de wijkwinkel en het wijkbureau 'Witte Vrouwensingel' is 
afgesproken om na afronding van het experiment, onder leiding van het wijk
bureau, een werkgroep voor de hele Staatliedenbuurt (waaronder de 
Troelstralaan) op te zetten met als doel: 
1) het algemeen beheer van de Staatsliedenbuurt; 
2) het ontwikkelen van een langere termijn visie. 
Deze werkgroep, die tweemaandelijks vergadert, bestaat uit het wijkbureau, 
een vertegenwoordiger van de Dienst Woningbeheer, de huismeester, de wijk
agent, DOW afdeling 0 en G, het huisvestingsbureau, wijkwinkel en de 
bewonerscommissie. 
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4.4 Conclusies 

Uit de evaluatie van het proces van voorbereiding en uitvoering van het maat
regelenpakket in de complexen 't Goylaan en Troelstralaan, kunnen de 
volgende conclusies worden getrokken: 
Positieve punten: 
- De projectmatige aanpak door een werkgroep met een interdisciplinaire 

samenstelling en met de aangegeven taakverdeling blijkt goed te werken. 
- Deelname aan de werkgroep wordt door de betrokkenen positief gewaar

deerd, met name door de kennis die men opdoet en de contacten die men 
met anderen legt en ook buiten het project hun vruchten af kunnen 
werpen. 

- De werkgroepleden zijn tevreden over het definitieve maatregelenpakket. 
- Doordat de bouwwerkzaamheden aan de beide complexen niet tegelijkertijd, 

maar na elkaar zijn uitgevoerd konden de opgedane ervaringen bij de 't 
Goylaan toegepast worden bij de verbouwingen bij de Troelstralaan. 

Negatieve punten: 
- De onduidelijkheid rond de financiering van de maatregelen (en het 

mogelijk te subsidiëren bedrag) zorgde niet alleen voor een aanzienlijke 
vertraging, maar ook in de werkgroep 't Goylaan voor grote twijfels bij veel 
leden omtrent het doorgaan van het project. Bij het experiment aan de 
Troelstralaan vonden de werkgroepleden het spannend of er voldoende 
financiële middelen gevonden konden worden voor het compartimenteren 
van de boxengang en voor de aanvulling van het tekort. 

- Er is niet gezorgd voor (tijdelijke) vergroting van de capaciteit bij de 
Technische afdeling van Dienst Woningbeheer, waardoor de voorbereiding 
van het werk onnodig vertraagd is. Dit maakte het moeilijk om de 
werkgroep (met name de bewoners/winkeliers daarin) gemotiveerd te 
houden. 

- In de werkgroep zijn detailzaken behandeld, die beter door subwerkgroepen 
voorgebakken konden worden. 

- Bij de 't Goylaan duurde de verbouwing erg lang en bovendien deden zich 
verschillende knelpunten voor (in hoofdstuk 5 wordt hier verder op 
ingegaan). 

- Bij de Troelstralaan duurde het erg lang (ruim anderhalf jaar later dan 
gepland) voordat de bouwwerkzaamheden zijn gestart. De bouw op zich is 
voorspoedig verlopen. De lange voorbereidingstijd werkte demotiverend op 
de werkgroepleden. 

- Bij de Troelstralaan heeft een grote wisseling van werkgroepleden plaats
gevonden. De wisseling had te maken met het feit dat leden een andere 
functie of baan kregen, waardoor ze een vervanger stuurden en door de 
leden die vooral in de laatste fase (in verband met de organisatorische maat
regelen) aan de werkgroep zijn toegevoegd. Het steeds opnieuw bijpraten 
van nieuwe leden leidde tot vertraging en irritaties. De grote wisseling van 
leden komt hier echter niet uit voort. Deze wisselingen hebben wel een 
vertragend effect. 

- Bij de 't Goylaan blijken de organisatorische maatregelen uiteindelijk (als 
het op uitvoering aankomt) toch het kind van de rekening te worden: van 
een aantal van deze maatregelen (schoolprojecten, plan voor woningtoe
wijzing) is weinig terecht gekomen. Een mogelijke reden hiervoor is dat 
Woningbeheer meer gericht is op het technisch beheer van de flat. 
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Bij het experiment aan de 't Goylaan is de huismeester pas maanden na de 
gereedkoming van de bouwkundige maatregelen aangesteld. 
Het verdient de voorkeur dat de huismeester bij aanvang van de bouw
kundige maatregelen al aanwezig is: hij kan dan het zorgvuldig omgaan met 
die maatregelen begeleiden. 

Belangrijkste verschillen Troelstralaan-'t Goylaan 
Het belangrijkste verschilpunt tussen de experimenten aan de 't Goylaan en 
de Troelstralaan is dat bij de 't Goylaan de organisatorische maatregelen 
uiteindelijk toch het kind van de rekening blijken te worden: van een aantal 
van deze maatregelen (schoolprojecten, plan voor woningtoewijzing) is weinig 
terechtgekomen. 
Bij de Troelstralaan is de aandacht voor de organisatorische maatregelen 
- overigens wel pas in de laatste fase, bij het aantreden van de derde 
voorzitter - groter. De samenstelling van de werkgroep Troelstralaan is dan 
ook breder dan die van de werkgroep 't Goylaan. Vooral in de laatste fase is 
een aantal instanties, in verband met de organisatorische maatregelen en de 
continuering van de aandacht voor de galerijflats aan de Troelstralaan bij het 
experiment betrokken. Dit verliep overigens met wisselend succes. De, door 
de wijkwinkel, opgerichte bewonerscommissie heeft nooit goed gefunctioneerd. 
De onder leiding van het wijkbureau opgezette werkgroep voor de hele 
Staatsliedenbuurt (waaronder de Troelstralaan) functioneert echter wel naar 
wens. Wat betreft de bouwkundige maatregelen kan geconstateerd worden dat 
het pakket van maatregelen aan de 't Goylaan en de Troelstralaan grotendeels 
overeenkomen. Bij de Troelstralaan zijn de herinrichting van de openbare 
buitenruimte, het plaatsen van vuilcocons en het compartimenteren van de 
boxengang toegevoegd. 
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5 Beoordeling van de afzonderlijke maatregelen 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste uitgevoerde maatregelen afzonderlijk 
onder de loep genomen. Het betreft hier met name maatregelen die voor 
bewoners en winkeliers duidelijk zichtbaar zijn c.q. die voor 
bewoners/winkeliers directe consequenties voor hun handelen hebben. 
Per maatregel wordt nagegaan: 
- Hoe de bewoners in de voorbereidingsfase over de wenselijkheid van de 

maatregel dachten (bron: bewonersenquête begin 1986). 
- Welke problemen zich tijdens de uitvoering hebben voorgedaan (bron: 

panelonderzoek ). 
- Hoe de bewoners na afronding van de verbouwing oordeelden over het nut 

van de maatregel. Daarbij gaat het zowel om de vraag of met de maatregel 
het beoogde doel bereikt wordt als om een meer algemeen oordeel over de 
maatregel (bronnen: panelonderzoek en bewonersenquête 1989). 

Deze informatie is vooral bruikbaar om te kunnen verklaren waarom de maat
regelen al dan niet tot positieve effecten hebben geleid. 

5.2 Afsluiten van de Oat-entrees 

Oordeel voor uitvoering 
Bij de bewonersenquête over 1985 zet 90% van de bewoners van de 't 
Goylaan en 84% van de Troelstralaan het afsluiten van de toegangen tot de 
flats op het lijstje van prioriteiten. Afsluiting is daarmee de meest gewilde 
maatregel. Als effect verwachten de bewoners dat er geen vreemden meer in 
het trappenhuis en op de galerij komen. Dit zou de kans op inbraak 
verkleinen. 
Bij de 't Goylaan zou ook de overlastIbedreiging als gevolg van rondhangende 
jongeren in de entreezone van de flats (dit kwam met name in het lange blok 
voor) verminderen. 

Problemen tijdens uitvoering 

't Goylaan 
In de verbouwingstijd zijn de pas aangebrachte voorzieningen bij de entrees 
herhaaldelijk vernield, met name in de grote flat. 
Na de eerste keer dat het slot van een van de ingangen (door middel van een 
koevoet) is vernield, besluit de Dienst Woningbeheer te wachten met 
reparatie tot inbraakstrips en nieuwe scharnieren geleverd worden. Dit duurt 
drie maanden. Ook na deze versteviging wordt één van de entreedeuren van 
de grote flat nog regelmatig vernield, met als gevolg dat deze niet afgesloten 
kan worden. 
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Troelstralaan 
De entrees van de flats van de Tr<lelstralaan zijn niet of nauwelijks vernield. 
De toegangsdeuren zijn in de beginfase hoofdzakelijk gesloten. Er wordt -
incidenteel - wel een mat of steen tussen de deur gelegd. 

Oordeel na uitvoering 

't Goylaan 
Uit de in 1989 gehouden bewonersenquête komt naar voren dat een kleine 
meerderheid (53%) tevreden is over de maatregel. 
Uit het panelonderzoek blijkt dat de panelleden trachten de maatregel zo 
effectief mogelijk te doen zijn: men sluit deuren als ze 'ten onrechte' open 
staan. Dat neemt echter niet weg dat de afsluiting, in de grote flat niet effec
tief is. 
In deze flat worden sommige toegangsdeuren regelmatig vernield, vermoedelijk 
door groepen jongeren (uit de flat zelf en van buiten de flat). 
Als de deuren niet stuk zijn, zijn ze 's avonds en 's nachts meestal dicht, 
overdag wordt er regelmatig (vermoedelijk door spelende kinderen) een stuk 
hout tussen geschoven. Er worden dan ook in de grote flat regelmatig mensen 
(met name groepen jongeren) gesignaleerd die er niets te zoeken hebben. 
In de korte bl(j)kken werkt de afsluiting veel beter en worden er zelden 
'ongewenste bezoekers' gesignaleerd. 

Troelstralaan 
Uit de in december 1989 gehouden bewonersenquête blijkt dat 85% van de 
geënquêteerde huishoudens tevreden is over deze maatregel. De meeste 
respondenten (86%) stellen dat de toegangsdeur meestal dicht is. Ze 
signaleren dan ook zelden vreemden in de flat. 

S.3 Intercom en postkasten 

Het afsluiten van een oorspronkelijk vrij toegankelijke flat brengt met zich 
mee, dat een intercom-installatie moet worden geplaatst en dat de postkasten 
moeten worden verplaatst van de hal naar de pui. 
Meestal betekent dit de aanschaf van een ander model, dus geheel nieuwe 
postkasten. 
Over de intercom en de postkasten zijn in de bewonersenquête van 1986 geen 
aparte oordeelvragen gesteld. 

Problemen tijdens de uitvoering 

't Goylaan 
De intercominstallatie werkte aanvankelijk niet goed, maar dit heeft men 
weten te verhelpen door het bijplaatsen van een bel in alle woningen. Er zijn 
verschillende nieuwe postkasten van binnenuit open gebroken toen de flats 
nog niet afgesloten waren. 
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Troelstralaan 
Aan de hand van de negatieve ervaringen opgedaan in de 't Goylaan met de 
te zachte zoemer is in de Troelstralaan direct een hardere zoemer toegepast. 
Er zijn tijdens de verbouwingen geen postkasten opengebroken. 

Oordeel na uitvoering 
Als nadeel is gebleken dat de opening (aan de buitenzijde) van de postkasten 
te groot is: hierdoor is het mogelijk dat de post van buitenaf met de hand 
gepakt kan worden en komt het ook voor dat de post nat regent. Overigens 
mag de opening volgens PTT-normen niet kleiner zijn. 

't Goylaan 
Voor beide maatregelen geldt dat een ruime meerderheid er over tevreden is: 
intercom 77% en postkasten 84%. 
De bellenborden aan de buitenzijde van de flat hebben meerdere malen (bij 
het lange blok) te lijden gehad onder vernieling en enkele keren yan beklad
ding (korte blokken). Een bewoonster heeft een kladderaar het bellenbord 
laten schoonmaken. 
De postkasten zijn na de verbouwing niet nogmaals open gebroken; wel zijn 
in het lange blok verschillende mislukte pogingen geconstateerd. 

Troelstralaan 
De in de laatste bewonersenquête geïnterviewde bewoners van de 
Troelstralaan zijn duidelijk meer tevreden over de postkasten (87%) dan over 
de intercom-installatie (58%). Een deel van de bewoners (21%) is ontevreden 
over de intercom, omdat ze problemen hebben om de bezoeker via de inter
com te verstaan of omdat ze last hebben van 'belletje-trek'. Eenzelfde deel 
van de bewoners (21 %) is tevreden noch ontevreden. 
Uit de bewonersenquête blijkt dat er een aantal keren (9 maal) de postkasten 
zijn opengebroken. 

5.4 Afsluiten boxengang en fietseningangen 

Oordeel voor uitvoering 
Naast het afsluiten van de entrees tot de flat zelf was het afsluiten van de 
boxengang in combinatie met het afsluiten van de fietseningang een zeer 
gewilde maatregel. 
Het verwachte effect is hetzelfde als bij de 

'
afsluiting van de flat zelf: geen 

vreemden (onbevoegden) meer in de boxengang en daarmee verkleining van 
de - op dat moment hoge! - inbraakkans en vermindering van angstgevoelens. 
In de Troelstralaan is de boxengang in tweeën gedeeld (gecompartimenteerd) 
en tevens een extra uitgang (vluchtmogelijkheid) gemaakt om de 
onveiligheidgevoelens van bewoners zoveel mogelijk te reduceren. 

Problemen tijdens uitvoering 

't Goylaan 
De deuren van de boxengang en fietseningang zijn, in tegenstelling tot de 
deuren bij de entrees, tijdens de verbouwing nooit een mikpunt van vernieling 
of braak geweest. 
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Troelstralaan 
Een deur is tijdens de verbouwingen vernield. Ook is tijdens de verbouwingen 
één keer in een box ingebroken. Aan de betreffende toegangsdeur zijn echter 
geen braaksporen gevonden. 

Oordeel na uitvoering 

't Goylaan 
Uit de derde bewonersenquête blijkt dat 80% tevreden is over deze 
maatregel. Die tevredenheid betekent echter niet, dat veel bewoners meer 
spullen van waarde in de box opbergen: slechts 10% zegt sinds de afsluiting 
meer waardevolle spullen in de box op te bergen. Als reden om waardevolle 
spullen toch maar in huis te blijven bewaren geeft 33% aan dat "er nog steeds 
veel wordt ingebroken". 
Dit is tamelijk opvallend omdat uit het panelonderzoek blijkt dat de deuren 
ook na de verbouwing in tact en over het algemeen ook afgesloten blijven. 

Troelstralaan 
Uit de derde bewonersenquête komt naar voren dat 70% van de geïnter
viewden tevreden is over deze maatregelen. Een deel van de bewoners (11%) 
is ontevreden, omdat ze nu een omweg moeten maken in verband met de 
gecompartimenteerde boxengang en ze door drie deuren heen moeten, 
alvorens ze bijvoorbeeld hun fiets kunnen stallen. De resterende groep heeft 
deze vraag niet beantwoord of is noch tevreden noch ontevreden. 
De toegangsdeuren zijn volgens 80% van de respondenten meestal gesloten. 
Het grootste deel (87%) zegt een openstaande deur te sluiten. Een aanzien
lijk deel van de bewoners (41 %) bergt, na de afsluiting, meer waardevolle 
spullen op in zijn/haar box. Een deel van de bewoners (27%) stelt dat ze de 
box niet nodig hebben en 'slechts' 10% stelt dat ze geen waardevolle spullen 
in de box opbergen, omdat er nog steeds ingebroken wordt. 

s.s Dichtmetselen loze ruimtes 

Oordeel voor uitvoering 

't Goylaan 
Slechts 1 1  % van de geïnterviewden gaf prioriteit aan deze maatregel, die 
voorgesteld was om deze letterlijke en figuurlijke "pishoek" aan te pakken. 
Het dichtmetselen van die pishoeken is daarmee de minst gewilde van de 
voorgestelde maatregelen. 

Troelstralaan 
Het percentage respondenten dat prioriteit gaf aan deze maatregel bedraagt 
70%. Dit is beduidend hoger dan bij 't Goylaan. 

Problemen tijdens uitvoering 
De nieuw gemetselde muurtjes zijn tijdens de uitvoering (en ook daarna) 
nooit het mikpunt geweest van vernieling. 

34 



Oordeel na uitvoering 

't Goylaan 
Achteraf is toch een ruime meerderheid (64%) tevreden over de maatregel. 
Of de maatregel ook het beoogde effect heeft, beoordeelt men verschillend: 
- een meerderheid (72%) vindt de muurtjes effectief tegen het deponeren van 

vuilnis en het rondslingeren van reclamemateriaal in de hal; 
- een minderheid ( 15%) vindt de muurtjes effectief tegen het plassen in de 

hal; men doet het nu elders in de entreezone van de flat. 
Het verschil is wel verklaarbaar. Wat men in feite doet met het dichtmetselen 
van loze ruimten, is het verkleinen van het oppervlak. Voor het storten van 
vuilnis vormt dat een belemmering (in een kleine ruimte vormt één rond
zwervende vuilniszak al een struikelblok) maar als iemand het niet meer op 
kan/wil houden, is elke ruimte groot genoeg om het kwijt te raken. 

Troelstralaan 
Een ruime meerderheid (85%) is tevreden over deze maatregel. Wel wordt 
door 52% van de geënquêteerden gesteld dat er nog vaak post in de hal 
rondslingert. Ongeveer eenderde (32%) stelt dat er nu een andere plek 
gebruikt wordt als openbaar toilet. 

5.6 Steviger galerijdeuren 

Oordeel voor uitvoering 
Vooraf werd deze maatregel door weinig bewoners echt belangrijk gevonden. 
Slechts 21% van de bewoners van de 't Goylaan plaatsten deze maatregel op 
hun prioriteitenlijstje. Aan de bewoners van de Troelstralaan is deze vraag 
niet voorgelegd. 
Vooral de bewoners die dicht bij een galerijdeur wonen klagen over geluids
overlast door klappende deuren. Voor de Dienst Woningbeheer zou deze 
maatregel als direct voordeel minder vandalisme moeten opleveren. 

Problemen tijdens uitvoering 
Aanvankelijk waren de deurdrangers niet goed afgesteld en klapten de deuren 
harder dicht dan voorheen. Dit euvel was in beide complexen snel verholpen. 

Oordeel na uitvoering 

't Goylaan 
Een grote meerderheid (81 %) is tevreden over de maatregel; een kleine 
meerderheid (54%) is van mening dat de geluidsoverlast inderdaad is 
afgenomen. Slechts een bewoner vindt dat de geluidsoverlast is toegenomen. 

Troelstralaan 
Uit de bewonersenquête blijkt dat 80% van de bewoners tevreden is over 
deze maatregel; 65% van de respondenten stelt dat de geluidsoverlast is 
afgenomen. Naast een afname in geluid constateerden de panelleden ook een 
afname in tocht. 
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5.7 Verbeterde verlichting bij entrees 

Oordeel voor uitvoering 
Begin 1986 zette 56% van de respondenten van de 't Goylaan en 78% van de 
Troelstralaan betere verlichting op haar prioriteitenlijstje. Het effect wat men 
ervan verwacht is met name een vermindering van onveiligheidsgevoelens. 

Problemen tijdens uitvoering 
Eerder werd al aangegeven, dat de flatentrees bij de 't Goylaan tijdens de 
verbouwing onder vernielingen te lijden hadden. Dit gold met name voor de 
deuren (herhaaldelijk opengebroken) en in mindere mate voor intercom en 
brievenbussen. 
Opvallend is dat de nieuwe verlichtingsarmaturen, rowel in de 't Goylaan als 
de Troelstralaan in de entrees juist allemaal heel zijn gebleven! 

Oordeel na uitvoering 

't Goylaan 
Bij de meest recent gehouden bewonersenquête blijken de bewoners bijna 
allemaal (89%) tevreden over de verbeterde verlichting. De weinige 
ontevredenen vragen zich af waarom de verlichting ondanks duisternis soms 
toch uit is. 
De meeste bewoners vinden de verlichting voldoende. Slechts een enkeling 
rou nog meer licht in de entree willen hebben. 
Iets vaker klaagt men over onvoldoende verlichting in het trappenhuis. Hier is 
de verlichting dan ook niet verbeterd. 
Als conclusie kunnen we trekken: de verbeterde verlichting bij de entree is 
een goede maatregel, maar het was beter geweest als dit tot in het trappen
huis was doorgezet. 

Troelstralaan 
Bijna alle respondenten (98%) zijn tevreden over deze maatregel en vinden 
de verlichting voldoende. 

5.8 Aanpassing vuilnisstorthoek ('t Goylaan) 

Oordeel voor uitvoering 
Deze mogelijke maatregel is niet vooraf aan de bewoners ter beoordeling 
voorgelegd. Doel van de maatregel was om de opeenhoping van vuilnis bij de 
achtergevel van de grote flat tegen te gaan. 

Problemen tijdens de uitvoering 
Geen. 

Oordeel na uitvoering 
Een zeer grote meerderheid (meer dan 90%) van de geïnterviewde bewoners 
van de grote flat is tevreden over deze maatregel en is van mening dat het 
vuilnis niet op andere plaatsen wordt gedumpt. Slechts twee bewoners (6%) 
van het lange blok zijn van mening dat er nu meer vuilnis op de galerij ligt. 
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5.9 Plaatsing vuilcocons (Troelstralaan) 

Oordeel voor uitvoering 
Doel van deze maatregel is om de vervuiling rond de flat en stankoverlast op 
de galerij tegen te gaan. De vuilnis wordt slechts één keer per week 
opgehaald en de regel is dat de bewoners de zakken in huis moeten houden 
tot de vuilniswagen komt. Aangezien deze maatregel niet in de concept
plannen was opgenomen, is bij de eerste bewonersenquête niet naar een 
oordeel gevraagd 

Problemen tijdens uitvoering 
Geen. 

Oordeel na uitvoering 
Een groot deel van de geënquêteerde bewoners (89%) is tevreden over de 
plaatsing van de vuilcocons. Wel is de helft van de bewoners van mening dat 
de capaciteit van de cocons te gering is. 

5.10 Aanstelling huismeesters 

De aanstelling van de huismeesters (per 01.01. 1989) is in hoofdstuk 4 al aan 
de orde geweest. We geven hier slechts kort de resultaten uit beide enquêtes 
weer. 

Oordeel voor uitvoering 
Slechts iets meer dan de helft van de bewoners ('t Goylaan: 53%, 
Troelstralaan: 51 %) vond de komst van een huismeester hard nodig. 

Oordeel na uitvoering 
In beide complexen is driekwart van de bewoners tevreden over het feit dat 
er een huismeester is aangesteld. Iets meer dan de helft van hen heeft ook 
contact gehad met de huismeester. In iets meer dan de helft van de contacten 
ging het om kennismaking; de andere contacten hadden betrekking op 
klachten en klein onderhoud. 

5.11 Maatregelen aan de winkels 

Oordeel voor uitvoering 
Deze maatregel, die alleen betrekking heeft op 't Goylaan, was bij (bijna) alle 
30 winkeliers zeer gewild, omdat het in de oude situatie makkelijk was om in 
te breken. 
Voor het verbeteren van de eigen beveiliging zijn stevige wanden een rand
voorwaarde. 
Het heeft immers geen zin om een harde stalen deur te plaatsen in een 
zwakke wand: dan komt men via de wand naar binnen. 
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Problemen tijdens uitvoering 
Tijdens verbouwing is er bij één winkel via de boxengang ingebroken. Door 
de aannemer is toen de betreffende zwakke plek verstevigd. 
De verbouwingen zijn in goed overleg tussen aannemer en winkeliers 
uitgevoerd. 

Oordeel na uitvoering 
De overgrote meerderheid (88%) van de geïnterviewde winkeliers is tevreden 
over de getroffen maatregelen, met name omdat de kans op inbraak kleiner is 
geworden. 

5.12 Conclusies 

Uit de evaluatie van de afzonderlijke maatregelen blijkt dat voor alle 
maatregelen geldt dat een meerderheid tevreden is over de betreffende 
maatregel. 
Bij vergelijking van het experiment aan de Troelstralaan en de 't Goylaan valt 
op dat de geënquêteerde bewoners van de Troelstralaan vrijwel alle genomen 
maatregelen hoog op hun prioriteitenlijst hadden staan. Bij de 't Goylaan 
bestaat er een veel groter verschil tussen de gewenstheid van de verschillende 
maatregelen. 
Verder is opvallend dat de geïnterviewde bewoners van de Troelstralaan over 
het algemeen meer tevreden zijn over de genomen bouwkundige maatregelen 
dan de bewoners van de 't Goylaan. Het meest opvallende verschilpunt in 
waardering betreft het afsluiten bij de flat-entrees. Doordat de 
(hoofd)toegangsdeur steeds opnieuw is vernield is deze maatregel eigenlijk 
nooit effectief in de praktijk gebracht. Van de bewoners van de 't Goylaan is 
dan ook slechts 53% tevreden over deze maatregel; tegenover 85% van de 
bewoners van de Troelstralaan. Ongeveer hetzelfde percentage bewoners 
(86%) stelt dat de toegangsdeur meestal dicht is. 
Minder tevreden zijn de bewoners van de Troelstralaan over de intercom, 
vanwege de slechte verstaanbaarheid. De bewoners van de 't Goylaan waren 
in eerste instantie ontevreden over deze maatregel, aangezien de standaardbel 
veel te zacht was. Na plaatsing van een extra bel zijn de bewoners wel 
tevreden. Bij de Troelstralaan heeft de Dienst Woningbeheer, geleerd van de 
't Goylaan, meteen een extra bel geplaatst. Een ander opvallend verschil is 
dat 10% van de bewoners van de 't Goylaan zeggen meer spullen van waarde 
in hun box op te bergen tegenover 41 % van de geënqueteerde bewoners van 
de Troelstralaan. Een deel van de bewoners van 't Goylaan geeft als reden op 
dat er nog steeds veel ingebroken wordt. Verder is deze gang nog steeds lang 
en donker, en bovendien ruikt het er vies. Vergeleken met de korte, goed 
verlichte (gecompartimenteerde) boxengang van de Troelstralaan steekt 't 
Goylaan negatief af. 

Over het verbeteren van de verlichting, het verstevigen van de galerijdeuren, 
de postkasten en het dichtmetselen van de loze ruimtes zijn de bewoners van 
beide complexen over het algemeen tevreden. 
Bij het experiment aan de 't Goylaan blijkt dat de 'gewenstheid vooraf nogal 
verschilt van de tevredenheid na uitvoering van de maatregel. 
In het volgende schema is dat nog eens naast elkaar gezet voor de 
maatregelen waarvan zowel de gewenstheid vooraf als de tevredenheid na 
uitvoering bekend was. 
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Schema 1: Gewenstheid vooraf en oordeel na afloop ('t Goylaan) 

Rangorde gewenstheid 
(meest gewenst bovenaan) 

Afsluiten entrees 
Afsluiten boxengang! 
fietseningang 
Verbeterde verlichting 
Aanstellen huismeester 
Steviger galerijdeuren 
Dichtmetselen loze ruimtes 

Rangorde tevredenheid 
(best beoordeelde bovenaan) 

Verbeterde verlichting 
Steviger galerijdeuren 
Afsluiten boxengang! 
fietseningang 
Aanstellen huismeester 
Dichtmetselen loze ruimtes 
Afsluiten entrees 

Wat direct in het oog springt is dat de maatregel die vooraf als meest nood
zakelijk werd gezien en bovendien het meeste geld kostte, na uitvoering de 
minste beoordeling krijgt. 
In de tweede plaats valt op dat de steviger galerijdeuren een omgekeerd beeld 
laten zien: van een voorlaatste plaats bij de gewenstheid naar een tweede 
plaats bij de beoordeling. 
Tenslotte kan worden opgemerkt dat het afsluiten van de boxengang! 
fietseningang bij de rangorde van de tevredenheid een plaatsje lager staat dan 
bij de rangorde van de gewenstheid. Een deel van de bewoners lijkt ook hier 
te twijfelen aan de effectiviteit van de maatregel (33% van de bewoners is 
van mening dat er nog steeds veel in boxen wordt ingebroken). 
Als algemene les kan uit deze verschillen worden afgeleid dat beheerders hun 
prioriteiten zeker niet alleen op basis van initiële wensen van bewoners 
moeten bepalen. 
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6 Effect-evaluatie maatregelen 

6.1 Inleiding 

De opzet van dit hoofdstuk ziet er als volgt uit: 
- In 6.2 komt het slachtofferschap voor diverse vormen van criminaliteit 

(achtereenvolgens inbraak, diefstal uit brievenbus, vandalisme en 
geweldpleging) en daar aan verbonden financiële schade voor bewoners en 
de Dienst Woningbeheer aan de orde. 
Via vergelijking van resultaten bij de voormeting met die van de nameting 
worden eventuele financiële baten14 vastgesteld. 
Daarbij wordt steeds een onderscheid gemaakt tussen de 't Goylaan 
(exclusief winkels) en de Troelstralaan. 

- In 6.3 wordt aandacht besteed aan het slachtofferschap onder de winkeliers 
van de 't Goylaan en de daarmee gepaard gaande financiële schade. 

- In 6.4 komen (mogelijke) baten, die niet-monetair te waarderen zijn aan de 
orde. 

- In 6.5 worden de baten tenslotte vergeleken met de kosten. 

Bij het vaststellen van de financiële baten wordt van de volgende informatie
bronnen gebruik gemaakt: 
- De bewonersenquêtes, die over drie verschillende jaren gehouden zijn. 
- Gegevens uit de onderhoudsadministratie van de Dienst Woningbeheer. 
In onderstaand overzicht wordt aangegeven hoeveel respondenten1! er per 
enquête geïnterviewd zijn. 

Overzicht aantal respondenten bewoners enquêtes 

't Goylaan Troelstralaan 

Aantal woningen 
eerste voormeting 
tweede voormeting 
nameting 

abs. (%) 

88 
61 
69 
61 

(-) 
(69) 
(78) 
(69) 

abs. (%) 

150 
1 13 
122 
101 

(-) 
(75) 
(81)  
(67) 

Bij het gebruik van de bewonersenquêtes in het kader van de effectmeting 
doen zich twee methodologische problemen voor. 
- In de eerste plaats zijn niet alle huishoudens geïnterviewd; er is sprake van 

een response die in de verschillende enquêtes varieert van 69 tot 81%. 
Hoewel er geen redenen zijn om te veronderstellen dat er sprake is van 
selectieve non-response, geeft deze non-response wel het probleem dat de 
schade die geleden is door alle slachtoffers in de flats niet exact is vast te 
stellen. In 6.2 wordt aangegeven hoe met dit probleem wordt omgegaan. 

14 De ontwikkeling van de schade geeft de financiele baten aan, teJWijl de ontwikkeling van het slachtofferschap onder de 
overige baten valt 
15 Per huishouden is een bewoner gelnterviewd. In het vervolg zullen de begrippen huishoudens, bewoners en responden
ten als synoniemen worden gebruikt 
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- In de tweede plaats zijn de aantallen slachtoffers met name bij het delict 
inbraak in woningen niet erg groot. Hierdoor wordt de kans op toevallige 
verschillen tussen de enquêtes vergroot; in 6.5.2 wordt hier nader op 
ingegaan. 

6.2 Slachtofferschap en monetair gewaardeerde baten woningen 

Het feit dat niet alle huishoudens geïnterviewd zijn, betekent dat niet alle 
delicten uit deze enquête naar voren komen en dat de totale schade wordt 
onderschat. Hoe groot deze onderschatting is, valt niet exact aan te geven. 
Wel zullen via een correctiefactor de schadegegevens uit de slacht
offerenquêtes met elkaar vergelijkbaar worden gemaakt. Daarbij wordt 
uitgegaan van 1986, waarin het percentage geënquêteerde bewoners het 
hoogst lag. 
De schadecijfers voor de jaren 1985 en 1988/1989 worden opgehoogd met een 
factor gelijk aan het percentage respondenten in 1986 gedeeld door het 
percentage respondenten in 1985 respectievelijk 1988/1989. 
Indien gebruik gemaakt wordt van deze correctiefactor worden zowel de onge
corrigeerde cijfers (ondergrens) als de gecorrigeerde cijfers weergegeven. 

6.2.1 Inbraak-inbraakpoging 

Slachtofferschap 

In de volgende tabel staat weergegeven hoeveel bewoners bij de voor- en de 
nameting slachtoffer zijn geworden van een inbraak enlof inbraakpoging aan 
woning enlof box. 

Tabel la: Slachtofferschap inbraak - inbraakpoging (woning en box) 
('t Goylaan) 

Aantal inbraken Aantal inbraak-
pogingen 

woning box woning box 
LB KB LB KB LB KB LB KB 

voormeting 
1985 1 23 12 6 
1986 2 2 12 10 15 
nameting 
1988 3 7 3 1 10  

LB = Lange Blok 
KB = Korte Blokken 

Bij de analyse van deze tabel dient rekening gehouden te worden met de 
kleine aantallen, met name wat betreft de geslaagde inbraken. 
Opvallend is de afname van het aantal gelukte inbraken en inbraakpogingen 
in de boxen en dan met name in de korte blokken. Hiertegenover staat een 
lichte toename van inbraken in de woningen in het lange blok. In de korte 
blokken is het aantal woninginbraken tot nul gereduceerd. 

14 
8 

1 
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Hierbij dient opgemerkt te worden dat de centrale toegangsdeur in het lange 
blok, kort na de uitvoering van de maatregelen, is' geforceerd. Pogingen van 
de Dienst Woningbeheer om de deur opnieuw af te sluiten waren slechts zeer 
kort effectief. 
Het percentage slachtoffers van (l of meer) inbraak(pogingen) in woning of 
box bedroeg in 1985 46%, in 1986 39% en in 1988 28%. 
Er is dus sprake van een duidelijke daling van het slachtofferschap. 

Tabel lb: SlachtoO'erschap inbraak - inbraakpoging (woning en box) 
(Troelstralaan) 

Aantal inbraken Aantal inbraakpogingen 
woning box woning box 

voormeting 
1985 9 27 8 13 
1986 6 31  7 17 
nameting 
1989 4 8 1 4 

Opvallend is de duidelijke afname van zowel het aantal inbraken als inbraak
pogingen in de woningen en de boxen. 
Het percentage slachtoffers van (l of meer) inbraak(pogingen) in woning of 
box bedroeg in 1985 27%, in 1986 31%, en in 1989 14%. Ook hier is dus 
sprake van een afname. 

Financiële schade 

Tabel 2a: Waarde ontvreemde goederen woningen ('t Goylaan) 

voormeting 
1985 
1986 
nameting 
1988 

Waarde goederen woning 
ongecorrigeerd gecorrigeerd 

LB KB LB KB 

800,-
904,-

3.500,- 800,- 3.500,- 800,-

7.300,- 8.252,-

De waarde van de gestolen goederen uit de woningen is in de lange flat meer 
dan verdubbeld en in de korte blokken tot nul gereduceerd. 
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Tabel 2b: Waarde ontvreemde goederen woningen (Troelstralaan) 

voormeting 
1985 
1986 
nameting 
1989 

Waarde goederen woning 
ongecorrigeerd gecorrigeerd 

41.100,-
37.500,-

17.000,-

44.388,-
37.500,-

19.956,-

De waarde van de gestolen goederen is duidelijk afgenomen. Zowel in 1986 
als in 1989 is meer dan de helft van het gestolen bedrag te wijten aan één 
inbraak (f 25.000,- respectievelijk f 12.000,-). 

Tabel 3a: Waarde ontvreemde goederen boxen ('t Goylaan) 

voormeting 
1985 
1986 
nameting 
1988 

Waarde goederen box 
ongecorrigeerd gecorrigeerd 

LB KB LB KB 

13.100,- 3.055,- 14.808,- 3.453,-
4. 150,- 5.845,- 4.150,- 5.845,-

5.900,- 11 .100,- 6.669,- 12.548,-

In de korte blokken heeft gedurende de periode waarop de nameting 
betrekking heeft één inbraak in een box plaatsgevonden met een schadebe
drag van f 1 1.100. Deze inbraak bepaalt het beeld in zeer sterke mate. 

Tabel 3b: Waarde ontvreemde goederen boxen (Troelstralaan) 

Waarde goederen box 
ongecorrigeerd gecorrigeerd 

voormeting 
1985 
1986 
nameting 
1989 

Opvallend is de afname tussen 1985 en 1986. 

17.535,-
7.800,-

7.050,-

18.937,-
7.800,-

8.523,-

Hoewel het absolute aantal inbraken in de boxen sterk gedaald is, is het 
schadebedrag in 1989 in vergelijking met 1986 iets gestegen. 
Een verklaring hiervoor kan gelegen zijn in het feit dat bewoners weer 
waardevolle goederen in hun boxen zijn gaan opbergen. 
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Tabel 4a: Kosten herstel braakschade ('t Goylaan) 

Herstel braakschade 
bewoners bewoners dienst WB 

ongecorrigeerd gecorrigeerd inclusief B1W 

voormeting 
1985 1.550,- 1.752,- 3.990,-
1986 1.070,- 1.070,- 3.197,-
nameting 
1988 260,- 293,- 1.544,-

De kosten van het herstel van de braakschade zijn duidelijk afgenomen, het
geen gelet op de daling van het aantal inbraken (met name in boxen) ook 
logisch is. 

Tabel 4b: Kosten herstel braakschade (Troelstralaan) 

Herstel braakschade 
bewoners bewoners dienst WB 

ongecorrigeerd gecorrigeerd inclusief B1W 

voormeting 
1985 295,- 81,- 1.653,-
1986 270,- 170,- 4.800,-
nameting 
1988 1.445,- 1.747,- 1.417,-

Hoewel het aantal inbraken en het aantal pogingen daartoe gedaald is, zijn de 
herstelkosten van de braakschade, voor zover die voor rekening van de 
bewoners komen, zeer sterk gestegen. 
Een mogelijke verklaring is dat sommige bewoners duurdere materialen voor 
de beveiliging van woning of/en box zijn gaan gebruiken. 

6.2.2 Diefstal uit brievenbus 

De volgende tabellen geven weer hoeveel bewoners slachtoffer zijn geworden 
van een diefstal uit hun brievenbussen welke schade daarbij geleden is. 
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Tabel 5a: Slachtoffer diefstal uit brievenbus ('t Goylaan) 

voormeting 
1985 
1986 
nameting 
1988 

Slachtoffer diefstal 
(l of meer keer) 

abs. (%) 

6 
1 1  

2 

(10) 
(16) 

(3) 

Waarde gestolene 

ongecorr. gecorr. 

7.300,- 8.252,-

Het slachtofferpercentage van . diefstal uit brievenbussen is duidelijk gedaald. 
Een verklaring voor het achterwege blijven van monetair gewaardeerde schade 
na 1985 is dat betaalkaarten van de postbank niet meer via de post verstuurd 
worden, maar op het postkantoor moeten worden afgehaald. 

Tabel Sb: Slachtoffer diefstal uit brievenbus (Troelstralaan) 

Slachtoffer diefstal Waarde gestolene 
(l of meer keer) 

abs. (%) ongecorr. gecorr. 

voormeting 
1985 27 (24) 5.400,- 5.832,-
1986 10 (8) 155,- 155,-
nameting 
1988 9 (9) 

Het aantal slachtoffers van inbraken uit brievenbussen is ten opzichte van de 
voormeting in 1985 gedaald. 
Het aantal inbraken is eveneens gedaald in 1985 was er nog sprake van 75 
diefstallen, in 1986 van 15 en in 1989 van 1 1  diefstallen. De reden dat er toch 
nog verschillende keren sprake is van diefstal uit brievenbussen, terwijl ook 
hier geen girobetaalkaarten per post worden bewrgd, is niet duidelijk. 

6.2.3 Vandalisme 

In de drie bewonersenquêtes is gevraagd of de woning, box of brievenbus in 
het betreffende jaar object van vernieling en/of bekladding is geweest. 
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Tabel 68: Slachtofferschap vandalisme ('t Goylaan) 

Aantal slachtoffers 
(l of meer keer) 

LB KB totaal 
abs. (%) 

voormeting 
1985 19 19 38 (62) 
1986 26 21 47 (68) 
nameting 
1988 24 9 33 (54) 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het slachtofferschap in geringe mate is 
afgenomen. Object van vernieling en bekladding zijn zowel in de voor- als in 
de nameting met name de brievenbussen. Opvallend is ook bij deze tabel het 
verschil tussen de korte en het lange blok(ken). 

Tabel 6b: Slachtofferschap vandalisme Troelstralaan) 

voormeting 
1985 
1986 
nameting 
1989 

Aantal slachtoffers 
(l of meer keer) 

totaal 
abs. (%) 

19 
37 

8 

(17) 
(30) 

(8) 

In dit complex is het slachtofferschap in sterke mate afgenomen. 
Van het aantal slachtoffers van vandalisme in de nameting betrof het 5 maal 
de brievenbussen. 

Tabel 7a: Kosten herstel vandalismeschade ('t Goylaan) 

voormeting 
1985 
1986 
nameting 
1988 

Herstel vandalisme 
bewoners dienst WB 

inclusief B1W 

8.400,-
2.399,-

2.272,-
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De herstelschade van woningbeheer is niet alleen het gevolg van het herstel
len van de door bewoners opgegeven schades, maar ook van vernielingen in 
openbare ruimtes. 
De sterke daling van de onkosten wat betreft het herstel van vandalisme
schade in 1986 in vergelijking met 1985 is te verklaren door het feit dat de 
Dienst Woningbeheer in 1986 minder onderhoud heeft gepleegd met het oog 
op de bouwwerkzaamheden en het geplande 'planmatig-onderhoud'. De van
dalisme-schade, die gemeten is in de nameting, wordt hoofdzakelijk veroor
zaakt door vernieling van brievenbussen. 
Onder andere door het project is de Dienst Woningbeheer in 1988 begonnen 
met het nauwkeurig registreren van vandalisme-schade, hetgeen de schade in 
vergelijking met voorgaande jaren relatief aan de hoge kant doet zijn. 

Tabel 7b: Kosten herstel vandalismeschade (Troelstralaan) 

Herstel vandalisme 

voormeting 
1985 
1986 
nameting 
1989 

bewoners dienst WB 

65,-
40,-

inclusief BTW 

7.161,-
2.329,-

643,-

Ook hier geldt als verklaring voor de afname van het herstel van vandalisme
schade in 1986 dat de Dienst Woningbeheer minder onderhoud heeft 
gepleegd met het oog op de bouwwerkzaamheden. Opvallend is tevens het 
lage schadebedrag in 1989. 

6.2.4 Geweld 

De geënquêteerden is gevraagd of zijzelf of één van hun huisgenoten in de 
betreffende periode slachtoffer zijn geworden van geweld of dreiging met 
geweld in of nabij de flat. 

Tabel Sa: Slachtofferschap geweld ('t Goylaan) 

Slachtoffers Aantal dreiging Aantal geweld-
geweid met geweld plegingen 

abs. (%) LB KB LB KB 

voormeting 
1985 8 (13) 5 3 4 
1986 7 (10) 10 4 1 1 
nameting 
1988 12 (20) 5 3 2 2 
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In 1985 zijn drie vrouwen in de directe omgeving van de flat aangerand of 
verkracht. Uit de tabel blijkt dat het slachtofferpercentage in de nameting 
duidelijk is toegenomen. 
Het aantal gevallen van geweldscriminaliteit is in 1988 echter gelijk aan het 
aantal in 1985. Het is verder interessant om te bekijken waar de geweldscrimi
naliteit heeft plaatsgevonden. In 1986 vonden de meeste delicten plaats op de 
galerij (5 keer) en in het trappenhuis (5 keer). 
Na de maatregelen (1988) scoort het trappenhuis nog steeds hoog (6 keer) en 
vinden er tevens delicten plaats in de centrale hal (5 keer). Hierbij dient 
rekening gehouden te worden met het feit dat de centrale toegangsdeur in 
het lange blok niet afgesloten is. 
Tenslotte is opvallend dat ook enkele bewoners uit de korte blokken na 1985 
slachtoffer zijn geworden van geweldpleging. 

Tabel Sb: Slachtofferschap geweld (Troelstralaan) 

voormeting 
1985 
1986 
nameting 
1989 

Slachtoffers 
geweld 

abs. (%) 

7 
12 

7 

(6) 
(9) 

(7) 

Aantal dreiging 
met geweld 

6 
10 

3 

Aantal geweld
plegingen 

1 
2 

4 

Opvallend is de toename van het aantal geweldplegingen. Van het aantal 
geweldplegingen en dreiging met geweld wordt in de meeste gevallen een 
mede flatbewoner als dader genoemd. Slechts bij twee slachtoffers woonde de 
dader niet in de flat. In 1986 lag het slachtofferpercentage het hoogst. In 
1989 zien we in aantal een (zorgelijke) verschuiving van dreiging met geweld 
naar daadwerkelijk geweld toepassen. Twee delicten vonden plaats op de 
galerij; twee in de boxgang; een in het trappenhuis en twee in de directe 
omgeving van de flat. Twee bewoners hebben verwondingen opgelopen. 

6.3 Slachtofferschap en monetair gewaardeerde baten winkels 

In de 't Goylaan zijn 32 winkels. Ook hier geldt dat er sprake is van een 
bepaalde mate van non-response. 
In 1985 is 63% van de winkeliers geïnterviewd, in 1986 75% en in 1988 55%. 
Ook hier zullen correctiefactoren, op dezelfde wijze als bij de gegevens uit de 
enquête onder bewoners is gedaan, bij de schadeberekening worden gehan
teerd. 
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6.3.1 Inbraak - inbraakpoging 

Slachtofferschap 

Tabel 9: Slachtofferschap inbraak - inbraakpoging (winkels en box) 

Aantal Aantal Aantal 
geënquêt. inbraken inbraak-

winkeliers pogingen 
abs. (%) 

voormeting 
1985 20 (63) 25 10 
1986 24 (75) 27 21 
nameting 
1988 17 (55) 6 1 1  

Uit de tabel blijkt dat het aantal inbraken fors gedaald is. Tevens kan gesteld 
worden dat de pogingen een relatief groter aandeel hebben dan voor de 
maatregelen: men probeert het minder vaak en als men het probeert blijft het 
vaker bij een poging (men komt niet binnen). 

Financiële schade 

Tabel 10: Waarde ontvreemde goederen (winkels + boxen) 

Waarde goederen Waarde goederen 
ongecorrigeerd gecorrigeerd 

voormeting 
1985 33.670,- 40.083,-
1986 125.500,- 125.500,-
nameting 
1988 16.250,- 22. 159,-

Uit de tabel blijkt dat de waarde van het gestolene eveneens fors is gedaald. 

Tabel 11: Kosten herstel braakschade winkels + boxen 

Winkeliers Winkeliers 
ongecorrigeerd gecorrigeerd 

voormeting 
1985 13.800,- 16.560,-
1986 1.055,- 1.055,-
nameting 
1988 50,- 70,-

Dienst WB 
inclusief B1W 

2.670,-
1.765,-

2.583,-
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Ook hier geldt dat in 1986 in afwachting van de verbouwing zo min mogelijk 
wordt hersteld Hiermee wordt verklaart dat de braakschade in 1986 aanzien
lijk lager ligt dan in 1985, terwijl het aantal inbraken juist gestegen is. 
De braakschade voor winkeliers is in 1988 duidelijk afgenomen, voor de 
Dienst Woningbeheer is deze in vergelijking met 1985 ongeveer gelijk 
gebleven. Hierbij kan wel worden aangetekend dat de Dienst Woningbeheer 
nu veel sneller herstelt dan voorheen. 

6.3.2 Vandalisme 

SlachtofYerschap 

Tabel 12: SlachtofYerschap vandalisme (winkeliers) 

voormeting 
1985 
1986 
nameting 
1988 

Aantal slachtofYers 
abs. (%) 

13 
8 

10 

(65) 
(33) 

(59) 

In deze tabel valt op dat in 1986 het slachtofferschap beduidend lager ligt dan 
in 1985, maar dat in 1988 weer bijna het niveau van 1985 wordt gehaald. Een 
verklaring voor deze ontwikkeling is niet te geven. 

Financiële schade 

Tabel 13: Kosten herstel vandalismeschade (winkels + boxen) 

Winkeliers Winkeliers Dienst 
ongecorrigeerd gecorrigeerd Woningbouw 

voormeting 
1985 1.500,- 1.800,- 1.375,-
1986 5.960,- 5.960,- 1.970,-
nameting 
1988 770,- 1.087,-

De schade ten gevolge van vandalisme is na de verbouwing evenwel duidelijk 
minder. 

6.3.3 Overvallen 

In 1985 en 1986 is geen der geïnterviewde winkeliers slachtoffer geworden 
van een overval. In 1988 is een winkelier overvallen; de waarde van het 
gestolene bedroeg f 30,-. 
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6.4 Niet monetair gewaardeerde baten 

6.4.1 Onveiligheidsgevoelens bewoners 

Eén van de mogelijke niet monetair gewaardeerde baten van het project is 
een beïnvloeding van gevoelens van onveiligheid. 

Tabel 14a: Onveiligheidsgevoelens ('t Goylaan) 

voormeting 
1985 
1986 
nameting 
1988 

% Bewoners 
dat zich on

veilig voelt 
(algemeen) 

79 
75 

75 

• = In de enquête over 1985 ia deze vraag niet gesteld. 

% Bewoners % Bewoners 
dat regelmatig dat nooit/soms 
tot vaak denkt denkt aan inbraak 

aan inbraak 
woningfbox 

* 

43 

46 

in woningfbox 

* 

57 

54 

Uit de tabel blijkt dat de onveiligheidsgevoelens ongeveer gelijk zijn gebleven. 
Vooral waar de angstgevoelens het delict inbraken betreffen is dit opvallend, 
omdat juist het aantal inbraken (zie tabel la) sterk is afgenomen. 
Ongeveer de helft van de respondenten denkt regelmatig of vaak aan de 
mogelijkheid dat er bij hun wordt ingebroken. De meeste respondenten 
denken hieraan naar aanleiding van wat ze zelf meegemaakt hebben of iets 
wat in de buurt gebeurd is. 

In de volgende tabel staat de inschatting van de bewoners van de kans op een 
inbraak in hun woning of box beschreven. 

Tabel 15a: Inschatting van de kans op inbraak in woningfbox door bewoners 
vergeleken met twee jaar voordien ('t Goylaan) 

voormeting 
1986* 

nameting 
1988 

Kans groter 
(%) 

36 

40 

• = In de enquête aver 1985 ia deze vraag niet gesteld. 

Kans gelijk 
(%) 

64 

60 

Kans kleiner 
(%) 

13 

15 
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Het beeld dat uit tabel 15a naar voren komt is vergelijkbaar met dat van tabel 
14a. 
Het percentage bewoners dat de kans op inbraak groter inschat dan twee jaar 
geleden is iets toegenomen. Er kan zelfs worden gesteld dat 40% van de 
geënquêteerde bewoners van mening is dat de kans op een inbraak na de 
verbouwing groter is dan voor de verbouwing, terwijl in werkelijkheid het 
slachtofferrisico voor inbraak aanzienlijk kleiner is geworden. 
Een mogelijke verklaring voor deze discrepantie tussen subjectieve en objec
tieve veiligheid is gelegen in het feit dat de bewoners veel overlast onder
vinden van groepen rondhangende jongeren en de boxengangen nog steeds 
slecht verlicht zijn, waardoor bij veel bewoners onveiligheidsgevoelens worden 
opgeroepen. 

Tabel 14b: Onveiligheidsgevoelens (Troelstralaan) 

voormeting 
1985 
1986 
nameting 
1988 

% Bewoners 
dat zich on

veilig voelt 
(algemeen) 

* 

61 

35 

. =  In de eDqu�te CNer 1985 is deze vraag niet gesteld. 

% Bewoners % Bewoners 
dat regelmatig dat nooit/soms 
tot vaak denkt denkt aan inbraak 

aan inbraak 
woninwoox 

* 

60 

35 

in woninwoox 

* 

40 

65 

De algemene onveiligheidgevoelens zijn na de verbouwing sterk gereduceerd. 
De bewoners denken ook minder vaak aan de mogelijkheid dat er bij hen 
wordt ingebroken. Dit beeld komt overeen met de feitelijke situatie: het 
aantal inbraken is afgenomen. De meeste bewoners zeggen aan een inbraak te 
denken door iets wat in de buurt is gebeurd of wat ze zelf hebben meege
maakt. 
Doordat er feitelijk minder inbraken plaatsvinden, denken ze ook minder vaak 
aan de mogelijkheid tot inbraak. Dit logische gevolg konden we niet bij de 't 
Goylaan constateren. 
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Tabel 15b: Inschatting van de kans op inbraak in woning/box door bewoners 
vergeleken met twee jaar voordien (Troelstralaan) 

Kans groter Kans gelijk Kans kleiner 
(%) (%) (%) 

voormeting 
1986* 42 56 2 
nameting 
1989 5 32 63 

*= In de enquete eNer 1985 ia deze vraag niet gesteld. 

De verschuiving uit tabel 14b komt ook in deze tabel duidelijk tot 
uitdrukking. Bewoners schatten de kans op inbraak in hun box enJof woning 
nu duidelijk kleiner in dan vergeleken met twee jaar geleden. De subjectieve 
en objectieve veiligheid gaan in de Troelstralaan dus hand in hand. 

6.4.2 Perceptie leetbaarheidsindicatoren en woon satisfactie bewoners 

Perceptie leetbaarheidsindicatoren 
Naast de beoordeling van de bewoners van de individuele maatregelen is in de 
laatste bewonersenquête een aantal vragen gesteld over ontwikkelingen die 
(mogelijk) verband houden met de maatregelen die zijn genomen. De mening 
van de geënquêteerde huishoudens is weergegeven in de volgende tabellen. 

Tabel 16a: Vervuiling, vernielingen, bekladdingen, geluidsoverlast en 
contacten bewoners onderling ('t Goylaan) 

Toegenomen Gelijk Afgenomen 
gebleven 

abs. (%) abs. (%) abs. (%) 

Vervuiling in de flat LB 6 (15) 14 (36) 19 (49) 
KB 7 (32) 10 (45) 5 (23) 

Vervuiling om de flat LB 10 (26) 17 (43) 12 (31) 
KB 1 1  (34) 9 (28) 2 (9) 

Vernielingen in de flat LB 6 (16) 19 (50) 13 (34) 
KB 10 (48) 6 (28) 5 (24) 

Bekladdingen in de flat LB 9 (23) 13 (33) 17 (44) 
KB 10 (48) 8 (38) 3 (14) 

Geluidsoverlast LB 2 (5) 12 (31 ) 25 (64) 
KB 9 (41) 13 (59) 

Aantal contacten met LB 38 (100) 
andere bewoners KB 1 (4) 1 (4) 21 (92) 

NB: Het (geringe) aantal respondenten dat geen mening had is steeds buiten 
beschouwing gelaten. 
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Uit deze tabel blijkt dat de perceptie in de lange blokken zeer sterk verschilt 
met de perceptie in de korte blokken. 
In de lange blokken zijn er meer geïnterviewden die van mening zijn dat de 
situatie in de flat verbeterd is dan geïnterviewden die een tegengesteld oor
deel hebben. Alleen de contacten tussen bewoners vormen hier een uitzonde
ring op. 
In de korte blokken zijn er over het algemeen meer bewoners negatief dan 
positief over de ontwikkelingen. Alleen vervuiling om de flat vormt hier een 
uitzondering op. 
De meest voor de hand liggende verklaring voor dit opmerkelijke verschil is 
dat de uitgangssituatie in het lange blok aanzienlijk slechter was dan in de 
korte blokken. In het lange blok is er na de maatregelen een (lichte) ver
betering te constateren, terwijl in de korte blokken - waar in 1985 in feite 
(nog) weinig aan de hand was - ondanks de maatregelen een zekere ver
paupering is opgetreden. 
Die achteruitgang wordt mede veroorzaakt door het vertrek van een aantal 
bewoners die reeds geruime tijd in de korte blokken woonden en doordat een 
zeer problematisch huishouden (veel overlast veroorzakend) direct achter de 
korte blokken is komen wonen. 
Dit huishouden is overigens afkomstig uit de lange flat. Tenslotte zorgen de 
rondhangende jongeren vermoedelijk ook voor meer overlast dan vroeger in 
de korte blokken het geval was e� vormt ook het geweld dat de kop heeft 
opgestoken een teken aan de wand. 

Tabel 16b: Vervuiling, vernielingen, bekladdingen, geluidsoverlast en 
contacten bewoners onderling (Troelstralaan) 

Toegenomen Gelijk Afgenomen 
gebleven 

abs. (%) abs. (%) abs. (%) 

Vervuiling in de flat 8 8 36 37 54 55 
Vervuiling om de flat 10 10 36 38 50 52 
Vernielingen in de flat 1 1 15 15 81 84 
Bekladdingen in de flat 1 1 16 17 80 82 
Geluidsoverlast 4 4 70 72 23 24 
Aantal contacten met 
andere bewoners 6 6 87 90 4 4 

NB: Het (geringe) aantal respondenten dat geen mening had, is steeds buiten 
beschouwing gelaten. 

In tegenstelling tot de 't Goylaan zijn de bewoners van de Troelstralaan over 
het algemeen positief over de ontwikkelingen. Alleen het aantal contacten 
met medebewoners is niet of nauwelijks door de maatregelen beïnvloed. 
Vooral het aantal bewoners dat stelt dat de vernielingen en bekladdingen zijn 
afgenomen is groot. Een aantal bewoners stelt dat de vervuiling om de flat is 
toegenomen. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de geringe capaciteit van de 
vuilcocons. 
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Woonsatisfactie 

In 1985 vond al 59% van de geënquêteerde huishoudens het niet prettig 
wonen in het complex en wilde zo snel mogelijk verhuizen. 
De woonsatisfactie die toch al negatief was, is sinds de maatregelen nog 
negatiever geworden. 
Als redenen hiervoor geeft men op: 
1 verloedering, vervuiling; 
2 het verblijf van jongeren in de hal en rondhangende jongeren voor de flat; 
3 angst voor criminaliteit; 
4 slecht toewijzingsbeleid. 

In 1989 is gevraagd of de bewoners van mening zijn dat sinds de uitvoering 
van de maatregelen het prettiger of minder prettig wonen is in de flat: 

Tabel 17a: Woonsatisfactie ('t Goylaan) 

Toegenomen Gelijk Afgenomen 
gebleven 

abs. (%) abs. (%) abs. (%) 

Lange blok 1 1  (28) 16 (41) 12 (31) 
Korte blokken 3 (14) 4 (18) 15 (68) 

Totaal 14 (23) 20 (33) 27 (44) 

Teleurstellend is dat 44% van de bewoners stelt dat ze sinds de uitvoering 
van de maatregelen minder prettig in de 't Goylaan wonen. Hierbij geldt 
evenals bij de perceptie van de leefbaarheidsproblemen dat de bewoners van 
de korte blokken aanzienlijk negatiever zijn dan de bewoners van de lange 
flat. 

Tabel 17b: Woonsatisfactie (Troelstralaan) 

Totaal 

Toegenomen 

abs. (%) 

46 (47) 

Gelijk 
gebleven 

abs. (%) 

32 (33) 

Afgenomen 

abs. (%) 

20 (20) 

In 1985 vond 66% van de respondenten het niet prettig wonen in de flat. De 
redenen van ontevredenheid zijn: 
1 ontevreden met de kwaliteit van de woning (tochtig, koud, etc.); 
2 vervuiling/achterstallig onderhoud van de flat zelf; 
3 overlast van buren; 
4 criminaliteit c.q. onprettige sfeer. 
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Positief is dat 47% van de geënquêteerde huishoudens stelt dat ze sinds de 
uitvoering van de maatregelen prettiger in de Troelstralaan wonen. Ook hier 
zien we een groot verschil met het experiment aan de 't Goylaan. 

6.4.3 Niet monetair gewaardeerde baten winkeliers 

In de enquêtes is gevraagd in welke mate de winkeliers van de 't Goylaan 
overlast ondervinden van groepjes rondhangende jongeren. 

Tabel 18: Overlast voor winkeliers 

1985 1986 
abs. (%) abs. (%) abs. 

nooit 3 (15) 5 (21) 1 
zo nu en dan 8 (40) 7 (29) 7 
regelmatig 3 (15) 10 (42) 3 
vaak 6 (30) 2 (8) 6 

1988 
(%) 

(6) 
(41) 
(18) 
(35) 

Uit de tabel blijkt dat de perceptie van dit probleem na de verbouwing zeker 
niet gunstiger is geworden. 

Voorts is gevraagd in hoeverre de klanten klagen over deze overlast. 

Tabel 19: Klachten door klanten 

1985 1986 1988 
abs. (%) abs. (%) abs. (%) 

nooit 5 (25) 15 (62) 3 (18) 
zo nu en dan 8 (40) 4 (17) 3 (18) 
regelmatig 3 (15) 5 (21) 7 (41) 
vaak 4 (20) 0 (0) 4 (23) 

Uit deze tabel blijkt dat de winkeliers na de verbouwing meer klachten van 
.klanten horen dan voor de verbouwing het geval is. 

6.4.4 Niet monetair gewaardeerde baten Dienst Woningbeheer 

Voor de Dienst Woningbeheer is in de eerste plaats de ontwikkeling van het 
aantal mutaties en de verhuurbaarheid van belang. De mutatiegraad is een 
indicator die informatie kan geven over het feit of een complex al dan niet in 
trek is bij bewoners. 
In de archieven van de Dienst Woningbeheer zijn gegevens omtrent mutatie 
en verhuurbaarheid opgezocht. 
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't Goylaan 
In totaal hebben in 1986 8 mutaties van huishoudens plaatsgevonden (6 maal 
eerste kandidaat akkoord, 1 maal tweede en 1 maal vijfde kandidaat). 
In 1988 zijn in 6 woningen andere bewoners komen te wonen (3 maal eerste 
kandidaat akkoord, 2 maal tweede en 1 maal vijfde kandidaat). 
Het aantal legale mutaties en de acceptatiegraad zijn niet hoog en er blijkt 
geen leegstaand voor te komen. De verhuurbaarheid is in ieder geval niet 
verminderd. 

Troelstralaan 
In totaal hebben in 1986 10 mutaties van huishoudens plaatsgevonden (3 maal 
eerste kandidaat akkoord, 1 maal tweede, 2 maal vierde, 1 maal zesde en 1 
maal zevende kandidaat). In 1989 hebben 13 mutaties plaatsgevonden (3 maal 
eerste kandidaat akkoord, 10 maal tweede, 1 maal derde, 4 maal vierde en 1 
maal zesde kandidaat). 
Het aantal (legale) verhuizingen is niet hoog en er blijkt geen leegstand voor 
te komen. Wel heeft de Dienst Woningbeheer het idee dat er veel sprake is 
van wederverhuur in de flats. De Afdeling Verhuurzaken treedt hier 
stringenter tegen op dan voor het experiment. 

AJgemmene neveneffecten 
Een tweede positief neveneffect is dat de technische afdeling van de Dienst 
Woningbeheer kennis heeft opgedaan over vandalisme-bestendige maatregelen 
en betere contacten heeft gekregen met andere instanties. 
In de derde plaats heeft het experiment er toe bijgedragen dat de Dienst 
Woningbeheer de sociale kant van het beheer is gaan ontwikkelen. 
Een laatste positief neveneffect is de in hoofdstuk 4 beschreven intensivering 
van het contact tussen de verschillende betrokkenen. 
Hier tegenover staat een aantal niet meegewogen kosten, namelijk de tijd die 
betrokkenen in de voorbereiding van de maatregelen en deelname aan de 
vergaderingen hebben gestoken. 

6.5 Vergelijking van kosten en baten 

6.5.1 Kosten 

Om de kosten van de bouwkundige maatregelen te kunnen vergelijken met de 
baten wordt de afschrijving van de maatregelen per jaar genomen. Voor de 
verschillende maatregelen gelden àfschrijvingstermijnen varierend van 8 jaar 
(intercom en bellenbord) tot 30 jaar (metselwerk). 

't Goylaan 
Uitgaande van het kostenoverzicht van het definitieve maatregelenpakket 
(4.2.2) en gecorrigeerd voor afschrijvingen op basis van technische levensduur 
bedragen de kosten van de bouwkundige maatregelen op jaarbasis f 21.470,-. 
De totale kosten van de bouwkundige maatregelen worden - bij lineaire 
afschrijving - gemiddeld in 22 jaar afgeschreven. 
Voorts is een kostenberekening gemaakt waarin rekening is gehouden met het 
meer- en minderwerk van de aannemer. 
Bovendien zijn 'oneigenlijke' maatregelen (achterstallig onderhoud, zoals 
verlichting, verstevigen deuren naar galerijen en schoonmaken bekladde 
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tegels) in deze berekening niet meegeteld, en is de f 250.000,- voor het 
optrekken van de achtergevel toegevoegd, die in het kader van het planmatig 
onderhoud (SBO) is gefinancieerd. De totale kosten komen dan op f 646.251 ;  
op jaarbasis is dat dan f 25.083,- (ruim f 3.500,- hoger). 

Troelstralaan 
Bij de Troelstralaan bedragen de totale kosten van de bouwkundige maat
regelen f 24.730,- op jaarbasis. De totale kosten worden - bij lineaire 
afschrijving - gemiddeld in 21 jaar afgeschreven. Wat betreft het meer- en 
minderwerk van de aannemer blijkt dat er minder coating is aangebracht en 
voor dit bedrag (f 7.500,- exclusief B.T.W.) vijf extra vuilcocons zijn geplaatst. 
De kosten van de huismeester bedragen f 14.210,- op jaarbasis. De totale 
kosten van het experiment op jaarbasis komen daarmee op f 38.940,-. 

6.5.2 Monetair gewaardeerde effecten 

De monetair gewaardeerde effecten worden hier op twee manieren 
geanalyseerd. Om de twee voormetingen (1985 en 1986) vergelijkbaar te 
maken met de nameting (1988 respectievelijk 1989) worden de voormetingen 
opgeteld en gemiddeld, waarna vervolgens de in de nameting geconstateerde 
schade van dit gemiddelde wordt afgetrokken. Op deze wijze kan een beeld 
worden verkregen over de toe- of afname van de schade als gevolg van de 
uitgevoerde maatregelen (zie tabel 20a respectievelijk 21a). 
Omdat bij de bovenstaande berekening het gemiddelde van de jaren 1985 en 
1986 wordt vergeleken met slechts één nameting, kunnen eventuele 
verschillen tussen de voormetingen uit 1985 en 1986 - welke een aanzienlijke 
invloed zouden kunnen hebben op de monetair gewaardeerde effecten - niet 
zichtbaar worden gemaakt. De effecten en de daarvan afgeleide conclusies 
zouden op deze manier op toeval kunnen berusten. Daarom worden bij de 
tweede berekening (in de tabellen 20b en 20c respectievelijk 21b en 21c) de 
twee voormetingen uit ieder afzonderlijk vergeleken met de nameting. Ook 
hier worden de effecten bepaald door de nameting van de voormeting af te 
trekken. 
Bij de berekeningen in de tabellen wordt het delict diefstal uit brievenbus in 
de kosten- batenvergelijking niet meegenomen, aangezien vooral een externe 
factor (PIT bezorgt geen girobetaalkaarten meer aan huis) het positieve 
effect veroorzaakt. Tevens wordt uitgegaan van de gecorrigeerde schade
bedragen en onderscheid gemaakt naar lasten voor bewoners, winkeliers en 
Dienst Woningbeheer. 

58 



't Goylaan 

Tabel 20a: Monetair gewaardeerde effecten per delict 't Goylaan 

Bewoners Winkeliers Woning- Totaal 
beheer + =  afname 

schade 
- =  toename 

schade 

Ontvreemde goederen 
woning - 5.650,- n.v.t. - 5.650,-
Ontvreemde goederen 
boxen - 5.089,- n.v.t. - 5.089,-
Braakschade 
woningen/boxen 1 . 1 18,- 2.049,- 3.167,-
Vandalismeschade 3.128,- 3.128,-
Ontvreemde goederen 
winkels 60.633,- 60.633,-
Braakschade winkels 8.738,- 366,- 9. 103,-
Vandalismeschade 2.793,- 1.673,- 4.466,-

Totaal - 9.621,- 72.163,- 7.217,- 69.757,-

Aan de hand van bovenstaande tabel kan wat betreft de vergelijking van de 
kosten met de baten geconcludeerd worden dat de totale baten (f 69.757,-) 
2,5 tot 3 maal zo hoog zijn als de kosten van de criminaliteitsbestrijdende 
maatregelen (op jaarbasis f 25.083,-). Dit is vrijwel uitsluitend tetdanken aan 
de vermindering van schade - voor wat betreft ontvreemde goederen bij 
inbraak - voor winkeliers (f 60.633,-). 
Als deze post buiten beschouwing wordt gelaten dan blijken de kosten bijna 
drie keer zo groot dan de baten. 
De vraag in hoeverre ook andere conclusies door het toeval worden beïnvloed 
wordt onderzocht aan de hand van de volgende tabellen. 
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Tabel 20b: Monetair gewaardeerde effecten per delict (voormeting 1985 
minus nameting 1988) 't Goylaan 

Bewoners Winkeliers Woning- Totaal 
beheer + =  afname 

schade 
- =  toename 

schade 

Ontvreemde goederen 
woning - 7.348,- n.v.t. - 7.348,-
Ontvreemde goederen 
boxen - 956,- n.v.t. -956,-
Braakschade 
woningen/boxen 1.459,- 2.446,- 3.905,-
Vandalismeschade 6.128,- 6. 128,-
Ontvreemde goederen 
winkels 17.924,- 17.924,-
Braakschade winkels 16.490,- 87,- 16.577,-
Vandalismeschade 713,- 1.375,- 2.088,-

Totaal - 6.895,- 35.127,- 10.036,- 38.318,-

Tabel 2Oc: Monetair gewaardeerde effecten per delict (voormeting 1986 
minus nameting 1988) 't Goylaan 

Bewoners Winkeliers Woning- Totaal 
beheer + =  afname 

schade 
- =  toename 

schade 

Ontv.reemde goederen 
woning - 3.952,- n.v.t. - 3.952,-
Ontvreemde goederen 
boxen - 9.222,- - 9.222,-
Braakschade 
woningen/boxen 777,- 1.653,- 2.430,-
Vandalismeschade 127,- 127,-
Ontvreemde goederen 
winkels 103.341,- 103.341,-
Braakschade winkels 985,- - 818,- 167,-
Vandalismeschade 4.873,- 1.970,- 6.843,-

Totaal - 12.417,- 109.199,- 2.932,- 99.734,-

Indien de effecten van de tabellen 20b en 20c met elkaar worden vergeleken, 
dan blijkt dat bij beide tabellen het effect voor bewoners negatief is. 
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Daarbij dient te worden opgemerkt dat de ene inbraak die in 1988 plaatsvond 
in een van de boxen van de 't Goylaan met de uitzonderlijk hoge schade van 
f 1 1.100,- het beeld in zeer sterke mate bepaald. Indien deze ene toevals
treffer buiten beschouwing wordt gelaten, dan is het effect op de waarde van 
ontvreemde goederen uit boxen in beide tabellen positief. Ook zouden de 
totale monetaire baten voor bewoners in beide tabellen positief uitkomen 
(respectievelijk f 5.653,- in tabel 20b en f 131,- in tabel 2Oc). 

Bij de winkeliers en de Dienst Woningbeheer is het effect positief. Het totaal
effect van deze drie effecten is in de twee tabellen positief en groter dan de 
kosten - op jaarbasis - van de criminaliteitsbestrijdende maatregelen. Voorts 
blijkt dat bij vergelijking van de effecten van een aantal delicten tussen de 
tabellen opmerkelijke verschillen te constateren zijn. Dit is zowel het geval bij 
de braakschade bij winkels als bij de schade ten gevolge van ontvreemde 
goederen uit winkels en boxen16• 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat (onder aanname dat de ver
mindering van schade in de komende jaren ongewijzigd blijft) de kosten van 
de criminaliteitsbestrijdende maatregelen (f 646.251,-) op grond van tabel 20a 
in bijna 9 jaar en op grond van de tabellen 20b en 20c in bijna 17 jaar 
respectievelijk 6,5 jaar worden terugverdiend. 

Troelstralaan 

Tabel 21a: Monetair gewaardeerde effecten per delict Troelstralaan 

Bewoners Woningbeheer Totaal 
+ = afname schade 
-= toename schade 

Ontvreemde goederen 
woning 20.988,- n.v.t. 20.988,-
Ontvreemde goederen 
boxen 4.846,- n.v.t. 4.846,-
Braakschade 
woningenJboxen - 1.622,- 1.810,- 188,-
Vandalismeschade 53,- 4.102,- 4. 155,-

Totaal 24.265,- 5.912,- 30.177,-

16 Het venchil tussen effecten op de schade als gevolg van ontvreemde goederen uit bolten houdt waanchijnlijk mede 
veroand met het feit dat (voor de velbouwing) steeds minder mensen goederen van waarde in hun box hadden staan. 
Daardoor waa de schade voor dit delict in 1986 lager dan in 1985. Een ander venchil tussen de effecten van de delicten · 
voortkomend uit ontvreemde goederen uit winkels • kan met behulp van de tabellen 9 en 10 verklaard worden. Deze 

tabellen laten zien dat het schadebedrag van 1985 op 1986 meer dan verdrievoudigd is (van f 40.083,- naar f 125.500,-), 
terwijl slechll twee inbraken meer zijn gepleegd. De verdrievoudiging van het schadebedrag is met name bepalend voor de 
kOlten- batenvergelijking (zie tabel 2Oa). Het venchil tussen de effecten van de braakschade bij winkels wordt verklaard 
door de daling van de braakschade van 1985 op 1986 (van f 16.560,- naar f 1.055,-, zie tabel 11). Bij de twee laatst 
genoemde venchillen is het de vraag in hoeverre de stijging of daling een afwijking van het (voortschrijdende) gemiddelde 
is. Deze vraag kan hier niet worden beantwoord, omdat te weinig voormetingen hebben plaatsgevonden. Bij de nameting 
geldt in principe dezelfde problematiek; omdat één nameting heeft plaatsgevonden, kUDDen de effecten van de 
maatregelen alechts voor één jaar worden vastgesteld. Teneinde dé effectiviteit - en daarmee tevens de vergelijking van 
kOIten met de baten - van de criminaliteitsbeslrijdende maatregelen nauwkeuriger te kunnen vaatstellen zouden naaat de 
nameting van 1988 nog één of meer nametingen moeten plaatsvinden. Hieroij zal er echter ook rekening moeten worden 
gehouden met veranderde omstandigheden zoals bijvoorileeld de invloed van de huismeester op de criminaliteit 
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, 

Aan de hand van bovenstaande tabel kan wat betreft de vergelijking van de 
kosten met de baten geconcludeerd worden dat de totale baten (f 30.177,-) 
ruim 20% lager zijn dan de kosten van de criminaliteitsbestrijdende maatrege
len (op jaarbasis f 38.940,-). 

Tabel Ub: Monetair gewaardeerde effecten per delict (voormeting 1985 
minus nameting 1989) Troelstralaan 

Bewoners Woningbeheer Totaal 
+ = afname schade 
-= toename schade 

Ontvreemde goederen 
woning 24.432,- n.v.t. 24.432,-
Ontvreemde goederen 
boxen 10.414,- n.v.t. 10.414,-
Braakschade 
woningen/boxen - 1.666,- 236,- - 1 .430,-
Vandalismeschade 65,- 6.518,- 6.583,-

Totaal 33.245,- 6.754,- 39.999,-

Tabel 21c: Monetair gewaardeerde effecten per delict (voormeting 1986 
minus nameting 1989) Troelstralaan 

Bewoners Woningbeheer Totaal 
+ = afname schade 
- =  toename schade 

Ontvreemde goederen 
woning 17.544,- n.v.t. 17.544,-
Ontvreemde goederen 
boxen - 723,- n.v.t. - 723,-
Braakschade 
woningen/boxen - 1.577,- 3.383,- 1.806,-
Vandalismeschade 40,- 1.686,- 1.726,-

Totaal 15.284,- 5.069,- 20.353,-

Ook bij de Troelstralaan zijn opmerkelijke verschillen te constateren bij de 
vergelijkingen van effecten. De vergelijking tussen 1985 en 1988 geeft een 
bijna twee keer zo grote inschatting van de financiële baten dan de 
vergelijking tussen 1986 en 1988. Dit verschil berust waarschijnlijk niet op 
toeval, maar wordt mede veroorzaakt door de volgende twee factoren: 
- In 1986 zijn er meer bewoners (dan in 1985) die geen waardevolle goederen 

in hun box bewaren. 
- In 1986 wordt het herstellen van bepaalde schades op een laag pitje gezet 

in afwachting van de bouwwerkzaamheden. 
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Wel pakken de effecten voor zowel bewoners als de Dienst Woningbeheer in 
beide vergelijkingen positief uit. 
Tenslotte kan worden geconcludeerd dat de kosten van de bouwkundige maat
regelen (f 515.773,-) op grond van tabel 21a in 17 jaar worden terugverdiend, 
terwijl op grond van de tabellen 20b en 20c deze kosten in 123/4 respec
tievelijk bijna 25 jaar worden terugverdiend. 

Vergelijking 't Goylaan-Troelstralaan 

Op het eerste gezicht lijkt de vergelijking van monetaire kosten en baten bij 
de 't Goylaan positiever uit te vallen dan bij de TroelstJ;alaan: in de 't 
Goylaan zijn op jaarbasis de baten 2.5 tot 3 keer zo groot als de kosten, 
terwijl in de Troelstralaan de baten ruim 20% lager liggen dan de kosten. 
Dit voor de 't Goylaan positieve resultaat is echter grotendeels te danken aan 
de verminderde schade ten gevolge van inbraak in winkels. Als dit buiten 
beschouwing wordt gelaten wegen de baten in de 't Goylaan bij lange na niet 
op tegen de kosten. 

Bovendien blijkt dat in de 't Goylaan voor de bewoners geen sprake is van 
financiële baten, terwijl dat in de Troelstralaan wel het geval is. De baten 
voor de Dienst Woningbeheer liggen voor beide complexen in dezelfde orde 
van grootte. 

6.5.3 Niet-monetair gewaardeerde effecten 

Een eerste aspect van niet-monetair gewaardeerde effecten vormt de 
ontwikkeling van het aantal delicten en het slachtofferschap. De gegevens 
over de jaren 1985 en 1986 worden gemiddeld en worden vergeleken met de 
gegevens van het jaar na het gereed komen van de verbouwing. 
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't Goylaan 

Tabel 22: Overzicht ontwikkeling aantal delicten c.q. slachtofferschap 

Voor Na Totaal 
+ = afname aantal 

delicten 
- = toename aantal 

delicten 

Inbraak(poging) 
Woning en box 
Aantal inbraken woningen 3 3 0 
Aantal inbraken boxen 29 10 19 
Aantal inbraakpoging woning 1 - 1 
Aantal inbraakpoging box 22 1 1  1 1  

Diefstal uit brievenbus 
Aantal slachtoffers 9 2 7 

Vandalisme bij bewoners 
Aantal bewoners 43 33 10 

Geweld 
Aantal slachtoffers 8 12 - 4 
Dreiging 1 1  8 3 
Geweldpleging 3 4 - 1 

Inbraak (poging) winkels 
en box 
Aantal inbraken 26 6 20 
Aantal inbraakpogingen 16 11  5 

Vandalisme bij winkeliers 
Aantal slachtoffers 1 1  10 1 

Naast de ontwikkeling van het aantal delicten en het slachtofferschap maken 
de aspecten die in paragraaf 6.4 aan de orde zijn geweest onderdeel uit van 
de niet-monetair gewaardeerde effecten. 
In onderstaand overzicht worden de belangrijkste niet-monetair gewaardeerde 
effecten uitgesplitst naar bewoners, winkeliers en de Dienst Woningbeheer. 
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Bewoners: 
a) aantal inbraken en pogingen hiertoe in woningen blijft stabiel; 
b) aantal inbraken en pogingen hiertoe in boxen is gedaald; 
c) aantal slachtoffers van diefstal uit brievenbussen is gedaald; 
d) vandalisme bij bewoners is gedaald; 
e) aantal slachtoffers van geweld is gestegen; 

t) aantal dreigingen met geweld is gedaald; 
g) aantal geweldplegingen is stabiel gebleven; 
h) aantal klachten van bewoners en klanten van winkels over overlast is 

toegenomen; 
i) onveiligheidsgevoelens van bewoners zijn toegenomen (zie tabel 14a); 
j) inschatting van de kans op inbraak bij de bewoners is toegenomen (zie 

tabel 15a); 
k) leefbaarheid volgens de bewoners van de lange blokken is verbeterd (zie 

tabel 16a); 
1) leefbaarheid volgens de bewoners van de korte blokken is verslechterd (zie 

tabel 16a); 
m) woonsatisfactie is afgenomen (zie tabel 17a). 

Winkeliers: 
n) aantal inbraken en pogingen hiertoe in winkels is gedaald; 
0) vandalisme bij winkeliers is licht gedaald; 
p) winkeliers hebben vaker last van rondhangende jongeren (zie tabel 18); 
q) klanten klagen vaker over overlast van rondhangende jongeren (zie tabel 

19). 

Dienst Woningbeheer: 
r)verhuurbaarheid is niet minder geworden; 
s) kennis over technopreventie verbeterd; 
t) contacten met andere organisaties zijn verbeterd. 

Opmerking bij de conclusies 
De conclusies 2a) en 2b) enerzijds en 2i) en 2j) anderzijds lijken tegenstrijdig: 
het aantal inbraken en pogingen hiertoe in woningen en boxen is gelijk 
gebleven respectievelijk gedaald, terwijl de inschatting van de kans op inbraak 
bij de bewoners is toegenomen. 
Een verklaring hiervoor is dat deze onveiligheidsgevoelens niet alleen door 
het aantal plaatsvindende vernielingen en inbraken worden beïnvloed, maar 
ook door (dreiging met) geweld en door factoren als de aanblik van de 
omgeving en jongeren die in de buurt rondhangen. 

De politiegegevens over processen-verbaal en assitentieverzoeken onder
steunen deze verklaring: er heeft zich een stijging voor geweldzaken, 
eenvoudige mishandeling, tasjesroof, zakkenrollerij en baldadigheid in de 
omgeving van de flats voorgedaan. Met de komst van de politieshop 
(openingstijden van 09.00 tot 17.00 uur) per 1 oktober 1989 is overdag de 
overlast van rondhangende jongeren verminderd. 
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Troelstralaan 

Tabel 22b: Overzicht ontwikkeling slachtofferschap (Troelstralaan) 

Voor Na Totaal 
+ = afname aantal 

delicten 
- = toename aantal 

Inbraak(poging) 
Woning en box 
Aantal inbraken woningen 8 4 
Aantal inbraken boxen 29 8 
Aantal inbraakpoging woning 8 1 
Aantal inbraakpoging box 15 4 

Diefstal uit brievenbus 
Aantal slachtoffers 19 9 

Vandalisme bij bewoners 
Aantal bewoners 28 8 

Geweld 
Aantal slachtoffers 10 7 
Dreiging 8 3 
Geweldpleging 2 4 

Bewoners: 
a) aantal inbraken en pogingen daartoe in woningen is gedaald; 
b) aantal inbraken en pogingen daartoe in boxen is gedaald; 
c) aantal slachtoffers van diefstal uit brievenbussen is gedaald; 
d) vandalisme bij bewoners is gedaald; 
e) aantal slachtoffers van geweld is gedaald; 
f) aantal dreigingen met geweld is gedaald; 
g) aantal geweldplegingen is gestegen; 
h) onveiligheidsgevoelens van bewoners zijn sterk gereduceerd 

(zie tabel 14b); 

delicten 

4 
21 

7 
11  

10 

20 

3 
5 

- 2 

i) inschatting van de kans op inbraak bij de bewoners is afgenomen (zie tabel 
15b); 

j) leefbaarheid is volgens de bewoners toegenomen (zie tabel 161:» ; 
k) woonsatisfactie is volgens de bewoners toegenomen (zie tabel 17). 

Dienst Woningbeheer: 
1) de verhuurbaarheid is ongeveer gelijk gebleven; 
m) de kennis over technopreventie is verbeterd; 
n) contacten met andere organisaties zijn verbeterd. 
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-------------�----------

6.5.4 Conclusies 

Aan de hand van de vergelijking van kosten, de monetair en de niet-monetair 
gewaardeerde effecten kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

't Goylaan 
- De monetair gewaardeerde baten vallen voor de bewoners van de 't 

Goylaan negatief uit, terwijl de niet-monetair gewaardeerde effecten een 
zeer wisselend beeld te zien geven. Aan de ene kant kunnen we een 
vermindering van het aantal slachtoffers van inbraak en vandalisme 
constateren, maar daar staat tegenover dat onveiligheidsgevoelens zijn toege
nomen en woonsatisfactie is afgenomen. De ontwikkeling van de leefbaar
heid wordt in de lange blokken positief en in de korte blokken negatief 
beoordeeld. Samenvattend kan worden gesteld dat de getroffen maatregelen 
voor de bewoners een te mager resultaat hebben opgeleverd. 

- De winkeliers hebben in financieel opzicht het meest geprofiteerd van de 
maatregelen. Hierbij zij echter aangetekend dat dit financiële voordeel voor 
een belangrijk deel uiteindelijk bij verschillende verzekeringsmaatschappijen 
terecht komt. 
De niet monetair gewaardeerde baten zijn ook voor deze groep wisselend. 
Het aantal inbraken is sterk afgenomen, maar daar staat een grotere over
last door rondhangende jongeren (dezelfde storende factor als bij de 
bewoners) tegenover. 

- De Dienst Woningbeheer heeft lichte monetair gewaardeerde baten en een 
aantal niet-monetair gewaardeerde baten bij het experiment. Deze baten 
wegen niet op tegen de zeer grote financiële kosten die deze Dienst heeft 
gemaakt. 

Troelstralaan 
- Zowel de monetair als de niet-monetair gewaardeerde baten vallen over het 

algemeen voor de bewoners gunstig uit. Het aantal slachtoffers van inbraak 
en vandalisme is afgenomen evenals de onveiligheidsgevoelens en de woon
satisfactie en de leefbaarheid is volgens de bewoners duidelijk toegenomen. 
Alleen de geweldpleging heeft een negatieve ontwikkeling doorgemaakt. 
Samenvattend kan gesteld worden dat de getroffen maatregelen voor de 
bewoners een gunstig resultaat hebben opgeleverd. 

- De Dienst Woningbeheer heeft voor de Troelstralaan ongeveer dezelfde 
baten als voor de 't Goylaan en ook hier geldt dat deze Dienst een groot 
deel van de kosten draagt. 
Op langere termijn gezien, rou de kosten-baten afweging voor de Dienst 
Woningbeheer voor de Troelstralaan toch positief kunnen zijn, omdat in dit 
complex een negatieve spiraal van verloedering is voorkomen. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

Verbreding naar buurtbeheer wenselijk 
Criminaliteit is in beide complexen onderdeel van een bredere 
leetbaarheidsproblematiek. Mede doordat het experiment is opgezet naar aan
leiding van een initiatief van de (toenmalige) Commissie kleine Criminaliteit 
en door de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie gesubsidieerd, moest aan het 
voorkomen van criminaliteit en angstgevoelens een centrale plaats worden 
toegekend. Dit heeft er toe geleid dat het maatregelenpakket vooral in de 
't Goylaan te eenzijdig op criminaliteit was afgestemd 
De visie dat een meer integrale benaderingswijze moet worden gekozen, die 
gericht is op de brede leetbaarheidsproblematiek in flatcomplexen of buurten 
heeft de laatste jaren sterk aan terrein gewonnen. Zo is mede op initiatief 
van de Dienst Woningbeheer in 1986 de projectgroep Hoograven ingesteld. 
Hierin participeren de sociale verhuurders, wijkinstellingen, onderwijs, politie 
en inmiddels ook andere gemeentelijke diensten. Hiermee is een begin 
gemaakt met de integrale aanpak van de leefbaarheidsproblematiek. Ook 
zullen vanaf eind 1990 door de Directie Criminaliteitspreventie van het 
Ministerie van Justitie een aantal buurtbeheerprojecten gesubsidieerd gaan 
worden, waarbij een integrale aanpak gevolgd gaat worden. 
Het verdient aanbeveling dat de gemeente Utrecht in haar beleid de integrale 
benadering van leetbaarheidsproblemen zo veel mogelijk tracht te bevorderen 

Duidelijkheid financiële kaders 
Onduidelijkheid over de fmanciële kaders met name ten aanzien van de 
hoogte van de subsidie van de Stuurgroep en de bereidheid van gemeente en 
Dienst Woningbeheer om een deel van de kosten te dragen heeft verschil
lende nadelen. In de eerste plaats wordt de voorbereiding van het experiment 
vertraagd. Zeker in een 'kritieke' situatie als in de 't Goylaan heeft uitstel een 
nadelige invloed op de slaagkans van een dergelijk experiment. 
In de tweede plaats ontstaat (met name door de onduidelijkheid over de 
hoogte van de subsidie) de neiging om zich in de planvorming te concentreren 
op maatregelen die geld kosten (in dit geval bouwkundige maatregelen), waar
door maatregelen die weinig geld kosten (in dit geval organisatorische maat
regelen) worden veronachtzaamd. 
Het verdient derhalve aanbeveling als bij de start van dit soort projecten zo 
snel mogelijk duidelijkheid bestaat over de financiële kaders. 

Onderzoeken signaleringssysteem 
Het onderzoek heeft een aantal problemen gekend, die naar alle waarschijn
lijkheid ook bij vergelijkbare projecten een rol zullen spelen. 
- De probleemanalyse, die plaatsvond voor de start van de experimenten, 

werd bemoeilijkt door het feit dat relevante gegevens niet makkelijk toegan
kelijk waren: de gegevens moesten bij verschillende instanties worden 
verzameld en bovendien vaak handmatig uit grotere administraties worden 
'gefllterd'. 

- Door het lage schaalniveau waarop de experimenten plaatsvonden, kan een 
bepaalde gebeurtenis (bijvoorbeeld een inbraak met een grote buit) het 
beeld dat ontstaat bij vergelijking van kosten en baten in zeer sterke mate 
bepalen. 
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- Door de onvoorspelbaarheid van de start van de experimenten, wordt een 
optimale planning van het onderzoek (met name de bewonersenquêtes ) 
onmogelijk gemaakt. 

Bovengenoemde problemen zijn slechts te ondervangen als in plaats van een 
model van voor- en nameting wordt gewerkt met een continu signalerings
systeem. 

Voldoende menskrachten projectmatige aanpak 
Bij de Dienst Woningbeheer was onvoldoende mankracht om de (technische) 
voorbereiding voor de bouwkundige maatregelen uit te voeren. 
Hierdoor ontstond verdere vertraging, die met name de kansen voor de 't 
Goylaan ongunstig beïnvloedde. 
Het verdient dus aanbeveling om direct bij de voorbereiding er voor te zorgen 
dat op de cruciale momenten voldoende menskracht beschikbaar zal zijn. 
De projectmatige aanpak van de voorbereiding van de experimenten door een 
werkgroep met een brede samenstelling wordt door de betrokkenen als zeer 
zinvol ervaren. 
In de eerste plaats heeft dit als voordeel dat de oplossing voor problemen 
niet eenzijdig in een bepaalde richting worden gezocht en de voors en tegens 
van maatregelen vanuit meerdere invalshoeken kunnen worden afgewogen. In 
de tweede plaats wordt langs deze weg een netwerk gecreëerd, waarin de 
contacten ook voor andere zak.en benut kunnen worden. Het verdient dan 
ook aanbeveling dat deze werkwijze bij vergelijkbare projecten gevolgd blijft 
worden. 

Rol bewoners 
De betrokkenheid van de bewoners die zitting hadden in de werkgroep was 
met name in de beginfase groot. Aan de andere kant bleek de bereidheid van 
de bewoners in het algemeen bij het meedenken over het wel en wee van de 
complexen vrij gering. Zo is het de Dienst Woningbeheer en de wijkwinkel 
niet gelukt om bewonerscomité's echt goed van de grond te krijgen. 
Tevens bleek dat de bewoners, die in de werkgroep zaten door sommige 
andere bewoners geïntimideerd werden uit angst dat er negatieve aspecten 
over hen doorgegeven zouden worden. 
Dit leidt tot de aanbeveling dat - als gekozen wordt voor een vertegenwoor
diging van bewoners - voorkomen moet worden dat deze betrokken bewoners 
in moeilijkheden komen. 
In dit opzicht is het van belang dat: 
- minder de nadruk op het voorkomen van criminaliteit wordt gelegd; 
- de bewoners enige inspraak hebben bij de selectie van vertegenwoordigers; 
- duidelijk wordt afgesproken wat wel en (vooral) wat niet van de 

vertegenwoordigers wordt verwacht. 
Tenslotte is gebleken dat het belang dat de bewoners vooraf aan de verschil- l 
lende maatregelen toekenden, op een aantal punten vrij sterk verschilt van de 
beoordeling van die maatregelen nadat deze waren uitgevoerd. Op grond hier
van kan worden geconstateerd dat beheerders hun prioriteiten zeker niet 
alleen op basis van initiële wensen van bewoners moeten bepalen. 
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Beoordeling maatregelen en effecten 
De uitgevoerde bouwkundige maatregelen worden in beide complexen door de 
meeste bewoners positief gewaardeerd. De waardering in de Troelstralaan is 
voor de meeste maatregelen groter dan in de 't Goylaan. 
Het grootste verschil doet zich voor bij het afsluitbaar maken van de flats. De 
waardering van deze maatregel in de 't Goylaan is (relatief) laag, omdat het 
afsluitmechanisme regelmatig wordt vernield en er derhalve geen sprake is van 
een effectieve afsluiting. 
Op het eerste gezicht lijken de effecten voor de 't Goylaan toch gunstiger uit 
te pakken dan voor de Troelstralaan. 
In de 't Goylaan zijn de totale financiële baten 2.5 tot 3 keer zo hoog als de 
kosten op jaarbasis; terwijl in de Troelstralaan de baten op jaarbasis juist 20% 
lager liggen dan de kosten. Bij nader inzien blijken de financiële baten in de 
't Goylaan echter hoofdzakelijk ten goede te komen aan de winkeliers; indien 
alleen de vermindering van schade betreffende de waarde van het gestolene 
uit winkels buiten beschouwing wordt gelaten dan zijn de kosten bijna drie 
keer zo groot dan de baten. 
Bovendien zijn de niet financiële baten voor bewoners in de Troelstralaan 
vrijwel uitsluitend positief (vermindering aantal delicten en onveilig
heidsgevoelens ) en vergroting leefbaarheid en woonsatisfactie. 
In de 't Goylaan geven de niet-fmanciële baten een zeer wisselend beeld te 
zien zowel voor winkeliers als bewoners. Het aantal delicten is weliswaar af
genomen, maar de onveiligheidsgevoelens zijn eerder sterker dan minder 
geworden en de woonsatisfactie is duidelijk minder geworden. 
Al met al zijn de effecten in de Troelstralaan veel positiever. 
Voor het verschil in resultaten zijn de volgende verklaringen aan te voeren: 
- De aanvangssituatie in de 't Goylaan was zeker in het lange blok aanzienlijk 

slechter dan de Troelstralaan. De vertraging die ontstond heeft dit verschil 
waarschijnlijk nog groter gemaakt, ondanks het feit dat de vertraging voor 
de Troelstralaan groter is geweest dan voor de 't Goylaan. 

- In de 't Goylaan is van de organisatorische maatregelen weinig terecht 
gekomen, terwijl dit in de Troelstralaan beter is gelukt. 
Het belangrijkste verschil in dit verband is waarschijnlijk dat in de 
Troelstralaan de huismeester direct bij het gereed komen van de uitvoering 
van de bouwkundige maatregelen in dienst is gekomen, terwijl in de 't 
Goylaan de huismeester pas geruime tijd na afronding van de bouwkundige 
maatregelen is aangesteldl'. 

- In de 't Goylaan kregen de bewoners steeds meer last van rondhangende 
jongeren in de omgeving van de flats. Waarschijnlijk droeg overlast die deze 
groep veroorzaakt er in sterke mate toe bij dat de bewoners zich na 
uitvoering van de maatregelen (waarmee de objectieve veiligheid werd 
vergroot) onveiliger voelden dan voorheen. 

- In de Troelstralaan is uiteindelijk ook aandacht besteed aan het verbeteren 
van de woonomgeving; in de 't Goylaan is dit niet gebeurd. 

- Bij de uitvoering van de bouwkundige maatregelen kon men in de 
Troelstralaan profiteren van de ervaringen die tijdens de verbouwingen in de 
't Goylaan zijn opgedaan. 

17 Uit onderzoek (Elaiap 1990) van een vergelijkbaar project ia de Gilleswijk ia Delft, blijkt dat ook hier huismeesten 
een essenlii!le rol spelen in het doorbreken van een nep lieve spiraal van verloedering. 
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ENQUETEUR 

ADRES 

VERDIEPING 

NATIONALITEIT 

GESLACHT RESPONDENT 

LEEFTIJD RESPONDENT 

WOONT HIER SINDS 

1 

ENQUETR WONINGEN I t GOYLAAN 

NOTEER 

man/vrouw 

VRAAG 

15-20 jaar 
20-30 jaar 
30-40 j aar 
40-50 j aar 
50-60 j aar 
60 jaar en ouder 

• . • • • • • • . . .  { jaartal ) 
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INBRAAK EN DIEFSTAL 

LEES VOOR : I 

Het gaat hier om inbraak in Uw woning én o� inbra&k in uw kelderbox . 
We onderscheiden twee soorten inbraak : 
- de gelukte inbraak : de inbreker is binnengekomen in uw woning of box ; 
- de inbraakpoging: de inbreker heeft geprobeerd om binnen te komen , maar 

dat is niet gelukt . 
Als we het over inbraak hebben , dan bedoelen we pok inbraakpogingen ! 

Vraag 1 

Vraag 2 

Is er in deze woning ooit bij u ingebroken in woning of box? 

Nee Doorgaan met vraag 5 
Ja Doorgaan met vraag 2 

Is er in 1986 ingebroken in uw woning of box? 

Nee Doorgaan met vraag 5 
Ja Doorgaan met vraag 3 

Vraag 3 Hoeveel keer is er in 1986 ingebroken? 

Vraag 4 

. . . . . . . . . . . . . . . .  keren 

We willen nu van iedere inbraak die in 1986 heeft 
plaatsgevonden een aantal dingen weten : 
ENQUETEUR : Vul de antwoorden in in het schema. 

a)  Was het in uw woning of in qw bo�? 
b )  Is de inbreker binnengedrongen in uw woning of box , of is 

het bij een poging gebleven? 
c )  Kunt u ons vertellen op welke plaats (bijvoorbeeld door het 

keukenraam of via de voordeur) en op welke manier de 
inbreker is binnengekomen (of heeft geprobeerd binnen te 
komen) ?  

d )  Heeft u van de inbraak aangifte gedaan bij de politie? 
e )  Kunt u een schatting geven van de totale waarde van de 

gestolen of vernielde goederen (vernield , bijvoorbeeld in de 
box ) ? 
ENQUETEUR : bij vernieling gaat het om vernieling van 
goederen in de woning/box , niet vernielingen aan de 
woning/box zelf . 

f )  Werd daarbij ook schade aan de woning toegebracht? 
ENQUETEUR : Zo j a ,  doorgaan met g) , zo nee doorgaan met j ) . 

g )  Is de schade , die door de inbraak aan uw woning of box is 
toegebracht ,  door Woningbeheer hersteld? 
ENQUETEUR : Zo j a ,  doorgaan met h) ; anders doorgaan met g) . 

h )  Is die schade op andere wij ze hersteld en zo j a ,  heeft u dat 
laten doen of zelf gedaan? 

i )  Wat heeft het herstel van de schade u gekost? 
ENQUETEUR : Als respondent de scHade zelf hersteld heeft 
vraag dan ook hoeveel tijd dat gekost heeft en noteer dat . 

j )  Welk deel van de door u geleden schade ( zowel de gestolen 
goederen als de braakschade ) is door de verzekering vergoed? 



3 

IN TE VULLEN SCHEMA 

Inbraak 1 

a)  PLAATS 
b )  POGING 
c )  PLAATS 
d )  AANGIFTE 
e )  WAARDE GESTOLEN GOEDEREN 
f )  BRAAKSCHADE 
g) SCHADE HERSTELD WONINGBEHEER 
h)  SCHADE WEL/NIET HERSTELD 
i )  EIGEN KOSTEN HERSTEL 
j )  VERGOED VERZEKERING 

MODUS OPERANDI : 

Inbraak 2 

a)  PLAATS 
b )  POGING 
c )  PLAATS 
d )  AANGIFTE 
e )  WAARDE GESTOLEN GOEDEREN 
f )  BRAAKSCHADE 
g) SCHADE HERSTELD WONINGBEHEER 
h)  SCHADE WEL/NIET HERSTELD 
i )  EIGEN KOSTEN HERSTEL 
j )  VERGOED VERZEKERING 

MODUS OPERANDI : 

Inbraak 3 

a)  PLAATS 
b )  POGING 
c )  PLAATS 
d )  AANGIFTE 
e )  WAARDE GESTOLEN GOEDEREN 
f )  BRAAKSCHADE 
g)  SCHADE HERSTELD WONINGBEHEER 
h)  SCHADE WEL/NIET HERSTELD 
i )  EIGEN KOSTEN HERSTEL 
j )  VERGOED VERZEKERING 

MODUS OPERANDI : 

Woning/box 
Inbraak/inbraakpoging 

Ja/nee 
f 
Ja/nee 
Ja/nee/gêdèeitelijk 
Ja/hee ; io j a :  zelf/door bedrij f  
f - én/Of uren 
! 

Woning/box 
Inbraak/inbraakpoging 

Ja/nee 
f 
Ja/nee 
Ja/nee/gedeeltelijk 
Ja/nee ; zo j a :  zelf/door bedrij f  
f - en/of uren 
! 

Woning/box 
Inbraak/inbraakpoging 

Ja/nee 
f . -
Ja/nee 
Ja/nee/gedeeltelijk 
Ja/nee ; zo j a :  zelf/door bedrij f 
f - en/of uren 
! 

Vraag 5 Hoe vaak denkt u aan de mogelijkheid dat er in uw woning 
of box kan worden ingebroken? 
ENQUETEUR : Lees keuzemogelijkheden voor . 

o Nooit 
o Soms 
o Regelmatig 
o Vaak 
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Vraag 6 Naar aanleiding waarvan denkt u daar aan? 

Vraag 7 

ENQUETEUR : Lees keuzemogelijkheden voor . 

o Artikel uit de krant 
o TV of radio-uitzending 
o Iets wat u zelf hebt meegemaakt 
o Iets wat in de buurt gebeurd is 
o Anders , nl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Heeft u het gevoel dat de kans , dat er bij u wordt ingebroken 
groter of kleiner is dan een j aar geleden , of is die kans 
volgens u gelijk gebleven? 

o Groter 
o kleiner 
o gelijk 
o weet niet , kan niet zeggen , door naar 8 

Vraag 8 Waarop baseert u deze mening? 

Vraag 9 Wat voor spullen van waarde bergt u op in uw kelderbox? 
ENQUETEUR : Lees keuzemogelijkheden op ; meerdere mogelijkheden 
kunnen worden omcirkeld . 

o Niets 
o Fiets enjof bromfiets 
o Andere spullen 

Vraag 10 Is het zo , dat ti sommige dingen in uw woning bewaart en niet in 
uw box , omdat u bang bent dat er in de box wordt ingebroken? 

o Ja 
o Nee 

Vraag 11  Is  er  in 1986 wel eens iets van waarde uit uw brievenbus in de 
hal gestolen , zoals giro- of bankcheques? 

o Ja,  ga door met vraag 12 
o Nee , ga door met vraag 14 

Vraag 12 Hoe vaak is dat in 1986 voorgekomen? 

. . . . . . .  keer 

Vraag 13  Wat was de totale waarde ( in 1986) van de gestolen post? 
ENQUETEUR : Het gaat hier om het bed�ag dat de dief 
maximaal had kunnen opnemen , bij girocheques dus f 200 , 
per cheque . 

Cheques : ! . . . . . . . . . . . . , -
Overig :  ! . . . . . . . . . . . .  , -
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VERNIELING EN BEKLADDING 

LEES VOOR : 
Dan komen er nu een paar vragen over vernieling en bekladding . 
Daarbij bedoel ik opzettelijke vernieling, zonder dat een inbraak 
heeft plaatsgevonden , en bekladding . Het gaat om 
vernielingen/bekladdingen aan de buitenkant van uw woning 
(bijvoorbeeld het vernielen van de buitenverlichting of het ingooien 
van een ruit ) ,  aan de deur van uw box of àan uw postbus in de hal 
beneden . 

Vraag 14 Is er in 1986 iets aan uw woning, box of brievenbus 
vernield/beklad? 

o Nee Doorgaan met de rubriek GEWELD vraag 19 
o Ja Doorgaan met vraag 15 

Vraag 15 Hoe vaak is er in 1986 iets aan uw woning vernield/beklad? 

• • • . . . . .  keer 

Vraag 16 We stellen nu over iedere vernieling/bekladding, die in 
1986 heeft plaatsgevonden een paar vragen . 
ENQUETEUR : Vul INVULSCHEMA in . 
a )  Was er sprake van vernieling of vàQ bekladding? 
b )  Wa� werd er vernield/beklad? 

ENQUETEUR : Noteer in ieder geval of het de woning, de box of 
de brievenbus was , en verder of het om de buitenverlichting , 
de voordeur etc . ging . Als de respondent zich de individuele 
gevallen niet precies herinnert , vraag dan naar wat er zoal 
in het j aar 1986 vernield is . 

c )  Heeft u van de vernieling/bekladding aangifte gedaan bij de 
politie? 

d) Is de schade door Woningbeheer hersteld? (Zo j a ,  door naar 
vraag 19 ) 

e )  Is die schade op andere wij ze hersteld en zo j a ,  door wie? 
ENQUETEUR : Als de respondent zich de individuele gevallen 
niet herinnert , noteer dan alleen de herstelkosten in 1986 . 

f)  Is die schade geheel of gedeeltelijk door de verzekering 
vergoed en zoj a .  welk deel? 
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INVULSCHEMA 

Vernieling 1 

AARD Vernieling/bekladding 
OBJECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( object invullen) 
AANGIFl'E Ja/nee 
HERSTELD WONINGBEHEER Ja/nee/gedeeltelijk 
SCHADE WEL/NIET HERSTELD Ja/nee ; zo j a :  zelf/bedrij f  
EIGEN KOSTEN f . . . . • . • • • . • •  , - (àedrag invullen) 
VERGOED DOOR VERZEKERING ja/nee ; vergoed : ! . . . . . .  , -

Vernieling 2 

AARD Vernieling/bekladding 
OBJECT • •  oe • • • • • • • • • • • • • • • •  i • • • • • • • •  ( object invullen) 
AANGIFl'E Ja/nee 
HERSTELD WONINGBEHEER J�/nee/gedeeltelijk 
SCHADE WEL/NIET HERSTELD J�/nee ; zo j a :  zelf/bedrij f  
EIGEN KOSTEN f • • . • • • . . . . . •  , - (bedrag invullen) 
VERGOED DOOR VERZEKERING ja/nee ; vergoed : ! . . . . . .  , -

Vernieling 3 

AARD Vernieling/bekladding 
OBJECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( object invullen) 
AANGIFl'E Ja/nee 
HERSTELD WONINGBEHEER Ja/nee/gedeeltelijk 
SCHADE WEL/NIET HERSTELD Ja/nee ; zo j a :  zelf/bedrij f  
EIGEN KOSTEN f . . . • . . . . . . . .  , - (bedrag invullen) 
VERGOED DOOR VERZEKERING ja/nee ; vergoed : ! . . . . . .  , -

Vernieling 4 

AARD Vernieling/bekladding 
OBJECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( object invullen ) 
AANGIFl'E Ja/nee 
HERSTELD WONINGBEHEER Ja/nee/gedeeltelijk 
SCHADE WEL/NIET HERSTELD Ja/nee ; zo j a :  zelf/bedrij f  
EIGEN KOSTEN f • . • • • . • • • . . .  , - (bedrag invullen) 
VERGOED DOOR VERZEKERING ja/nee ; vergoed : ! . . . . . .  , -

Vraag 17 ) Heeft u het gevoel dat de kans dat er in deze flat 
(bijvoorbeeld in boxgangen , de hal of de trappenhuizen) iets 
vernield wordt groter is of kleiner dan een j aar geleden? Of is 
die kans gelijk gebleven? 

o groter 
o kleiner 
o gelijk , door naar 19 
o weet niet , door naar 19 

Vraag 18) Waarop baseert u deze mening? 
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GEWELD 

LEES VOOR : 
Ik stel u nu een paar vragen over geweldscriminalitei t .  Ik bedoel met 
geweld : 
a} als u door iemand bent aangevallen { geslagen , getrapt enzovoorts } ;  
b }  als iemand gedreigd heeft u wat aan te doen . 
Daarbij gaat het alleen om voorvallen in de gemeenschappelijke ruimtes 
van het flatgebouw en in de directe omgeving daarvan , dat wil zeggen de 
trottoirs om de flat en het winkelcent� . 
Het kan zijn dat u zelf niét te maken hebt gehad met geweld , maar één van 
uw huisgenoten wél . Dan willen wij dat ook graág weten . 

Vraag 19 Heeft u ,  of één van uw huisgenoten ooit te maken gehad met 
geweld in het flatgebouw of in de directe omgeving er van? 

o j a  Doorgaan met vraag 20 
o nee Doorgaan met vraag 23 
o nee , maar wel elders , Doorgaan met vraag 23 

Vraag 20 Heeft u ,  of één van uw hUisgenoten in 1986 te maken gehad met 
geweld in het flatgebouw of in de directe omgeving ervan? 

o Nee 
o Ja 

Doorgaan met vraag 23 
Doorgaan met vraag 21 

Vraag 21 Hoe vaak heeft u of één van uw huis�enoten in 1986 te maken 
gehad met geweld in het flatgebouw of in de directe omgeving 
ervan? 

. . . . . . . . .  keer 

Vraag 22 LEES VOOR : Wij vragen u nu enkele bij zonderheden over deze 
gebeurtenis { sen ) . Nogmaals : de gegevens worden niet op naam 
verwerkt . Als u een bepaalde vraag tdch liever niet 
beantwoordt ,  maakt u dat dan metéeh duidelijk . 

VOOR DE ENQUETEUR : Lees waar nodig de keuze mogelijkheden voor 
en vul het invul schema in . 
a )  Wat is er gebeurd? 
b )  Waar heeft de gebeurtenis plaatsgevonden? 
c )  Heeft u daarbij verwondingen opgelopen? 



Geweldpleging 1 

OMSCHRIJVING 

PLAATS 

GEWOND 

Geweldpleging 2 

OMSCHRIJVING 

PLAATS 

GEWOND 

Geweldpleging 3 

OMSCHRIJVING 

PLAATS 

GEWOND 

Geweldpleging 4 

OMSCHRIJVING 

PLAATS 

GEWOND 
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INVULSCHEMA 

LEES VOOR : Geweld/ Dreiging geweld/ Aanranding of 
verkrachting 

LEES VOOR : Op de galerij/ in het trappenhuis/ in de 
centrale hall in de boxengang/ in de directe omgeving 
van de flat 

Ja/nee/geen antwoord 

LEES VOOR : Geweld/ Dreiging geweld/ Aanranding of 
verkrachting 

LEES VOOR : Op de galerij/ in het trappenhuis/ in de 
centrale hall in de boxengang/ in de directe omgeving 
van de flat 

Ja/nee/geen antwoord 

LEES VOOR : Geweld/ Dreiging geweld/ Aanranding of 
verkrachting 

LEES VOOR : Op de galerij /  in het trappenhuis/ in de 
centrale hall in de boxengang/ in de directe omgeving 
van de flat 

Ja/nee/geen antwoord 

LEES VOOR : Geweld/ Dreiging geweld/ Aanranding of 
verkrachting 

LEES VOOR : Op de galerij /  in het trappenhuis/ in de 
centrale hall in de boxengang/ in de directe omgeving 
van de flat 

Ja/nee/geen antwoord 
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Vraag 23 Zijn er in de flat , of in de directe omgeving ervan , 
plaatsen waar u of uw huisgenoten zich niet veilig voelen? 

o Nee 
o Ja 

Doorgaan met vraag 25 
Doorgaan met vraag 21 

Vraag 24 Welke plaatsen zijn dat? 
ENQUETEUR : Eén of meer plaatsen omcirkelen 

0 Op de galerij 
0 in het trappenhuis 
0 in de centrale hal 
0 in de boxengang 
0 in de directe omgeving van de flat . 

Vraag 25 Heeft u het gevoel dat de kans op geweld in en om het 
flatgebouw het afgelopen jaar groter of kleiner is 
geworden? Of is die kans gelijk gebleven? 
o groter , door naar vraag 26 
o kleiner , door naar vraag 26 
o gelij k ,  door naar vraag 27 
o weet niet , door naar vraag 27 

Vraag 26)  Waarop baseert u deze mening? 


