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 1 Waarom een evaluatie van preventieprojecten? 

Deze handleiding verschijnt in het kader van het Actieplan Geweld, dat door 
een aantal ministeries samen is opgesteld. De handleiding is geschreven 
om u als projectleider in de gelegenheid te stellen een experimenteel project 
op het gebied van preventie op zo’n manier te evalueren, dat duidelijk wordt 
hoe succesvol het project is. En ook om vervolgens duidelijk te krijgen onder 
welke voorwaarden zo'n succesvol project als zgn. Best Practice (effectieve 
praktijk) elders kan worden toegepast.  
Voor u als projectleider is het van belang uw successen te kunnen onder-
bouwen. Met deze handleiding in de hand wordt dat mogelijk. En door een 
evaluatieplan vanaf het begin in de projectopzet en -planning op te nemen, 
wordt de opzet van het project zelf doorzichtiger en efficiënter. Zo hoeft eva-
luatie niet méér tijd en geld te kosten.  
 
Een evaluatie is gericht op het meten van een verandering, liefst verbete-
ring, in een problematische situatie: eerst gebeurt er iets (een project) en we 
meten de verandering die daarna optreedt. Een goede evaluatie zal altijd 
bestaan uit een vorm van onderzoek: een systematische manier van gege-
vens verzamelen en interpreteren. De wijze waarop informatie wordt verza-
meld en de manier waarop daaruit conclusies worden getrokken, moeten 
aan een aantal eisen voldoen, wil er sprake zijn van een goede evaluatie. 
Deze eisen zullen verderop in de handleiding aan de orde komen. 
  
Bij evaluatie van een project gaat het waarderen van een project hand in 
hand met het meten van het effect ervan. De definities die in de literatuur te 
vinden zijn over evaluatieonderzoek, weerspiegelen deze kenmerkende 
combinatie van waarderen en meten dan ook: 
 
 

 ‘Evaluatieonderzoek is die vorm van [..] onderzoek, welke tot doel heeft de werking van 
een sociaal systeem te beoordelen’. 
 
‘Evaluatieonderzoek vereist een theoretisch model (denkraam) waarin constateringen over 
de werkelijkheid worden verbonden met de normen en waarden van beslissers’. 
 
‘Evaluatieonderzoek is een wetenschappelijke activiteit waarin de werking van beleid en 
van de actieprogramma’s, bedoeld om dat beleid te implementeren, op hun waarde worden 
beoordeeld’. 
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Redenen om te evalueren 
 
Redenen om te evalueren zijn samen te vatten in twee termen: 
• Verantwoorden. 
• Leren. 

 
Verantwoorden 
Soms stelt een subsidiegever de eis van evaluatie aan de financiering van 
projecten1, omdat het gaat om de besteding van belastinggelden. In andere 
gevallen kost een project de organisatie geld doordat de tijd die aan dat 
project wordt besteed, niet aan haar kernactiviteit kan worden besteed. Een 
project kost geld, tijd en menskracht. Deze middelen worden ingezet door de 
eigen organisatie, overheden, bedrijven, sponsors en dergelijke. Het is lo-
gisch - maar nog lang niet altijd gebruikelijk -dat na afloop van een project 
(of, bij een groot/duur/ langlopend project, ook tussentijds) verantwoording 
wordt afgelegd over de wijze waarop de beschikbare middelen zijn ingezet 
en over de effecten die daarmee zijn/worden bereikt. Zo kan beter beoor-
deeld worden of het project bijvoorbeeld ook (financieel) haalbaar is voor 
anderen 
 
Bij een evaluatie kan zowel naar het proces als naar de effecten gekeken 
worden: 
• Proces evaluatie: hierin kijkt u naar de gemaakte kosten, de gewerkte 

uren, de uitgevoerde acties, de planning (klopte die wel/niet), naar de 
deelnemende partijen …. kortom u beschrijft kort het uitvoeringsproces. 

• Effect evaluatie: daarbij kijkt u naar de bereikte effecten (is er bereikt 
wat u wilde bereiken (doelen), wat is er bereikt, waren er nog andere – 
onvoorziene - effecten?). 

 
Leren 
Een project is meestal innovatief. Nieuwe maatregelen of werkwijzen wor-
den uitgeprobeerd en van de opgedane ervaring valt iets te leren. Deze ‘op-
gedane ervaring’ moet dan wel worden geordend en op een inzichtelijke 
wijze worden gepresenteerd aan degenen die ervan willen leren.  
 
• Als uzelf wilt leren van een projectevaluatie, dan volgt direct de vraag wat 

u wilt leren. Via procesinformatie leert u hoe u een bepaald beoogd effect 
kunt bereiken en hoe u het de volgende keer (nog) beter kunt doen. Deze 
vraag is met name voor uzelf, de mede-actoren en uitvoerders van be-
lang. De leerervaring van een project kan gericht zijn op de procesmatige 
zaken (organisatie, samenwerking, planning, inzet en dergelijke) die zich 
tijdens het project voordeden. Men kan op basis van de ervaringen met 
een (lopend) project, dit project bijstellen (of zelfs besluiten het stop zet-
ten).  

 
• Als u wilt dat anderen iets aan uw evaluatie hebben, dan moeten zij wel 

begrijpen hoe het is opgezet. Het evaluatierapport van uw voorbeeldpro-
ject moet voldoende informatie bevatten over het verloop van het in- en 
uitvoeringsproces en de condities die daarbij een rol speelden. De erva-
ring leert dat dit laatste zelden gebeurt. Het gevolg is dat anderen - kij-
kend naar de goede effecten die u in uw project bereikte - wel de maat-

 
 Noot 1 Dit zou tevens aanleiding zijn om de tijd, kosten en menskracht die voor evaluatie wordt 

gepland, bij een projectaanvraag door te berekenen in de projectbegroting. 
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regelen overnemen, maar daarvoor niet de goede condities scheppen.  
 
Een stap verder is dat u ook wilt weten hoe - met wat voor soort maatrege-
len - een probleem het beste kan worden opgelost. De leerervaring kan dus 
ook gericht zijn op de wel of niet opgetreden effecten. Daarvan kan men 
immers leren of de (beleids)theorie die aan de basis van het project lag 
klopt. Van effectinformatie leert u wat effectief is, en welke maatregel welk 
effect heeft. Daardoor leer je hoe het probleem in elkaar zit. Tot op heden 
zijn preventieprojecten (zoals overigens veel beleid) sterk gebaseerd op 
veronderstellingen. 

 
We veronderstellen dat het installeren van camera’s in uitgaansgebieden mensen ertoe aan-
zet minder geweld te plegen (niet aangetoond). We veronderstellen dat het trainen van perso-
neel in het omgaan met agressieve klanten zal leiden tot een daling van het aantal incidenten 
op de werkplek (niet aangetoond). We veronderstellen dat een klassikaal aangeboden project 
uitval bij leerlingen zal voorkomen (niet aangetoond).  

 
 
Evalueren: voor wie? 
 
Als de evaluatie niet alleen bedoeld is voor uzelf maar ook voor anderen, 
dan kan achter de functies ‘verantwoorden’ en ‘leren’ van een evaluatie ook 
het streven naar beïnvloeding verborgen liggen. U wilt dan dat die ander iets 
gaat doen naar aanleiding van uw evaluatie. Als u wilt dat men iets doet met 
het evaluatierapport/de evaluatie-uitkomsten moet u nu al nadenken over de 
vraag wie en wat u daarmee wilt bereiken en hoe u uw de resultaten van uw 
projectevaluatie het beste kunt presenteren. Evaluatie - en zeker de evalua-
tie-uitkomsten die u na afloop van het project aan geïnteresseerden voorlegt 
- kunt u zien als een product. Wat zouden die anderen willen lezen over uw 
evaluatie, wat vinden ze interessant, bruikbaar, nuttig?  
 
De functie ‘leren’ zal in elk geval betrekking hebben op uzelf en uw mede-
actoren in het project (interne doelgroep). Daarnaast kunnen er ook externe 
doelgroepen zijn die iets van het project moeten leren: bijvoorbeeld de bre-
dere organisatie (gemeente, politiekorps), de politiek, collega-
preventiefunctionarissen, etcetera.  Wat zijn de doelgroepen van uw evalua-
tie? Daarbij blijkt het het handigste te zijn als men zich heel concreet de 
volgende vraag stelt: als het project dat we nu aan het opzetten zijn, geëva-
lueerd wordt en die evaluatie een bepaalde vorm krijgt (bijvoorbeeld een 
rapport) op welke bureaus/bij welke mensen moeten we die uitkomst dan 
neerleggen?’ 
Het vooruitdenken over het doel en de doelgroep van de evaluatie heeft 
gevolgen voor de keuze van de inrichting van de evaluatie: moet u een pro-
ces evaluatie doen, een effectevaluatie of beiden? Het bijtijds gemotiveerd 
kiezen voor een bepaald soort evaluatie kan u veel tijd, moeite en kosten 
besparen. 
 
De volgende stap is om uit te zoeken in welke vorm u de uitkomsten van uw 
evaluatie giet. Aan welke soort informatie bestaat behoefte? (aanbod). Kunt 
u die ander publiciteitsmogelijkheden aanbieden? Of kunt u hem/haar  een 
plaats aanbieden in de begeleidingscommissie van het onderzoek (prijs). Op 
welk moment moeten de evaluatie uitkomsten op tafel liggen? (tijd). Bij wel-
ke gelegenheid/via welke kanalen kunnen de evaluatie-uitkomsten het best 
worden aangeboden aan de beslissers? (plaats). In welke vorm moet dit 
gebeuren? Wie kan de uitkomsten het best aanbieden?  
Als het u lukt om de evaluatie uitkomsten van uw project over te dragen aan 
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anderen, hetzij beleidsuitvoerenden, hetzij beleidsvoorbereiders, dan levert 
u een bijdrage aan nieuw beleid en aan het bijsturen van bestaand beleid. 
Zodat u zelf nog betere projecten kunt opzetten, en anderen effectiever be-
leid kunnen maken. 
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 2 Hoe bouwt u een evaluatie in een project in? 

Een evaluatie is van belang om te kunnen bepalen wat u met uw project 
hebt bereikt en hoe dat resultaat is bereikt. De evaluatie is daarmee de laat-
ste stap in de projectplanning. Maar dat de evaluatie voor wat betreft de 
uitvoering aan het eind van de planning zit, betekent niet, dat u pas aan het 
eind van het project na hoeft te gaan denken over de evaluatie. Integendeel, 
de planning van de evaluatie wordt vanaf het begin meegenomen in de pro-
jectplanning. Als u de te verwachten resultaten en effecten van uw project-
maatregelen in uw projectaanvraag beschrijft, dan is dat al een belangrijke 
stap voor de evaluatie en die stap zet u al vóórdat het project zelf van start 
gaat!  
 
Bij vrijwel iedere stap in de projectplanning worden ook activiteiten gepland 
die onderdeel uitmaken van de voorbereiding van de evaluatie. Een evalua-
tie wordt daarmee beschouwd als vanzelfsprekend ingebouwd in de plan-
ning en uitvoering van het project. In figuur 1 wordt de samenhang tussen 
de verschillende planningen, die van het project en die van de evaluatie van 
het project, in de tijd uitgezet. Zoals dit tijdschema toont, vinden veel activi-
teiten in de planning van de evaluatie plaats (ruim) vóórdat het project zelf 
van start gaat.  
 
• De voorbereidende activiteiten in de planning van het project en de eva-

luatie zijn de heldere blokjes links van het gearceerde deel: 
probleemanalyse, doelen stellen, gegevens verzamelen, soort evaluatie 
kiezen, evaluatiemodel kiezen. Dit mondt uit in een projectplan en een 
evaluatieplan. 
 

• De daadwerkelijke uitvoering van het project is het gearceerde deel van 
de balk, rechts in de figuur.  

 
• De sterretjes in de figuur, aan weerszijden van de gearceerde projectuit-

voering, geven meetmomenten in de evaluatie weer die voor en na het 
project zelf plaatsvinden.  

 
Elk van de voorbereidende activiteiten voor de evaluatie, zoals aangegeven 
in de figuur, wordt in de volgende paragrafen uitgelegd. 
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 Figuur 1 Projectplanning en evaluatieplanning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
evaluatie planning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een belangrijk voordeel van het inbouwen van een evaluatie in de project-
planning is dat de projectopzet doorzichtiger wordt. Want u denkt al in een 
vroeg stadium na over de effecten van het preventie project. De planning 
van de evaluatie geeft daarmee structuur aan de uitvoering van het project. 
Als u de planning van de evaluatie vooraf vastlegt is dat handig voor u (u 
weet wat u moet doen), voor anderen (iedereen weet wat er staat te gebeu-
ren) en voor de evaluatie. U legt de situatie vast voordat het project begint 
en ook de gegevens over het verloop van het project. Beschrijft u de ver-
wachte effecten van uw project in de projectaanvraag, en neemt u de plan-
ning van een projectevaluatie in de projectplanning op, dan zult u ervaren 
dat dit een belangrijk voordeel heeft: het houden van een goede projecteva-
luatie wordt (bijna) een peulenschil. Want de gegevens, die u nodig heeft om 
het project te kunnen evalueren, zijn volledig.  
 
Een geslaagd project begint met een goede analyse van het probleem. 
Hieruit kan een beredeneerde keuze volgen voor de maatregelen die wor-
den genomen om dat probleem op te lossen. Die maatregelen koppelt men 
vervolgens aan de doelen die men wil bereiken. 
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 3 Hoe stelt u concrete doelen in een project? 

In een project wil men zelden één doel bereiken. Meestal is er sprake van 
een hoofddoel voor het project en verschillende daarvan afgeleide doelen: 
subdoelen. Deze subdoelen probeert men te bereiken door specifieke maat-
regelen te nemen. Deze maatregelen bestaan op hun beurt weer uit één of 
meer activiteiten die gericht zijn op het bereiken van de gestelde 
(sub)doelen. Deze kan men onderling aan elkaar relateren zoals in figuur 2: 
een doelboom  
 
 
Doelboom 
 
Het opstellen van een ‘doelboom’ is alleen mogelijk als u bepaalde ideeën 
hebt over de onderlinge relaties tussen de doelen en de daaronder hangen-
de subdoelen, maatregelen en activiteiten. U gaat er namelijk (impliciet) van 
uit dat het realiseren van een lager gelegen doel ‘leidt tot' of in elk geval 
‘bijdraagt aan’ de realisatie van het hoger gelegen doel. U werkt, met andere 
woorden, met een beleidstheorie over de (oorzakelijke) relaties tussen doe-
len, subdoelen en maatregelen/activiteiten. Voor de effectevaluatie is deze 
doelboom van belang, omdat het effect van het project uiteindelijk afgeme-
ten moet worden aan de mate waarin het hoofddoel bereikt is. In feite meet 
men vaak de mate waarin de subdoelen zijn bereikt. De doelboom geeft aan 
hoe dit effect dan doorwerkt op het hoofddoel. 
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 Figuur 2 Doelboom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Dit 1e niveau projectdoel wordt met opzet kort, eenvoudig en wervend geformuleerd (te-
rugbrengen aantal geweldsincidenten). Binnen de projectgroep hanteert men het volgende 
meetbare doel: het aantal geregistreerde gewelddadige incidenten over 1  jaar gedaald zijn 
met 10%. 

 
 
Als u geen doelboom maakt, bestaat het gevaar dat u het project alleen gaat 
evalueren op ondergeschikte doelen. Bijvoorbeeld: Hoe evalueren de 
stadswachten de agressietraining? Die vraag is natuurlijk best interessant, 
maar uiteindelijk willen we weten: 
• In hoeverre de agressietraining ertoe bijdraagt dat het toezicht van de 

stadswachten effectiever is en zorgt dat meer incidenten in de kiem wor-
den gesmoord. 

• In hoeverre er daardoor aantoonbaar minder geweldsincidenten plaats-
vinden in het projectgebied.  
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Bij de effectmeting moeten we met andere woorden ‘de weg terug’ van acti-
viteit naar ‘boven’ weer doorlopen. Op grond van de analyse van het pro-
bleem kunt u de doelen en subdoelen duidelijk formuleren in een doelboom. 
De doelboom verbeeldt op schematische wijze het ontwerp van een beleids-
theorie. Deze beleidstheorie kunt u vervolgens gebruiken om de doelen van 
uw project verder te concretiseren in zogenaamde SMART-doelen. Een 
SMART–doel wordt tegenwoordig ook wel aangeduid met het begrip: ‘pres-
tatie-eis’ (of het nog hippere ‘prestatie-indicator’, of zelfs de Amerikaanse 
variant: ‘performance requirement’). 
 
 
SMART-doelen  
 
Een handig hulpmiddel om de doelen te concretiseren is het SMART-
principe. Het SMART- principe is niet alleen bruikbaar om te komen tot con-
crete doelen. Een ander voordeel van het SMART- principe is dat het ook 
zeer geschikt is om deze doelen meetbaar te maken voor evaluatie.  
Elke letter van SMART staat voor een manier om doelen zo concreet moge-
lijk te maken.  
  
voorbeeld 
Door dit project moet het aantal geregistreerde gevallen van vandalisme in buurt X  tussen 01-
01-2006 en 01-06-2006 gedaald zijn met 5%. 
 

 
 
S= specifiek 
 
Als het beoogde resultaat van een project specifiek is verwoord, is het ge-
makkelijker om de benodigde gegevens te verzamelen. Geef nauwkeurig, 
precies en zonder opsmuk aan wat u wilt bereiken. Zo kan men beter het 
succes van een project bepalen. De bovenstaande doelstelling is specifiek 
omdat deze specifiek een afname van het aantal geregistreerde gevallen 
van vandalisme beoogt en deze de afname van het aantal geregistreerde 
gevallen van vandalisme aan het project koppelt  
 
 
M= meetbaar 
 
Het resultaat van een project moet zo beschreven worden dat het meetbaar 
is of vastgesteld kan worden. Zo kan men het effect van een project toetsen. 
De bovenstaande doelstelling is meetbaar omdat ze het aantal geregistreer-
de gevallen van vandalisme) koppelt aan een streefwaarde (een daling met 
5%) en tevens een termijn bevat (6 maanden) 
 
 
A= aanvaardbaar/afgesproken 
 
Een doelstelling kan als een afspraak worden beschouwd tussen verschil-
lende belanghebbenden. Een afgesproken en aanvaarde doelstelling heeft 
het voordeel dat ze wordt gedragen door de betrokkenen. Dit is belangrijk 
om partijen te motiveren het afgesproken resultaat te bereiken. De boven-
staande doelstelling is aanvaardbaar wanneer de betrokken partijen (bij-
voorbeeld politie, opbouwwerk, bewoners) er afspraken over hebben ge-
maakt en het erover eens zijn dat het een belangrijk en haalbaar doel is. 
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R= realistisch 
 
Voorwaarde voor een goede doelstelling is draagvlak, en andersom kan een 
goede doelstelling draagvlak creëren. Een te hoog gestelde streefwaarde 
zal als onhaalbaar worden beschouwd. Het zal diegenen die het resultaat 
moeten proberen te bereiken onmiddellijk ontmoedigen. Aan de andere kant 
mag de lat niet te laag worden gelegd, want dat betekent dat er geen uitda-
ging voor de uitvoerders is. De bovenstaande doelstelling is realistisch als 
de nagestreefde afname relatief bescheiden is en wanneer de bestrijding 
van vandalisme prioriteit heeft bij beleidsmakers, uitvoerenden en bewoners, 
waardoor ze de extra inspanningen willen verrichten. 
 
 
T= Tijdgebonden 
 
De tijdsplanning geeft aan binnen welke periode bepaalde - in cijfers uitge-
drukte - effecten van een project bereikt moeten worden. Het opnemen van 
een tijdslimiet in de doelstelling stelt tegelijkertijd eisen aan de gegevens 
waarmee de doelstelling gemeten wordt. Deze gegevens moeten namelijk 
worden verzameld gedurende de periode waarover de doelstelling is opge-
nomen. De bovenstaande doelstelling is tijdgebonden omdat deze aangeeft 
wanneer het doel gehaald moet zijn, namelijk over 6 maanden. 
 
We zagen in deze paragraaf hoe u de doelen van uw project concreet en 
meetbaar kunt maken. Als men het heeft over meten, heeft men het over 
gegevens. Daarom wordt in de volgende paragraaf uitgewerkt welke gege-
vens van belang kunnen zijn bij het evalueren van een project. En hoe u aan 
zulke gegevens kunt komen. 
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 4 Hoe komt u aan gegevens? 

Afhankelijk van uw probleemanalyse en de opzet van uw project kunt u bij 
de evaluatie kiezen uit verschillende soorten gegevens. Als u een project en 
een evaluatie wilt opzetten, is het verstandig om al in een vroeg stadium na 
te denken over het soort gegevens dat u nodig hebt en over de wijze waarop 
u de nodige gegevens wilt verzamelen. 
 
 

 Figuur 3 Soorten gegevens 
 

Registratiesystemen 
 

 
Enquêtes 

 
 

Achtergrondgegevens 
 

 
Sleutelpersonen 

 
 
 
Om een project te kunnen evalueren, is het vaak nodig om meerdere gege-
vens te verzamelen, en deze in hun samenhang te bekijken. Bijvoorbeeld: 
als u wilt weten hoe veilig het is geworden op uw school door het draaien 
van een bepaald project, kunt u daar pas echt uitspraken over doen als u 
gegevens als ‘het aantal incidenten’ (bijv. uit een registratie systeem waarin 
medewerkers gegevens kunnen invoeren) combineert met uitspraken van 
leerlingen over hoe veilig zij hun school vinden (bijv. uit een enquête).  Dit 
geldt niet alleen voor nieuwe gegevens die u gaat verzamelen, maar ook 
voor gegevens die al in uw bedrijf aanwezig zijn (bijvoorbeeld verzuimcijfers 
of notulen van projectvergaderingen).  
 
 
Registratiesystemen 
 
Er bestaan verschillende soorten registraties; bijvoorbeeld bij de politie: wat 
de politie zelf tegenkomt tijdens de dienst (mutaties), wat aangegeven wordt 
door burgers (processen verbaal) en wat door burgers gemeld wordt aan de 
meldkamer. Ook registreert de politie tegenwoordig steeds vaker incidenten 
die zijn waargenomen via cameratoezicht. 
 
Deze informatiebronnen bij de politie zijn niet zonder meer toegankelijk of 
geschikt voor gebruik anders dan door de politie. Verzoeken vanuit andere 
organisaties (zoals de gemeente) om over politiegegevens te kunnen be-
schikken, stuiten soms op bezwaren: de politie geeft niet zonder meer alle 
informatie uit handen, mede omdat de privacy van de slachtoffers en de 
daders/verdachten beschermd dient te worden. Soms zal het nodig zijn om 
op hoog niveau (korpschef) toestemming te krijgen voor het mogen inzien 
van politieregistraties.  
 
Over het algemeen is bij de politie het centrale punt waar processen-verbaal 
worden opgeslagen de makkelijkste toegang om gegevens over geweld te 
verzamelen. Op basis van processen verbaal is het mogelijk om een ant-
woord te vinden op vragen als: ‘Hoeveel geweldsdelicten in periode X’ of: 
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‘hoeveel geweldsincidenten in wijk Y?’ 
In alle politieregio’s in Nederland is het Herkenningsdienstsysteem (HKS) 
operationeel. Dit systeem bevat de processen verbaal van alle korpsen in de  
regio. Echter: niet alle processen-verbaal worden standaard ingevoerd in 
HKS. Daarbij worden door de politie ook andere registratiesystemen ge-
bruikt (BPS, X-pol en Genesys). Als men een vollediger beeld wil krijgen van 
geweldsincidenten dan zal men ook te rade moeten gaan bij meldkamerge-
gevens en mutaties. Dat betekent echter veel zoekwerk. 
 
De grootste beperking van de processen-verbaal is daarbij, dat ze lang niet 
altijd een goede afspiegeling vormen van het feitelijk aantal gepleegde delic-
ten. We stuiten hiermee op het probleem van het dark number: het onbe-
kende aantal delicten dat wel gepleegd wordt, maar dat niet in de politiere-
gistratie terecht komt.  
 
Dat heeft verschillende oorzaken:  
• Slachtoffers doen lang niet altijd aangifte van een misdrijf. 
• Niet alle meldingen of aangiften van delicten resulteren in een proces-

verbaal. 
 
De door de politie opgemaakte processen-verbaal worden doorgegeven aan 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die hiervan overzichten publi-
ceert:www.cbs.nl.  
U kunt er over het algemeen van uitgaan dat de gegevens uit de eigen loka-
le registratie betrouwbaarder zijn dan de CBS gegevens (die immers een 
verdere bewerking vormen van die lokale gegevens). 
 
U kunt ook zelf een intern registratiesysteem opzetten voor gegevens over incidenten. Veel 
instellingen, zoals scholen en ziekenhuizen, hebben al zo’n systeem. Scholen hebben goede 
ervaringen met IRIS: een registratiesysteem waarbij leraren zelf melding kunnen maken van 
incidenten. Zie www.iris-vo.nl/  
In wezen is zo’n registratiesysteem onontbeerlijk, wilt u de evaluatie van een preventieproject 
met gegevens kunnen onderbouwen. Bedrijven registreren gegevens over hun personeel 
(bijvoorbeeld ziekteverzuim), die soms van belang zijn bij het evalueren van een preventiepro-
ject. Ook kunt u eventueel gebruik maken van de gegevens die camerabeveiligers registreren. 
Een andere bron van gegevens is het aantal meldingen bij de vertrouwenspersoon over inci-
denten in uw bedrijf. Hier gelden dezelfde kanttekeningen met betrekking tot het dark number 
als bij de aangiftes van delicten bij de politie: het aantal incidenten waarvan geen melding 
wordt gemaakt bij de vertrouwenspersoon blijft onbekend. 

 
 
Enquêtes 
 
Een enquête kan veel bruikbare informatie opleveren, en ook strategisch 
gezien kan het een goede ‘zet’ zijn in de projectvoorbereiding. Vaak denkt 
men dan aan een slachtofferenquête onder de bevolking van de gemeente. 
Het is natuurlijk ook mogelijk om een enquête over een ander onderwerp te 
houden onder bedrijven en instellingen of zelfs onder de bezoekers van de 
gemeente.  
 
U kunt binnen uw bedrijf een enquête te houden om bijvoorbeeld het effect van uw project 
en/of de tevredenheid van de werknemers of de klanten met het bedrijf te meten. Tegenwoor-
dig worden veel enquêtes eenvoudig via het internet afgenomen. Het Centraal Bureau voor de 
Statistiek heeft een jaarlijkse veiligheidsmonitor zie www.cbs.nl. In het kader van het Grote 
Steden Beleid is er een monitor met enquêtes via internet: zie www.grotestedenbeleid.nl. Voor 
instellingen en bedrijven bestaan er monitor onderzoeken via internet. Zie voor monitoronder-
zoek op scholen bijvoorbeeld www.its.nl. Ook bij het eerder genoemde IRIS is de mogelijkheid 
van digitale enquêtes op scholen mogelijk. Voor monitor onderzoek over geweld in bedrijven 
zie www.bureaudriessen.nl 
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Achtergrondgegevens 
 
Gegevens uit registratiesystemen krijgen pas echt betekenis als zij worden 
gerelateerd aan andere gegevens. Gemeenten, gewesten, provincies of 
semi-overheidsinstellingen hebben een bureau voor onderzoek & statistiek, 
dat centraal de bevolkingsgegevens, ook naar stadsdelen, wijken etc,. regi-
streert. Het gaat daarbij over gegevens als: leeftijd, sekse, inkomen etc. 
Maar ook over meer inhoudelijke zaken, zoals bijvoorbeeld de mening van 
bewoners over de veiligheid in hun wijk, de tevredenheid met hun woonsitu-
atie, de voorzieningen in hun buurt, etc. Veel van deze gegevens zijn via het 
internet op te vragen. Specifiekere cijfers, bijvoorbeeld resultaten van en-
quêtes geselecteerd naar buurt, zijn (betaald) te bestellen.  Zie voor een 
overzicht van zulke bureaus voor onderzoek en statistiek de website van de 
Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO): www.vsonet.nl  
Op bovenstaande site kunt u de link vinden naar het bureau dat gegevens 
over uw gemeente verzamelt. Als u een relatie wilt leggen met bepaalde 
landelijke bevolkingsgegevens, dan kunt u het Statistisch jaarboek raadple-
gen, dat het CBS ieder jaar uitbrengt. Veel cijfers van het CBS zijn ook via 
internet beschikbaar: www.cbs.nl. Specifiekere cijfers zijn (betaald) te be-
stellen. 
 
Het meten van het effect van een preventieproject binnen een organisatie kunt u doen met 
behulp van bestaande personeelsgegevens. Deze kunt u verzamelen bij de personeelsadmi-
nistratie. U kunt ze bijvoorbeeld relateren aan cijfers over het ziekteverzuim.  

 
 
Sleutelpersonen 
 
Naast de op papier geregistreerde gegevens is er natuurlijk een enorm re-
servoir aan kennis (heel actuele kennis die nog niet tot de registraties is 
doorgedrongen) die in de hoofden zit van mensen die dagelijks met geweld 
te maken hebben. Te denken valt aan: uitvoerende politiefunctionarissen 
(surveillanten/wijkteams), beveiligers, camerabewakers, maar ook aan an-
dere praktijkmensen. Zo kunt u, als u meer over geweld wilt weten, eens 
gaan praten met de plaatselijke horeca (uitgaansgeweld), maar bijvoorbeeld 
ook op de eerste hulp van een ziekenhuis, een vertrouwensarts in een orga-
nisatie, een bedrijfsmaatschappelijk medewerker, een bureau slachtoffer-
hulp of een actiegroep tegen mishandeling van homoseksuelen. Met wie u 
moet gaan praten is natuurlijk afhankelijk van het type geweld dat u wilt on-
derzoeken. De ervaringskennis van deze mensen is uiteraard subjectief en 
kwalitatief van aard. Alleen afgaan op deze informatie zou dan ook geen 
goede zaak zijn. Als aanvulling op en verdieping van de cijfermatige gege-
vens die u verzamelt, kan deze informatie echter wel heel nuttig zijn. Bo-
vendien kunt u zo vaak zeer actuele problemen op het spoor komen. Die 
contacten hebben ook als voordeel dat u een netwerk kunt opbouwen, waar 
u gebruik van kunt maken bij het voorbereiden en uitvoeren van projecten. 
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 5 Welke soorten evaluaties zijn mogelijk? 

Er zijn twee soorten evaluaties2: procesevaluaties en effectevaluaties.  
Effectevaluatie en procesevaluatie zijn twee vormen van projectevaluatie, 
die elkaar aanvullen en die tezamen het antwoord geven op de vraag hoe 
succesvol uw project was. In de meeste gevallen zult u al snel tot de con-
clusie komen dat u in de evaluatie aandacht zal moeten besteden aan zowel 
het proces als het effect.  
 
Procesevaluatie 
Een procesevaluatie is meestal een zeer intensieve evaluatievorm. Bij pro-
cesevaluatie staat dus het verloop (de uitvoering) van het project centraal. 
Er wordt een oordeel gevormd over de wijze waarop een project wordt uit-
gevoerd en wel op basis van:  
• Observatie.  
• Vraaggesprekken.  
• Analyse van administratieve gegevens.  
 
U doet een procesevaluatie als u uitspraken wilt doen over de:  
• Kosten van het project. 
• Over de manier waarop het project gelopen is. 
• Over de uitvoering van de diverse maatregelen uit uw doelboom. 
• Als u wilt weten hoe bepaalde groepen, partijen, of mensen hebben 

meegewerkt (of niet). 
• Omdat u wilt leren hoe men in de toekomst zo’n project moet plannen. 
• Hoeveel tijd zoiets kost. 
• Onder welke voorwaarden een vervolg mogelijk is, etc..  
 
Daarnaast is procesevaluatie nuttig om uw project bij te kunnen sturen ge-
durende de rit: al tijdens de uitvoering van het project doet u kennis op die u 
vaak meteen al kan toepassen door het project bij te stellen. U kunt zelf als 
projectleider een journaal (dagboek) bijhouden. Hierin schrijft u elke 
dag/elke week op wat er gebeurde, tegen welke problemen u aanliep tijdens 
het project en welke ideeën u op dat moment hebt om het de volgende keer 
beter te doen. U kunt ook anderen die bij het project betrokken zijn, vragen 
een dergelijk journaal bij te houden. Een derde manier is om tijdens werkbe-
sprekingen terug te kijken naar de werkzaamheden die in het kader van het 
project zijn verricht.  

 
 Noot 2 Meestal  vindt een evaluatie plaats nadat het project achter de rug is. We spreken dan van een 

‘ex post evaluatie’. Omdat evalueren strikt genomen ‘waarderen’ is, kan men het echter ook 
doen voordat een project begint: u kunt een plan ook waarderen. Is het goed/ haalbaar, inspire-
rend/leuk? Zullen anderen ervoor warm lopen, welke effecten verwacht u van het plan? Hoe 
lang gaat de uitvoering van dit plan duren en wat gaat dat kosten? Deze vorm van evaluatie 
wordt een ex ante evaluatie genoemd, een evaluatie vooraf. De kernprincipes zijn: voorafgaan-
de aan de uitvoering van een project goede probleemanalyses maken; het bij de daarop vol-
gende stappen steeds weer checken van de plannen op haalbaarheid en de medewerkingsbe-
reidheid van anderen;  het bepalen van randvoorwaarden. Deze principes kunnen gehanteerd 
worden bij het schrijven van een projectvoorstel. Ex ante evaluaties zijn de laatste jaren van 
groot belang geworden op vakterreinen waar men met veel mislukte of uit de hand gelopen 
(grote en dure) projecten te maken heeft gekregen. Bekende voorbeelden zijn: de MER Milieu 
Effect rapportage en de VER Veiligheids Effect Rapportage 
(http://%20www.hetccv.nl/dossiers/Kwaliteitsregelingen_en_instrumenten/Veiligheidseffectrappo
rtage/Veiligheidseffectrapportage/Landelijk_x_Handleiding_Veiligheidseffectrapportage.html) 
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Alle drie zijn goede manieren om systematisch informatie te verzamelen, 
zodat deze compleet en beschikbaar is op het moment dat de procesevalua-
tie plaats heeft. 
 
In bijlage 1 vindt u een checklist met vragen waarmee men informatie kan verzamelen om 
procesevaluaties te kunnen doen. In totaal bevat de lijst meer dan 100 vragen. Beantwoording 
van alle vragen is niet nodig. De lijst is eerder bedoeld om u de gelegenheid te geven de voor 
u goede vragen te selecteren en vooral, om u op ideeën te brengen welke gegevens u nodig 
heeft voor de procesevaluatie. 

 
Effectevaluaties 
Bij effectevaluaties staat het effect (de uitkomst) van het project, en vooral 
van de maatregelen, centraal. U doet een effectevaluatie als u uitspraken 
wilt doen over het resultaat van het project. In hoeverre hebben de maatre-
gelen geholpen? Zeker als een project heel nieuw is, en de maatregelen 
experimenteel zijn, dan is het houden van een effectevaluatie zeer aan te 
raden. Anders kunt u nooit aantonen dat de maatregelen effectief zijn.  
 
Een effectevaluatie vereist dat u: 
• De situatie voor het project kent. 
• De situatie na het project kent.  
• De situatie na het project kan afzetten tegen de gestelde projectdoelen. 
 

 
voorbeeld 
U wilt een uitspraak kunnen doen over het effect van een project. In een vooronderzoek ach-
terhaalt u dat er sprake is van 100 incidenten per jaar. Hierop wordt dan ook het projectdoel 
gebaseerd: het aantal incidenten moet worden teruggebracht tot 75 per jaar. Men voert het 
project uit en kijkt achteraf weer naar de cijfers: er blijken nog 80 incidenten per jaar te zijn. 
Het effect van het project is dus: 
 
Situatie voor het project: 100 incidenten per jaar 
Situatie na het project: 80 incidenten per jaar 
Effect project: 20 minder incidenten per jaar. 
 
De doelstelling was echter dat er sprake moest zijn van 25 incidenten per jaar minder. De 
doelstelling van het project is dus nog niet gehaald. 
 

 
We zien in dit voorbeeld dat het aardig is om een uitspraak te kunnen doen 
over het effect van een project (20 incidenten per jaar minder). Maar die 
effect uitspraak krijgt pas echt waarde als men het effect af kan zetten tegen 
een gesteld doel: het project is wel effectief, maar slechts ten dele geslaagd 
te noemen, omdat er nog steeds 5 incidenten per jaar te veel zijn. De pro-
jectdoelen hebben dus de essentiële functie van ijkpunt bij een effectevalua-
tie. Vandaar dat het zo belangrijk is de doelstellingen van een project zo 
concreet mogelijk (en daarmee ook meetbaar) te maken middels de SMART 
methode (zie de volgende figuur 4).  
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 Figuur 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze paragraaf is uitgelegd wat procesevaluaties en wat effectevaluaties 
zijn, en wanneer je voor een proces- of effectevaluatie kiest. Als u een effec-
tevaluatie wilt (laten) doen, dan kunt u kiezen uit verscheidene evaluatiemo-
dellen. Hierna worden de verschillende evaluatiemodellen voor effectevalua-
tie besproken, met hun voor en –nadelen, zodat u gemakkelijk een keuze 
kunt maken. U heeft bijvoorbeeld een project op het oog dat al uit en te na is 
getest (evidence based) en waarvan is gebleken dat dit project uitstekend 
werkt (een echte ‘best practice’). Daarvoor kiest u misschien een ander 
soort evaluatiemodel, dan voor een spannend experiment waarvan niemand 
nooit eerder heeft gehoord. Bij verschillende projecten kunt u dus kiezen 
voor steeds een ander evaluatiemodel. 

Situatie voor project Situatie na project 

Vooraf gestelde 
SMART- doelen 
voor het project 

 
? 
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 6 Welke evaluatiemodellen bestaan er voor de 
effectevaluatie? 

We kunnen vijf in de preventiepraktijk veel gebruikte evaluatiemodellen on-
derscheiden. Het gaat bij de verschillende evaluatie modellen om de inrich-
ting van de evaluatie in termen van de tijdstippen waarop gemeten wordt en 
de plekken waarop, of de groepen waarbij, metingen worden verricht. De 
evaluatiemodellen variëren in de mate waarin u conclusies kunt trekken over 
de effectiviteit van uw project. De verschillende evaluatiemodellen kunnen 
worden gescoord op een schaal die de kwaliteit van de evaluatie represen-
teert, de zogenaamde Maryland SMS schaal3.  
De Maryland SMS schaal hanteert vijf scores. Hoe hoger de score, hoe ho-
ger de kwaliteit van de evaluatie. Als maatregelen geëvalueerd zijn met een 
evaluatiemodel met score 1 of 2, zijn er al uitspraken over de effectiviteit 
van de maatregel mogelijk. Een project dat de score 3 of meer heeft, komt in 
aanmerking om het predikaat ‘evidence based’ te voeren.   Score 4 en 5 van 
de Maryland scale worden hier wel genoemd, maar niet uitvoerig besproken, 
omdat toepassing van deze modellen in de projectpraktijk qua tijd, geld en 
menskracht moeilijk haalbaar zullen zijn. Dit soort onderzoek wordt door-
gaans uitgevoerd door wetenschappers en (in opdracht van) particuliere 
onderzoeksbureaus.   
 
In figuur 5 is het project (inclusief de voor- en nabereiding van de evaluatie) 
aangegeven op een tijdbalk. Het gearceerde deel van de balk is de echte 
uitvoering van de maatregelen. Een ster staat voor een ‘meetmoment’: op 
dat moment is er een meting vereist. 
 
 
 Figuur 5 Evaluatie met voor- en nameting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Noot 3 Deze schaal is ontwikkeld door Sherman e.a., een groep criminologen werkzaam bij de 

Universiteit van Maryland in de Verenigde Staten. Deze onderzoeksgroep heeft voor de Ameri-
kaanse regering veel criminaliteits- en evaluatieprojecten onderzocht. Zie bijvoorbeeld 
/www.ncjrs.gov/works voor een rapport. Het WODC, het ‘onderzoeksbureau van het Ministerie 
van Justitie’,  heeft voor haar evaluatierapport ‘Geweld verslagen? Een studie naar geweld in 
het publieke en semi-publieke domein’ deze schalen toegepast (zie bibliografie in de bijlage). 

 

 *  *  * 

voormeting tussenmeting nameting 

finish start

tijd 

voorbereiding/ 
nazorg 

 projectuitvoe-
ring * symbool voor een 

evaluatiemeetpunt 
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Belangrijke begrippen in deze figuur zijn: voormeting, tussenmeting en na-
meting. 
 
• Een voormeting legt de situatie vast die bestaat voor het project van start 

gaat. Zo'n meting wordt ook wel 'nulmeting' genoemd omdat deze plaats-
vindt op het moment 'nul'. Een voormeting vormt het uitgangspunt waar-
tegen later (bij de nameting) opgetreden veranderingen in de situatie af-
gemeten kunnen worden. De voormeting lijkt misschien extra werk, maar 
vaak zult u al de nodige voormetingsgegevens in handen hebben. U be-
gint immers niet 'zomaar' een project en er ligt dus al een probleemana-
lyse over de aan te pakken problemen, met informatie over bijvoorbeeld 
de omvang, ontwikkeling, schade, ernst en onveiligheidsgevoelens. Der-
gelijke gegevens kunnen dienst doen als voormetingsgegevens.  

 
• We spreken van tussenmeting als er tijdens de uitvoering van het project 

metingen worden gedaan. Deze geven een ‘tussenstand’ weer, ze geven 
aan in welke richting het project zich ontwikkelt. Tussenmetingen zijn 
handig bij complexe, lang lopende projecten.  

 
• Een nameting wordt gehouden aan het eind van de projectperiode of na 

afloop van het project. Vergelijking van gegevens uit voor- en nameting 
levert die zo belangrijke informatie op, over het effect dat het project 
heeft. 

 
Op vergelijkbare schematische wijze kunnen we nu de verschillende evalua-
tiemodellen met de bijbehorende SMS scores presenteren. 
 
 
Evaluatiemodel SMS 1 : Een nameting zonder voormeting, zonder  
controlegroep/gebied 
 
Dit is het evaluatiemodel dat in de criminaliteitspreventiepraktijk veel wordt 
toegepast. Men houdt een project en als dat afgesloten is, bedenkt men 
achteraf dat er nog een evaluatie moet worden gehouden. 
 
 

 Figuur 6 Evaluatie met nameting 
 
 
 
 
 
De evaluatie vindt plaats op een vast tijdstip op een locatie of bij een groep 
bij wie het project is gedaan, nadat het project is afgesloten. Bij de keuze 
voor dit model kunt u eigenlijk alleen een procesevaluatie doen. Bij zo’n 
evaluatiemodel is het des te belangrijker uw projectdoelen ‘SMART’ (en dus 
meetbaar) te stellen zodat u de uitkomsten van het project kunt ‘toetsen’ aan 
het ijkpunt van uw doelen.  
 
Er lijkt een samenhang aannemelijk tussen een preventie maatregel en een 
toe- of afname van de veiligheid. Maar door de ‘keuze’ voor dit evaluatiemo-
del is de effectiviteit van het project feitelijk niet te staven. Hiervoor is het 
nodig om een evaluatiemodel te kiezen, waarin u ook een voor- en nameting 
opneemt,  zoals in evaluatiemodel SMS 2: 

 

* 
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Evaluatiemodel SMS 2 : Een voor- en nameting   
 
In dit model wordt de beginsituatie wel vastgelegd. Er wordt dus een voor-
meting gedaan voordat men met de uitvoering van het project start. Na het 
project volgt een nameting: 
 
 

 Figuur 7 Evaluatie met voor – en nameting 
 
 
 
 
 
 
Nu kunnen we iets zeggen over het effect van het project: door de situatie 
vóór de start van het project (voormeting) te vergelijken met de situatie na 
afloop van het project, kunnen we aantonen welke verandering (=effect) er 
is opgetreden. 
 
Een probleem bij evaluaties van projecten ‘in het veld’ is dat u altijd werkt in 
een situatie waarin allerlei zaken voortdurend in ontwikkeling zijn. De omge-
ving waarin u werkt (het projectgebied) of de groep waarop uw project zich 
richt (de doelgroep van het project) staan niet stil tijdens het draaien van het 
project. Er kunnen zich in het projectgebied of bij de project doelgroepont-
wikkelingen voordoen die niets met het project te maken hebben, maar die 
wel een eigen effect hebben op het projectgebied of bij de projectdoelgroep. 
Het kan dan lijken alsof de projectmaatregelen veranderingen teweeg bren-
gen in het projectgebied of op de doelgroep, terwijl men dit effect eigenlijk 
aan die andere - spontane - ontwikkelingen toe moet schrijven.  
 
voorbeeld 
U start een preventie project in het uitgaanscentrum Hooimarkt, waarvan bekend is dat er na 
sluitingstijd van de kroegen regelmatig gewelddadige incidenten zijn. Doel van uw project is, 
om op de Hooimarkt na 1 jaar een vermindering van het aantal geregistreerde gewelddadige 
incidenten met 10 % te realiseren. Kort nadat ‘uw’ project gestart is, valt ook het besluit tot 
‘intensivering van het politietoezicht in de hele Gemeente Grijsoord (meer toezicht op straat, 
installeren van camera’s, etc.). Na een jaar houdt u een nameting op de Hooimarkt: het aantal 
gewelddadige incidenten op de Hooimarkt is afgenomen met 20%, en uw projectdoelstelling is 
dus ruimschoots gehaald. Maar u krijgt de kritiek dat het succes van uw project meelift op de 
intensivering van het politietoezicht in de hele Gemeente Grijsoord en dat deze afname nau-
welijks of geheel niet te danken is aan uw project.  
 
De vraag blijft: welke invloed heeft uw project gehad op het aantal geregistreerde gewelddadi-
ge incidenten op de Hooimarkt? 

 
De belangrijkste beperking van evaluatiemodel SMS 2 is daarom: hoe bewijs 
je dat de gemeten verandering in de tijd (voor en na het project) door het 
project komt, en niet door andere (toevallig) factoren of gebeurtenissen bui-
ten het project?  
Het probleem van spontane ontwikkelingen in projectgebieden en project-
doelgroepen is te ondervangen. Hiervoor is het nodig te achterhalen wat er 
gebeurd zou zijn als het project er niet was geweest. Daartoe is het noodza-
kelijk een controlegroep of –gebied op te nemen in het evaluatiemodel. 

 

 *  * 
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Evaluatiemodel SMS 3 : Voor- en nameting, met controlegroep of con-
trolegebied 
 
Met dit model creëert u een situatie met een project en eentje zonder pro-
ject. Het model heeft als basis een voor- en een nameting (vgl. model SMS 
2), maar extra is een controlegroep of controlegebied. Controlegebieden 
moeten qua kenmerken als omvang, bevolkingssamenstelling e.d. zoveel 
mogelijk vergelijkbaar zijn met het projectgebied dat meedoet. Het essentië-
le (en liefst enige) verschil tussen het controlegebied en het projectgebied is 
dat het controlegebied NIET meedoet met het project (en het projectgebied 
dus wel). 
 
 

 Figuur 8 Evaluatie met voor- en nameting met controle gebied 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Als we nu voor- en nametingen verrichten in zowel het controlegebied als in 
het projectgebied kunnen we de veranderingen in beide gebieden met elkaar 
vergelijken. Als blijkt dat het projectgebied een verandering te zien geeft die 
verschilt van de verandering in het controlegebied, dan kunnen we dat ver-
schil in verandering toeschrijven aan de invloed van de projectmaatregelen. 
 
voorbeeld (vervolg) 
Stel dat er in de Gemeente Grijsoord, waar uw preventieproject loopt, een vergelijkbaar ge-
bied te vinden is dat dienst kan doen als controlegebied: de Vismarkt. En stel dat de voor- en 
nametingen het volgende hadden opgeleverd (gemeten is het aantal geregistreerde geweld-
dadige incidenten in een jaar tijd): 
                              Voormeting            nameting                    afname (in%) 
Vismarkt                    100                         90                                10 
Hooimarkt                  100                         80                                20 
 
We kunnen nu vaststellen dat het aantal gewelddadige incidenten op de Hooimarkt veel ster-
ker is gedaald dan het aantal gewelddadige incidenten op de Vismarkt. Ook op de Hooimarkt 
zijn tijdens de projectperiode minder gewelddadige incidenten geweest (en dat is mogelijk te 
danken aan de politie inspanning, het weer of wat dan ook), maar de afname is veel minder 
sterk dan op de Vismarkt. We kunnen nu met meer zekerheid zeggen dat het preventieproject 
wel aantoonbaar effect heeft gehad. 

 
Om een controlegebied te vinden dat vergelijkbaar is met het projectgebied 
kan men bijvoorbeeld gebruik maken van de achtergrondgegevens over 
wijken en buurten die beschikbaar zijn bij bureau Onderzoek & Statistiek in 
uw gemeente. Om een controlegroep te vinden die qua opbouw en achter-
grond vergelijkbaar is met de projectgroep is het ook belangrijk netwerken te 
ontwikkelen, bijvoorbeeld via interviews met sleutel informanten (zie ook 
paragraaf 4) 

 

 * 

 

 *  * 

 * 

Projectgebied

Controle gebied
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Men kan ook na afloop van een project nog een controlegroep of –gebied 
zoeken om de resultaten van het project te meten. Een nadeel in vergelijking 
met het benaderen van een controlegroep of –gebied voordat het project 
van start gaat, is dat men afhankelijk is van de informatie die in het verleden 
over de verschillende groepen/gebieden is vastgelegd. Hierdoor is het moei-
lijker om twee groepen of gebieden te vinden die zoveel mogelijk op elkaar 
lijken (matchen). 
Dit probleem wordt ondervangen in evaluatiemodellen die SMS score 4 en 5 
krijgen. Een evaluatiemodel met SMS score 4 neemt meerdere groepen met 
en zonder project in het model op en doet meerdere metingen. Een evalua-
tiemodel met SMS score 5 wijst groepen/gebieden willekeurig toe als pro-
jectgroep of controlegroep. Zoals eerder gezegd zullen deze modellen ver-
der niet worden besproken4. 
 
Het evaluatiemodel ‘voor – en nameting, met controlegebied of controle-
groep’ (SMS 3) is zeer populair bij evaluatieonderzoekers, omdat het een 
vrij stevige basis geeft voor conclusies over de effecten van gevoerd beleid 
(c.q. een project).  
Men kan uiteraard gebruik maken van evaluatiemodel SMS 1 of SMS 2, 
afhankelijk van het doel dat men zich stelt met de evaluatie (denk hierbij ook 
weer aan SMART gestelde doelen). 
Indien men gebruik wil maken van SMS 4 of SMS 5, wordt geadviseerd de 
evaluatie uit te besteden, gezien de complexiteit van deze evaluatiemodel-
len.  

 
 Noot 4 Een uitgebreidere bespreking van evaluatiemodellen in te vinden in Beleidsvoorbereiding en 

onderzoek. Handboek evaluatie. Soomeren, P. van & Velpen, van der, P. (1986) Den Haag: 
Bureau Landelijk Coördinator Voorkoming Misdrijven. 
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 7 Hoe ziet UW evaluatieplan eruit? 

In deze handleiding zijn verschillende aspecten in de opzet van een evalua-
tie uitgelegd. We zagen hoe een evaluatie ingebouwd kan worden in een 
projectopzet, dat het belangrijk is een doelboom op te zetten en uw project-
doelen SMART te stellen. We hebben gezien hoe u aan gegevens kunt ko-
men. We zagen verschillende evaluatiemodellen de revue passeren. De 
hierna volgende vragen kunnen u behulpzaam zijn bij het opstellen van uw 
uiteindelijke evaluatieplan. 
 
• Welke (hoofd)vragen wilt u beantwoorden in de evaluatie? Welke soort 

informatie heeft u nodig om deze vragen te beantwoorden? En voor wie 
is rapportage over de evaluatie bestemd? 
 

• Wilt u een procesevaluatie doen, een effectevaluatie of een combinatie 
van beiden? 

 
• Welk evaluatiemodel heeft u nodig? Heeft u voor- en nametingen nodig? 

Heeft u wel of geen controlegroep of controlegebied nodig? 
 
• Wilt u de evaluatie zelf doen of uitbesteden aan derden? Of een combi-

natie van beide?  
 
• Als u de evaluatie zelf doet: wie moeten dan wat doen (taakverdeling)? 

Wat vergt dit van de betrokken personen/organisaties (qua tijd/geld/inzet/ 
deskundigheid/andere middelen)? 

 
• Op welke wijze en aan wie wordt gerapporteerd over de evaluatie? 
 
 
Als u de bovenstaande vragen heeft beantwoord, bent u klaar om te begin-
nen met de evaluatie van uw project. De volgende stap is aan U: stel uw 
projectdoelen SMART, plan de evaluatie als onderdeel van uw project en 
verzamel de gegevens die nodig zijn om uw project te kunnen evalueren 
volgens het model dat u heeft gekozen. Veel succes! 
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Bijlagen 
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 Bijlage 1 Checklist behorend bij de procesevaluatie  

Onderstaande checklist is afkomstig uit het DSP Basisboek Criminaliteits-
preventie, band 1, algemene hoofdstukken, hoofdstuk evaluatie, p. 27. Deze 
lijst is nog steeds actueel en bevat alle relevante vragen die u zich in een 
procesevaluatie zou kunnen stellen, zodat u deze kunt doorlopen en kunt 
afvinken wat u echt zou moeten beantwoorden. De checklist bevat zowel 
simpele vragen die betrekking hebben op de feitelijke uitvoering (de zgn. 
smalle procesevaluatie) als vragen waarmee u veel aandacht besteedt aan 
het totale projectplanningstraject en de organisatieomgeving waarin het pro-
ject zich afspeelt (de zgn. brede procesevaluatie). 
 
 

 A Het project 
 
1 Analyse doel, middelen en activiteiten analyse  

• Waar ligt het projectgebied (plek in de gemeente) 
• Typering van het projectgebied naar grootte, aantal inwoners, bevol-

kingsopbouw, type bebouwing en andere relevante kenmerken. 
• Type problematiek in het projectgebied (de in het project aan te pak-

ken problemen). 
• Wat waren de (vermoedelijke) oorzaken van het probleem dat het pro-

ject beoogde aan te pakken? 
• Wie had last van dat probleem/die problemen? 
• Wat was de doelgroep waarop het project zich richtte? 
• Wat waren de specifieke oorzaken van de problemen die de doel-

groep had? 
• Welke maatregelen zijn voor welke problemen en voor welke doel-

groep toegepast? 
• Hoe is het project verlopen? 
• Hoeveel mensen uit de doelgroep zijn per maatregel of activiteit be-

reikt? 
• Met hoeveel kosten per maatregel activiteit (geld en mensuren) ging 

dit gepaard? 
• Zijn de maatregelen/het projectplan tussentijds bijgesteld? Zo ja, 

waarom? 
• Zijn er knelpunten opgetreden? Zo ja, welke en wat werd hiervan ge-

leerd? 
• Zijn bepaalde maatregelen bijzonder effectief gebleken? Zo ja, welke 

maatregelen en hoe kwam dat vermoedelijk? 
• Zijn bepaalde (groepen) maatregelen niet uitgevoerd? Zo ja, welke en 

waarom? 
 
2 Evaluatie  

• Hoe werden de effecten van het project gemeten?  
• Hoe werden de processen binnen en rondom het project geëvalueerd? 

 
3 Mate van vereiste verandering 

• In hoeverre werd verandering gevergd van de doelgroep? 
• In hoeverre werd verandering gevergd van het beleid van de betrok-

ken organisaties? 
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• In hoeverre werd verandering gevraagd van de medewerkers binnen 
de betrokken organisatie? 

• In hoeverre werd verandering gevergd van organisaties in de omge-
ving waarin het project opereerde? 

• Welke organisaties in de omgeving van het project werden beïnvloed 
door de implementatie? 

 
4 Sancties  

• Wie was binnen het project gerechtigd sancties op te leggen om de 
implementatie te bewerkstelligen? 

• Wat waren de sancties die ter beschikking stonden? 
 
5 Baten 

• In hoeverre sloot het project aan op een behoefte van de doelgroep? 
• Heeft het project geleid tot betere werkresultaten bij de betrokken or-

ganisaties? 
• Is het project de geïnvesteerde tijd en energie waard geweest? 
• Heeft het project geholpen de doelstellingen van de afzonderlijke be-

trokken organisaties beter te bereiken? 
• Heeft het project in een behoefte voorzien bij de betrokken organisa-

ties? 
 

 
 B Organisatorische voorwaarden voor het project 

 
1 Besluitvorming voortraject  

• Wie zijn de initiatiefnemers van het project? 
• Wat zijn de motieven en belangen van de initiatiefnemers bij de im-

plementatie van het project? 
• Wie zijn de beslissers die zich vervolgens achter het project gesteld 

hebben? 
• In hoeverre hadden die beslissers directe macht over de uitvoerenden 

van het project? 
• Was er vooraf onderzoek gedaan naar de problematiek? 
• Welke knelpunten traden op tijdens de voorbereiding? 

 
2 Sturingsprocessen/draagvlak in de organisatie(s)  

• Wat was de rol van de in het project participerende organisatie(s) in 
het besluit om het project in te voeren? 

• Wat was de rol van de directie of leiding van die organisatie in het be-
sluit om het project in te voeren? 

• In hoeverre was er draagvlak bij het uitvoerende deel van de 
organisatie voor het besluit om het project in te voeren? 

 
3 Middelen  

• Wat was de omvang van het budget? 
• Wat was/waren de bron(nen) voor de financiering van het project? 
• Bleek extra financiering noodzakelijk (of konden alle kosten binnen de 

reguliere begroting gedekt worden)? Zo ja, waar kwam dit geld van-
daan? 

• Over hoeveel mensen kon beschikt worden in het project (personeel 
en uren)? 

• Wie leverde(n) deze mensen? 
• Was er nieuw personeel nodig? 
• Hoe groot was de doelgroep? 
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• Was het nodig een nieuwe doelgroep te definiëren? Welke? Hoe groot 
was die? 

• Kenmerken van elke doelgroep 
• Hoeveel tijd kostte de voorbereiding voor het maken van de korte ter-

mijn planning en hoe zag deze eruit? 
• Hoeveel tijd kostte de voorbereiding voor het maken van de lange 

termijn planning en hoe zag die eruit? 
• Was het nodig het uitvoerend personeel bij te scholen/op te leiden? 
• Wie verzorgde de opleiding/bijscholing van het uitvoerend personeel? 
• Waren er extra faciliteiten, gebouwen of ruimte nodig? Zo ja, welke? 

 
4 Rol van de omgeving  

• Was er sprake van activiteiten van de doelgroep(en) die de implemen-
tatie van het project vergemakkelijkten? Zo ja, welke activiteiten wa-
ren dat (evt. ook welke doelgroep) 

• Was er sprake van activiteiten van de doelgroep(en) die de implemen-
tatie van het project belemmerden? Zo ja, welke activiteiten waren 
dat? (evt. ook welke doelgroep)? 

• Was er sprake van activiteiten van de financiers die de implementatie 
van het project vergemakkelijkten? Zo ja, welke activiteiten waren 
dat? (eventueel ook: welke financier?) 

• Was er sprake van activiteiten van de financiers die de implementatie 
van het project belemmerden? Zo ja, welke activiteiten waren dat? 
(eventueel ook: welke financier?) 

• Was er sprake van activiteiten van andere (concurrerende) organisa-
ties die de implementatie van het project vergemakkelijkten? Zo ja, 
welke activiteiten van welke organisaties waren dat? 

• Was er sprake van activiteiten van andere (concurrerende) organisa-
ties die de implementatie van het project belemmerden? Zo ja, welke 
activiteiten van welke organisaties waren dat? 

• Was er sprake van activiteiten van regelgevende instanties die de im-
plementatie van het project vergemakkelijkten? Zo ja, noem activitei-
ten en instanties. 

• Was er sprake van activiteiten van regelgevende instanties die de im-
plementatie van het project belemmerden? Zo ja, noem activiteiten en 
instanties. 

• Waren er overige instanties die de implementatie van het project ver-
gemakkelijkten? 

• Waren er overige instanties die de implementatie van het project be-
lemmerden? 

 
5 Wetten en regels 

• Hebben wetten of regels ertoe geleid dat de opzet van het project 
moest worden aangepast? Zo ja, welke wetten of regels waren dat? 

• Aan welke wettelijke vereisten moest het project voldoen? 
• Welke overheidsregelingen (bijv. subsidies) waren relevant? 
• Welke regels zijn er opgesteld voor projectmedewerkers (en eventueel 

voor de doelgroep?) 
 
6 Politieke omgeving 

• Hoe was het verloop van de publieke opinie ten aanzien van het pro-
ject? 

• Hoe was het verloop van de opinie van de gemeentepolitiek (of ande-
re politieke figuren, bijv. de driehoek) ten aan zien van het project? 
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• Welke groepen hadden belang bij het project en/of steunden het pro-
ject? 

• Hoe werd in de media bericht over het project? 
 
 

 C Persoons- en organisatiekenmerken bij het project 
 

Relaties tussen projectcoördinator(en) en projectmedewerkers  
• Hoeveel coördinatoren waren er en (indien er meer dan één was) hoe 

was de taakverdeling tussen hen? 
• Wat is het opleidingsniveau van de preventiefunctionaris? 
• Hoeveel ervaring had de preventiefunctionaris (met coördinatie en in 

andere functies) 
• Wat is de leeftijd van de preventiefunctionaris ? 
• Wat is het geslacht van de preventiefunctionaris? 
• Tot welke (etnische) bevolkingsgroep behoort de preventiefunctiona-

ris? 
• Welke opvattingen van de preventiefunctionaris kunnen van belang 

zijn geweest bij de implementatie van het project? 
• Welke methodes moest de preventiefunctionaris hanteren? 
• Wie heeft eventueel de bijscholing van de preventiefunctionaris ver-

zorgd? 
• Wat is het (gemiddelde) opleidingsniveau van de projectmedewer-

kers? 
• Wat is de ervaring van de projectmedewerkers met soortgelijke 

projecten? 
• Waaruit bestond de werkervaring van projectmedewerkers? 
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 Bijlage 2 Begrippenlijst 

Best practices Maatregelen die bij een meta-analyse van evaluatie 
     onderzoeken, als effectiefste uit de bus komen  
     (letterlijk: ‘beste praktijken’). 
 
Dark number  Het onbekende aantal incidenten dat wel plaats vindt,  
     maar dat niet in de (politie)registratie terecht komt. 
 
Effectevaluatie  Het evalueren van het effect van een project. 
 
Matchen   Het zoeken van controlegroepen of gebieden die zoveel  
     mogelijk lijken op de projectgroep/het projectgebied. 
 
Nameting   Meting aan het eind van de projectperiode of na afloop 

van het project. 
 
Nulmeting  Voormeting:meting van de situatie voor het project van 

start gaat. 
 
Planevaluatie  Het meten en waarderen van de verwachte resultaten en  
     effecten van een beoogd project.  
 
Proces-    Het evalueren van het verloop (de uitvoering) van het 
evaluatie   project.  
  
Voormeting   Meting van de situatie voor het project van start gaat. 
(‘nulmeting’) 
 
SMART-principe Ontwikkelen van concrete doelstellingen die Specifiek, 

Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdgebonden 
zijn. 

 
Tussenmeting Meting tijdens de uitvoering van het project. 
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