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 1 Inleiding 

Sinds het verschijnen van het advies van de stuurgroep Meijer is de biblio-
theekvernieuwing nu zo'n vijf jaren onderweg. De vorming van basisbiblio-
theken, regiobibliotheken of clusters is op verschillende plaatsen op gang 
gekomen. In enkele gevallen zijn deze basisbibliotheken al in formele zin  
tot stand gekomen door middel van een fusie, onder meer in Friesland en 
Brabant. Tegelijkertijd zie je op veel plekken stagnatie of maar moeizaam 
vorderen van samenwerking. 
Geleidelijk groeit het inzicht in de factoren die het succes of het falen bepa-
len van het ontwikkelen van samenwerking tussen bibliotheken.  
Voor het Procesbureau Bibliotheekvernieuwing vormde dat de aanleiding om 
DSP-groep te vragen te onderzoeken wat al de ervaringen tot nu toe zijn, 
welke leereffecten er op treden voor bibliotheken en overheden die nog niet 
zo ver zijn. Daarmee zou een versnelling kunnen worden bereikt in het pro-
ces van bibliotheekvernieuwing. Het geheel staat immers onder een zekere 
tijdsdruk. Eind 2007 moet het traject van bibliotheekvernieuwing 'op de rails 
staan'.  
 
De opdracht voor het onderzoek is op 14 december 2004 verstrekt aan 
DSP-groep en is uitgevoerd door Rento Zoutman en Piet Barendse.  
Doel van de opdracht is om een methode te ontwikkelen voor de vorming 
van basisbibliotheken in een situatie waarin de subsidieniveaus van de 
deelnemende bibliotheken uiteenlopen.  
De methode dient de ontwikkeling van regionale samenwerkingsverbanden 
te bevorderen en daarbij obstakels rond de financiering weg te nemen.  
De toepassing en invulling van de methode moet resulteren in een plan van 
aanpak voor dit type samenwerkingsverbanden.  
Daarbij spelen onder meer de volgende vraagstukken: 
• De noodzaak om beleidsmatig, organisatorisch en financieel ruimte te 

creëren voor de noodzakelijke vernieuwingen in het bibliotheekwezen, 
onder meer zoals wordt beschreven in de landelijke richtlijnen die door 
VOB, VNG en procesbureau ontwikkeld worden.  

• Cultuurverschillen tussen bibliotheken en tussen gemeenten. 
• Verschillende wijzen en niveaus van bekostiging door gemeenten van 

lokale bibliotheken. 
• Verschillende rechtsvormen van bestaande bibliotheken en samenwer-

kingsvormen (van volledige fusie tot vrijwillige samenwerkingsverbanden 
op ad hoc basis). 

 
Gebruikers van de methode zijn de bestuurders en directies van lokale bibli-
otheken, personeel van bibliotheken, de gemeenten die bij de basisbiblio-
theek betrokken zijn en degenen die de samenwerking moeten helpen reali-
seren (kwartiermakers, adviseurs e.d.). 
Voorop staat dat er geen 'blauwdruk' wordt gemaakt, maar een methode 
waarin met verschillende omstandigheden rekening wordt gehouden.  
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Voordat het onderzoek startte waren enkele hoofdproblemen onderkend: 
• Verschillende wijzen en niveaus van bekostiging door gemeenten van 

lokale bibliotheken. 
• De bibliotheekvernieuwing is door de betrokkenheid van drie bestuurs-

lagen, 467 gemeenten en een nog groter aantal zelfstandige bibliotheken 
een zeer complex proces, waardoor alleen daarom al stagnatie zou kun-
nen optreden. 

• De verschillen in beoogde en bestaande rechtsvormen van bibliotheken 
en samenwerkingsvormen (van volledige fusie tot vrijwillige samenwer-
kingsverbanden op ad hoc basis). 

 
Aan de hand van interviews met betrokkenen bij processen van bibliotheek-
vernieuwing op verschillende plekken in Nederland zijn ervaringen en werk-
wijzen in beeld gebracht.  
De selectie van de casussen van bibliotheekvernieuwing is tot stand geko-
men in overleg met het Procesbureau Bibliotheekvernieuwing. In totaal zijn 
er acht gekozen en daarnaast is ook gesproken met de bibliotheek in  
Amsterdam, omdat deze een systeem van werken heeft dat ook voor ande-
ren instructief is. Aan één project wordt speciaal aandacht geschonken, om-
dat dit nog in de kinderschoenen staat: de beoogde samenwerking tussen 
de bibliotheken van Slochteren, Hoogezand – Sappemeer. mogelijk met de 
gemeente Haren. Daarin zullen de conclusies uit onze analyse alvast aan de 
praktijk getoetst worden en ingezet voor een advies ter plaatse. Dit project 
dient daarbij als pilot voor de toepassing van de opgedane inzichten. Omdat 
dit project een langere looptijd heeft wordt hierover hier niet gerapporteerd, 
maar in een separaat document.  
 
 

 1.1 Relevante aspecten bij samenwerking 

Onze vooronderstelling is dat een aantal aspecten bij het analyseren van de 
verschillende gehanteerde werkwijzen van belang is. Het verschil in subsi-
dieniveau is daar één van, tussen vele andere die de procesgang bepalen. 
We hebben de volgende groslijst van aspecten samengesteld:  
1 Kwaliteitstoets van samenwerkende partners; organisatiestructuur, kwali-

teit van het management en het bestuur (zo mogelijk aansluitend bij al 
uitgevoerde INK analyses).  

2 Boekenonderzoek (= due diligence)1 en uitkomsten van een benchmark 
bij het toetsen van de samenwerkingspartners. 

3 Wijze van bekostiging door de overheden en de daarbij samenhangende 
subsidievoorwaarden van betrokken bibliotheken. 

4 Arbeidsvoorwaarden en inspraakeisen waaraan bij de planvorming moe-
ten worden voldaan. 

5 Randvoorwaarden door derden gesteld (onderwijs of eventueel andere 
sectoren, medegebruikers van panden en dergelijke). 

6 Vaststellen van onderwerpen waarop samenwerking betrekking heeft 
inclusief de te realiseren doelen daarbij. 

 
 

 Noot 1 Een onderzoek naar alle aspecten van de bedrijfsvoering, die van belang zijn voor 
een compleet financieel en bedrijfseconomisch functioneren van een onderneming en 
die van invloed kunnen zijn op de continuïteit van die onderneming. 
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7 Juridische voorwaarden voor de samenwerking. 
8 Opstellen van een begroting voor de basisbibliotheek. 
9 Vooroverleg huidige en toekomstige financiers. 
10 Uitstippelen van de besluitvorming rond de voorstellen. 
11 Hulpconstructies bij het vormgeven van samenwerkingsrelaties (project-

groep, kwartiermakermodel, tussentijdse besluitvormingsmomenten,  
enzovoort). 

 
In de door ons onderzochte praktijken zal de daadwerkelijke betekenis van 
deze aspecten bij het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden in het ka-
der van de bibliotheekvernieuwing moeten blijken. Uit de bevindingen zal 
ook blijken dat in deze lijst zaken ontbreken, zoals het belang van gezamen-
lijke visie ontwikkeling.  
 
 

 1.2 Voor wie is de methode bestemd? 

Gebruikers van dit rapport kunnen zijn:  
• bestuurders, zowel van de gemeenten als van de bibliotheken; 
• directies van lokale bibliotheken; 
• personeel van bibliotheken; 
• ambtenaren van gemeenten die bij de basisbibliotheek betrokken zijn; 
• degenen die de samenwerking moeten helpen realiseren (kwartierma-

kers, adviseurs e.d.). 
 
Voorop staat dat er geen 'blauwdruk' wordt gemaakt. Er wordt een pragma-
tische methode ontwikkeld waarin met verschillende omstandigheden reke-
ning kan worden gehouden en dubbel werk en waarmee meerdere malen 
'het wiel uitvinden' kan worden voorkomen. 
 
 

 1.3 Werkwijze en verantwoording 

Met in totaal acht bibliotheken of clusters van bibliotheken is gesproken. De 
ervaringen zijn daarbij geanonimiseerd. Dat is enerzijds gedaan om de par-
tijen met wie wij gesproken hebben in staat te stellen om niet te hoeven ver-
blijven bij niet-functionele omzichtigheid. Bovendien, dat is ons wel gebleken 
bij de rondgang, in elke analyse van het bibliotheekvernieuwingsproces zit-
ten veel subjectieve elementen. Onzerzijds wilden we graag ruimte hebben, 
immers het gaat om een bewerking van de opinies uit het veld tot bruikbaar 
advies. Niet de individuele gevallen op zich, maar conclusies die in de prak-
tijk waardevol blijken is ons streven.  
De selectie van de casussen vond plaats in overleg met de opdrachtgever 
en na een belronde langs provinciaal coördinatoren, die overzicht hebben 
over de bibliotheekvernieuwing in hun regio. Op grond hiervan is geselec-
teerd, met als criteria: verschillen in subsidieniveau, spreiding over het land 
en de (vermoedelijke) aanwezigheid van relevante leerervaringen.  
De samenwerking in de regio Slochteren / Hoogezand-Sappemeer mogelijk 
aangevuld met de gemeente Haren neemt in ons onderzoek een speciale 
plaats in. Deze casus zal hier niet worden uitgewerkt, maar als een afzon-
derlijk project waarin onze adviezen nog een rol kunnen gaan spelen, later 
worden gepresenteerd.  
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Tenslotte zullen aan het eind van dit rapport nog een aantal opmerkingen 
worden gemaakt die de individuele samenwerkingsrelaties overstijgen en 
die meer de structuur raken, zoals die nu wordt gebruikt voor het realiseren 
van de bibliotheekvernieuwing. 
 
De analyse in dit rapport zal zich niet alleen toespitsen op de financiering, 
maar er zullen ook verbanden worden gelegd met het proces, met de vak-
inhoudelijke ontwikkeling en met veranderkundige aspecten van de biblio-
theekvernieuwing, in het bijzonder de manier waarop met de grote verschei-
denheid aan actoren wordt omgegaan. 
 
Leeswijzer 
Na de inleiding (hoofdstuk 1) waarin we ons analysemodel en aanpak ver-
antwoorden gaan we kort in op de context van bibliotheekvernieuwing en de 
rol van de overheden (hoofdstuk 2). Hoofdstuk 3 gaat over de ervaringen die 
zijn opgedaan met bibliotheekvernieuwing in acht regio's. De beschrijving 
van deze cases treft u aan in bijlage 1. In bijlage 2 is kort weergegeven hoe 
het Amsterdams systeem werkt.  
In hoofdstuk 4 gaan we in op de gehanteerde rekenmodellen en geven we 
aan hoe omgegaan kan worden met verschillen in subsidieniveau, de primai-
re vraag die aan deze rapportage ten grondslag ligt. We sluiten af met con-
clusies en aanbevelingen.  
De verschillende werkwijzen rond vorming van basisbibliotheken worden in 
dit onderzoek naast elkaar gelegd, de overeenkomsten en verschillen opge-
spoord, waarna deze worden geanalyseerd en van een advies voorzien. 
Uiteindelijk worden ze samengevat in twee ideaaltypen, die globaal model 
staan voor alle vormen van samenwerking en bibliotheekvernieuwing). De 
afronding vindt plaats door middel van een kort gecomprimeerd advies 
waarin de 'do’s en don’t’s' worden samengevat, speciaal bestemd voor  
degenen die vooral geïnteresseerd zijn in de praktische toepassingen van 
dit rapport. Dit advies is vervat in een apart document dat u kunt vinden op 
de website van het procesbureau www.bibliotheekvernieuwing.nl.  
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 2 Context anno 2005: analyse proces tot nu toe 

 2.1 Vooraf 

Bij de start van deze opdracht was reeds duidelijk dat er sterk wisselende 
snelheden zijn bij de voortgang van de bibliotheekvernieuwing. Stagnatie 
werd afgewisseld met succes; er was een gemengd beeld. Het verschil in 
subsidieniveau tussen de samenwerkende partijen werd daarbij als een be-
langrijke oorzaak onderkend. Dat was echter lang niet de enige factor die tot 
stagnatie aanleiding gaf.  
Het gehele proces van bibliotheekvernieuwing is in zijn complexiteit met drie 
bestuurslagen, rijk, provincie en gemeenten en met afzonderlijke instituten 
als provinciale bibliotheekcentrales, de bibliotheken (het merendeel zelf-
standige rechtspersonen), de VOB, VNG, IPO en anderen een zeer com-
plexe stelselwijziging. Er is daarbij gekozen om veel vrijheidsgraden aan elk 
van de onderscheiden partijen toe te kennen; vooral aan de provincies, de 
gemeenten en de bibliotheken. 
Niet juridisch bindende convenanten geven de speelruimte aan, zoals het 
Koepelconvenant herstructurering openbaar bibliotheekwerk en de aanvul-
ling hierop. Vooral de gemeenten zullen in de toekomst via een actief op-
drachtgeverschap het stuur in handen krijgen. De extra financiële middelen 
die het rijk ter beschikking stelt dienen daarbij als smeermiddel van het pro-
ces. Door interventie van het Procesbureau Bibliotheekvernieuwing wordt 
een grote hoeveelheid informatie ter beschikking gesteld die partijen ten 
dienste staan om het proces in te richten en de bibliotheekvernieuwing tot 
een succes te maken. Deze rapportage maakt onderdeel uit van het streven 
om via uitwisseling van kennis en informatie het proces te bespoedigen. 
 
 

 2.2 Rol overheden 

Het rijk heeft altijd een zware verantwoordelijkheid genomen voor het stel-
sel. Door de beschikbaarstelling van middelen en door procesverantwoorde-
lijkheid te nemen voor de bibliotheekvernieuwing fungeert het rijk als aanja-
ger voor de bibliotheekvernieuwing.  
De rol van de provincies en de provinciale bibliotheekcentrales, opgericht 
als provinciaal steunpunt voor alle bibliotheken in het provinciale verzor-
gingsgebied en meer specifiek voor de kleinere kernen van de bibliotheekin-
frastructuur, is daarbij in onze ogen tot nu toe onderbelicht gebleven. In 
sommige gevallen spelen de provincies een cruciale en sturende rol, in an-
dere omstandigheden ziet men een zeer terughoudende rol. Daar provincies 
op het kruispunt zitten van de verdeling van middelen en bibliotheekcentra-
les of service organisaties direct door de provincie aangestuurd worden, 
vonden wij het belangrijk om in de casussen na te gaan welke feitelijke rol 
men speelde in het proces van bibliotheekvernieuwing. 
In het rapport van de stuurgroep Meijer, stond reeds omschreven welke rol-
len idealiter van de verschillende partijen worden verwacht. Wij citeren: 
"De stuurgroep vindt het van belang dat elke gemeente een rechtstreekse 
opdrachtrelatie heeft met haar basisbibliotheek, dat wil zeggen niet via een 
intermediaire organisatie als de Provinciale Bibliotheek Centrale. (pag. 26) 
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“Van de PBC’s wordt verwacht dat: 
• Zij in de goede samenwerking met de provincie en de betreffende ge-

meenten de vorming van basisbibliotheken binnen hun verzorgingsgebied 
actief ondersteunen. 

• Zij in overleg met collega PBC’s een deel van de eigen organisatie om-
vormen tot een regionaal facilitair bibliotheekbedrijf. 

• Het procesbureau verantwoordelijk is voor het opzetten van de transitie-
aanpak, het stimuleren van de uitvoering en het monitoren van de voort-
gang." 

 
Er is destijds voorondersteld dat het proces een doorlooptijd van circa drie 
jaren zou beslaan na besluitvorming over het advies van de stuurgroep 
Meijer. Provinciale bibliotheekcentrales werden in de perceptie van Meijer 
(deels) omgevormd tot serviceorganisaties. 
 
De verantwoordelijk voor de daadwerkelijke realisatie voor de bibliotheek-
vernieuwing ligt bij de gemeenten terwijl de provincie de regierol heeft voor 
intergemeentelijke samenwerking, planbeoordeling en planontwikkeling op 
basis waarvan de financiële middelen worden verdeeld.  
In de Aanvulling Koepelconvenant 'Herstructurering openbaar bibliotheek-
werk' zijn de complementaire rollen van provincie (regie) en gemeente (op-
drachtgeverschap) nader ingevuld. De provincie werkt via de marsroute-
plannen aan de bibliotheekvernieuwing, de gemeenten doen dit via 
vierjaarlijkse vernieuwingsafspraken met de bibliotheek en andere betrokken 
instellingen2. 
De gemeenten dienen daarbij de rol van opdrachtgever (van bibliotheek-
diensten aan het publiek) te gaan vervullen. In het proces van bibliotheek-
vernieuwing is het van belang in de gaten te houden of het gemeentelijk 
opdrachtgeverschap op een adequate manier wordt ingevuld.  
Immers als belangrijkste financier en als bestuurslaag die het meest inhoud 
kan geven aan de verbinding van de bibliotheekvernieuwing met het lokaal 
beleid is juiste het goed opdrachtgeverschap van de gemeente van door-
slaggevende betekenis voor het welslagen van de basisbibliotheek. De re-
gierol van de provincie zou zich ook vooral hieraan een bijdrage moeten 
leveren onder meer door het stimuleren van de samenwerking. 
 

 
 

 Noot 2 Aanvulling Koepelconvenant Herstructurering openbaar bibliotheekwerk, 2004. 
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 3 Bevindingen naar aanleiding casuïstiek 

 3.1 Inleiding 

Op acht plekken in Nederland hebben wij gesprekken gevoerd met proces-
begeleiders, kwartiermakers of (beoogd) directeuren van basisbibliotheken.  
In elke casus zijn wij de volgende zaken nagegaan: 
• Wat is de uitgangssituatie (kerngegevens zoals het aantal participanten, 

historie van de samenwerking en dergelijke)? 
• Welke stappen zijn gezet in het proces om te komen tot een basisbiblio-

theek? (met gebruik van onze checklist met aspecten, zie paragraaf 1.1 
hiervoor). Welke knelpunten komt men hierin tegen? 

• Hoe is in dat kader omgegaan met verschillen in subsidie? (gerelateerd 
aan andere al dan niet financiële aspecten)? 

• Wat zijn de (te verwachten) resultaten?  
 
Omvang, aantal participanten en procesgang lopen per casus uiteen: er is 
een grote variëteit. Tegelijkertijd zijn er herkenbare elementen die in elk 
proces terugkomen. In bijlage 1 van de rapportage treft u de beschrijvingen 
van acht verschillende casussen aan. Wij hebben deze geanonimiseerd 
omdat op deze wijze alle informatie per casus het makkelijkst op tafel kwam, 
ook waar processen moeizaam verlopen.  
In de beschrijvingen die hierna volgen komt per casus telkens aan de orde: 
• de uitgangssituatie, aantal inwoners, participerende bibliotheken, historie; 
• de gehanteerde rekenmethode; 
• het proces; 
• een korte evaluatie van de casus. 
 
Een aparte en niet anonieme plek wordt ingenomen door de gemeente  
Amsterdam, die een transparant met goed werkend systeem van afspraken 
heeft met de stadsdelen. Dit is beknopt beschreven in bijlage 2. 
 
Hierna gaan wij in op de bevindingen naar aanleiding van de casuïstiek, 
waarna wij er in het volgend hoofdstuk conclusies en aanbevelingen aan 
verbinden. 
 
 

 3.2 Bevindingen 

 3.2.1 Wat komt overal voor? 

In alle gevallen werkt men met:  
A De startbijeenkomst: het markeren van het startmoment is het eerste 

zichtbare element in het proces van bibliotheekvernieuwing en samen-
werking. De uitkomsten daarvan dienen vaak om een eerste intentie uit 
te spreken, afspraken te maken over de manier waarop het proces moet 
worden ingericht 
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B Een intentieverklaring, die is niet altijd schriftelijk. De belangrijkste uit-
gangspunten worden daarin vastgelegd zoals: 
• Geen bezuinigingen gedurende een x aantal jaren. 
• Budgettaire neutraliteit (na realisatie van tenminste het instapniveau, 

daar koerst men in de meeste casussen op). 
• Afspraken over de wijze en het moment waarop het instapniveau 

wordt gehaald. 
• Uitspraken over wel of niet handhaven van het huidige niveau van 

dienstverlening ((aantal vestigingen, bibliobus standplaatsen, ope-
ningsuren, collectieprofiel, overige diensten). 

• Afspraken over de minimumfuncties die in de backoffice zullen wor-
den/zijn opgenomen. 

• Afspraken over procesinrichting inclusief momenten van terugkoppe-
ling en besluitvorming. 

C Instellen stuurgroep en projectgroep (niet altijd afzonderlijk). De samen-
stelling en taakstelling is van grote betekenis voor het slagen van het 
proces. Soms zaten alle bestuurders of een delegatie van de biblio-
theekbesturen en gemeentebesturen in de stuurgroep en de directeuren 
van de bibliotheken in de projectgroep. 

D De stuurgroep treedt op als opdrachtgever van de projectgroep en dient 
als bestuurlijke bovenbouw en als voorportaal voor bestuurlijke besluit-
vorming. Dat is de algemene structuur. In onze voorbeelden treedt de 
stuurgroep in een aantal gevallen vooral op voor het creëren van draag-
vlak en vindt er weinig sturing plaats. 

E Communicatie met de direct betrokkenen. Daartoe behoren in de eerste 
plaats de medewerkers, maar ook vrijwilligers, die vooral in de kleinere 
kernen van doorslaggevende betekenis zijn.  

F Nodig is vertrouwen tussen de belangrijkste actoren. In sommige geval-
len wordt dit opgebouwd doordat er een persoon / procesbegeleider is 
die dat vertrouwen geniet of dat men elkaar al eerder in samenwerking 
heeft gevonden. In andere gevallen wordt dit tijdens het proces geves-
tigd, soms door direct knopen door te hakken rond knelpunten, soms 
door deze knelpunten te 'parkeren' en op een later, meer geschikt mo-
ment op te lossen. 

G Er moet een redelijk gedeelde visie zijn rond (globale) uitgangspunten / 
posities, bijvoorbeeld wanneer het gaat over het niveau van dienstverle-
ning en over de rol van professionals en vrijwilligers. Gezien het belang 
van vrijwilligers in veel bibliotheken verdient het aanbeveling een bewust 
vrijwilligersbeleid te voeren.  

H Na het vaststellen van randvoorwaarden voor samenwerking zie je dat 
het accent eerst ligt op de bibliotheken zelf: zij zijn de belangrijkste 
kracht in het ontwikkelen en invullen van het plan voor samenwerking. 

I Boekenonderzoek (due diligence). Er is om vertrouwen te creëren beslist 
noodzakelijk om na te gaan of er geen 'lijken in de kast' zitten. Een boe-
kenonderzoek blijkt tot de standaardprocedure te behoren. Dat heeft 
vooral betrekking op de balanspositie van de partijen3. Huisvesting wordt 
voor zover het de huurovereenkomst van de frontoffices betreft overal 

 
 

 Noot 3 Ook kan worden volstaan met een uitspraak dat tegenvallers, die na fusiedatum ontstaan, voor 
rekening blijven van de oude rechtspersoon, respectievelijk de gemeente die, als er sprake is 
van een negatief vermogen, uiteindelijk toch de consequenties voor zijn rekening krijgt. 
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buiten beschouwing gelaten. Dat betekent in de praktijk dat de gemeen-
ten de huisvestingskosten van de frontoffices voor hun rekening nemen. 
Wel wordt vaak het meerjarige onderhoudsprogramma (voor het groot 
onderhoud) zichtbaar gemaakt om er van verzekerd te zijn dat via de 
budgettaire vertaling in de gemeentebegroting de nieuwe basisbiblio-
theek verzekerd kan zijn van een meerjarig ongestoord gebruik van het 
pand. Daarvoor is noodzakelijk dat er in het meerjaren onderhoudspro-
gramma een stelpost wordt opgenomen voor periodiek noodzakelijke 
aanpassingen aan in de richting van het pand om tegemoet te kunnen 
komen aan nieuwe gebruikerseisen. 

 
 

 3.3 Wat zie je soms? 

• Bij grote verschillen in subsidie / dienstverlening wordt gewerkt met een 
groeimodel, waarbij de 'achterblijvers' gefaseerd kunnen instromen. Die 
groeien dan toe naar het instapniveau, om geleidelijk een redelijke bij-
drage aan back office te kunnen leveren. Soms wordt deze fase ingevuld 
met een romp backoffice en een groeipad naar een volwaardig backoffi-
ce, waarvan de functies en de noodzakelijke formatie vooraf worden 
vastgelegd. 

• Ook na het ingroeien, kan er sprake zijn van verschillen: in enkele casus-
sen traden die op. Er zijn in de praktijk maar twee keuzemogelijkheden, 
te weten het variëren van de omvang van openstelling van de frontoffice 
óf het variëren van het beroep van de frontoffice op de backoffice. We 
zien in de door ons onderzochte praktijk alleen de eerste keuzemogelijk-
heid gehanteerd. In één geval werden de verschillen in de bijdrage aan 
de kosten van het backoffice tijdelijk voor lief genomen (een soort van 
solidariteitsheffing).  

• In sommige regio's is de schaal / professionele bemensing te klein om 
samen een voldoende backoffice te organiseren. Dan is men aangewe-
zen op externe inkoop of op samenwerking met andere, omliggende  
regio's, zonder dat van samenvoeging in juridische zin sprake is. De con-
statering dat men te klein is voor een volwaardige backoffice wordt in de 
door ons onderzochte praktijken niet gemaakt. In één geval gaat men na 
het mislukken van de fusie onderzoeken of diensten die normaal in de 
backoffice horen, elders kunnen worden ingekocht. 

• Er is verschil in de mate van detaillering van de invulling van de organi-
satie van een nieuwe basisbibliotheek. In sommige processen zie je een 
globale opzet waarna men aan de slag gaat en 'werkende weg' elkaar 
vindt. Voorkomende knelpunten worden gedurende het proces opgelost. 
In andere moet er veel meer - ook ten behoeve van onderhandelingen - 
in detail worden uitgewerkt. Het hangt af van de complexiteit van de be-
treffende regio en de relatie tussen de nieuwe partners af welke weg ge-
kozen kan worden. Meer vertrouwen levert minder papier op. Het creëren 
van draagvlak en 'commitment' is in elk geval nodig. 

• Wanneer er voorafgaand aan vorming van een basisbibliotheek al sa-
menwerking op onderdelen was, vergemakkelijkt dit het proces aanzien-
lijk.  
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 3.4 Trek- of duwkracht 

Uit alle casussen wordt duidelijk dat het proces gebaat is met een samen-
bundeling van energie en een duidelijke tijdshorizon, die niet te ver weg ligt. 
Die energie kan komen uit de direct bij het proces betrokken participanten 
(trekkracht) of van buitenaf via de PBC / serviceorganisatie, provincie of 
anderen (duwkracht). In het meest gunstige geval is sprake van beide. 
 
Trekkracht 
In de onderzochte gevallen, was in vrijwel alle succesvolle casussen, duide-
lijk trekkracht aanwezig, bijvoorbeeld wanneer één grotere bibliotheek in 
staat was of werd gesteld om het initiatief te nemen. In twee gevallen was al 
helder wie de uiteindelijke directeur zou worden, die ook van meet af aan als 
kwartiermaker van de nieuwe organisatie kon optreden. Dat levert ons in-
ziens een aanzienlijk voordeel op, doordat direct helder is hoe de verhou-
dingen liggen. (Ook in het geval waarin vooraf duidelijk wordt gemaakt dat 
de kwartiermaker juist niet de beoogde directeur is, ontstaat trouwens een 
zelfde soort duidelijkheid in het proces.) De bibliotheken en gemeenten 
moeten wel expliciet worden uitgedaagd om daarover een uitspraak te doen.  
In principe moet in de projectgroep de trekkracht aanwezig zijn of worden 
gemobiliseerd om het traject van bibliotheekvernieuwing en samenwerking  
(die in verband als een eeneiige tweeling worden beschouwd) met succes te 
kunnen afronden. 
Belangrijkste aanbeveling die wij daarbij willen doen: mobiliseer zoveel mo-
gelijk ook de expertise van de medewerkers en organiseer rond bepaalde 
thema’s van de bibliotheekvernieuwing taakgroepen die onderdelen uitwer-
ken, faciliteert de taakgroepen vanuit de projectgroep en zorg voor goede 
procesbegeleiding. 
 
Duwkracht 
Wanneer er geen duidelijke trekker is, dan kan de provincie of PBC een 
belangrijke rol spelen als duwer. In een enkel geval waarbij de trekkracht 
vanuit de samenwerkende bibliotheken in onvoldoende mate aanwezig was 
is door de PBC deze rol vervuld met een stevige externe procesbegeleiding. 
Dat heeft geleid tot èn een degelijke aanpak èn een grote mate van betrok-
kenheid bij het proces. De professionaliteit van het procesmanagement 
heeft in dat geval een uitstekende en ook voor anderen heel bruikbare erva-
ring opgeleverd4.  
Duwkracht kan ook voortkomen uit andere externe factoren, zoals de ge-
meentelijke herindeling (uit een der casussen blijkt dat dit echter ook het 
proces ernstig kan vertragen wanneer de gemeentelijke herindeling niet van 
de grond komt). 
Belangrijk is verder nog de duwkracht die kan uitgaan van de financiering 
van de planvorming en andere knelpunten in het planproces. Waar een 
nauwe relatie wordt gelegd tussen het planproces en de marsrouteplannen 
kan een grote impuls worden gegeven aan de voortgang. Soms moeten 
partijen daaraan de impuls ontlenen om aan de slag te gaan. 
Door een passieve houding in de geest van: “als u een plan indient dan zul-

 
 

 Noot 4 Het was bovendien door de omvang en hoeveelheid participanten in het proces een complex 
voorbeeld, dat voor derden goed bruikbaar lijkt. 



 Pagina 13 The proof of the pudding.... DSP - groep
 

 

len wij (provincie) wel beoordelen of het past in de marsrouteplannen”, kan 
een voor het planproces niet-functionele afstand ontstaan tussen het plan-
nenmakers en de beoordelaars.  
 
 

 3.5 Positie PBC's / serviceorganisaties 

De positie, rol en taken van de PBC’s of service organisaties is in verande-
ring en verschilt per provincie. In de casussen zien wij in die rol soms een 
soort tweeslachtigheid. Enerzijds zijn de PBC’s facilitair bedrijf van de huidi-
ge bibliotheken en willen zij hun dienstverlening continueren in al of niet 
gewijzigde vorm. Daarmee zijn zij direct belanghebbende, met een voor het 
planproces onduidelijke en daarbij soms een remmende rol. Dat wordt nog 
versterkt door het feit dat zij soms werkgever zijn van een aanzienlijk deel 
van het bibliotheek personeel. Om die reden kunnen zij belang hebben bij 
de status quo. In twee provincies heeft dat tot de conclusie geleid dat de 
PBC’s, naast hun taak als netwerkorganisatie en werkgeverschap van het 
bibliotheekpersoneel, de functie van backoffice willen vervullen. De midde-
len voor bibliotheekvernieuwing worden in die omstandigheid vooral aange-
wend voor training en scholing en netwerktaken. In één enkel geval zijn 
middelen aangewend voor de opleiding van clustermanagers terwijl de ge-
meenten zelf nog niet in staat waren vast te stellen of er wel clusters moes-
ten komen. Wat in zo’n geval van het voor het proces van bibliotheekver-
nieuwing essentiële opdrachtgeverschap van gemeenten terecht komt is dan 
de vraag.  
 
 

 3.6 Verschil in subsidieniveaus 

Een thema dat mede de aanleiding vormde om het onderzoek te doen naar 
bad en best practices is de vraag hoe in de praktijk wordt omgegaan met 
verschillen in subsidieniveaus tussen gemeenten. De gedachte was dat dit 
een belangrijk knelpunt vormde bij de voortgang van de samenwerking tus-
sen bibliotheken. Uit de casuïstiek komt naar voren dat naast dit subsidie-
niveau in de praktijk ook enkele andere financiële aspecten cruciaal zijn, te 
weten: 
• eventuele tekorten op bestaande exploitatie van deelnemende biblio-

theken; 
• weerstandsreserves; 
• bestemmingsreserves, met name voor onderhoud gebouwen; 
• indexering van subsidies door de gemeenten. 
 
Op een enkele uitzondering na accepteert men de voorwaarde dat in ieder 
geval het instapniveau gehaald dient te worden. Wanneer er dan nog grote 
verschillen zijn, dan worden verschillende wegen bewandeld: 
• De achterblijvers krijgen de gelegenheid om in enkele jaren het verschil 

te overbruggen (soms ook om naar het instapniveau te groeien). 
• De verschillen in dienstverlening worden benoemd en geaccepteerd. 
• De verschillen zijn zo groot dat basisbibliotheekvorming lastig / onmoge-

lijk wordt. Wij hebben het in de casuïstiek nog niet aangetroffen, maar dit 
zou kunnen inhouden dat een bibliotheek buiten de basisbibliotheek blijft, 
maar bijvoorbeeld wel diensten afneemt. 
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 4 Rekenmodel ontwikkeling basisbibliotheken 

 4.1 Vooraf 

In dit hoofdstuk bieden wij een handreiking bij het analyseren van de finan-
ciële positie van bibliotheken die samen een basisbibliotheek willen vormen. 
Daarvoor is al het nodige aan basismateriaal gemaakt: 
• Een notitie over de budgetsubsidiëring van basisbibliotheken. 
• Een standaard rekeningschema van NBLC / VOB. 
• Beschrijving van de functies van een basisbibliotheek, uitspraken over 

normbedragen voor bibliotheekvernieuwing, voor de formatie van biblio-
theken, enzovoort.  

 
Hier geven wij de weg aan langs welke men kan komen tot een transparante 
manier van kostenberekening. Belangrijk doel daarvan is om de gemeente in 
staat te stellen haar opdrachtgeverrol te kunnen vervullen en tevens budget-
tair een methode aan de hand te doen om financieel en organisatorische 
ruimte te creëren voor de noodzakelijke bibliotheekvernieuwing. 
Daarbij bewandelen wij de volgende weg: 
1 Samenvoeging van alle beschikbare structurele middelen van de samen-

werkende partijen. 
2 Uitgaan van het bestaande subsidieniveau met uitsluiting en oormerking 

van de huisvestingskosten. 
3 Opbouwen van een globaal ideaalbeeld van hoe de organisatie eruit 

moet zien, op basis van een toedeling van functionaliteiten aan backoffi-
ce en frontoffice (ongeacht de vraag of de functies wordt ingekocht dan 
wel in eigen beheer worden uitgevoerd). 

4 Ontwikkelen van een methode van kostendoorrekening van de indirecte 
kosten aan de kostendragers (= producten) met een helder maar globaal 
onderscheid tussen de kosten/opbrengsten van back- en frontoffice.  
De methode van doorrekening behelst dus het verdelen van alle kosten, 
exclusief de huisvestingskosten over gedefinieerde eindproducten met 
behulp van verdeelsleutels. 

 
 

 4.2 Uitgangspunten 

Uitgangspunten die wij hanteren zijn: 
• Status-quo voor het huidige subsidieniveau (voorlopig). 
• Een basisbibliotheek met redelijk uitgekristalliseerde functies. 
• Geen opname van huisvestingskosten. 
• Bijdrage van vrijwilligers aan exploitatie blijven buiten beschouwing 
• Managementondersteunende (staf)functies behoren tot de backoffice. 
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• Optimale grootte van samenwerkingsverband van verzorgingsgebied van 
circa 100.000 inwoners (voor deze optimale grootte zijn overigens geen 
bewijzen5). 

 
Ook voor een basisbibliotheek zal blijken dat bij onvoldoende omvang de 
voordelen van samenwerking en fusie te gering zijn om zinvol deel te nemen 
aan de bibliotheekvernieuwing zoals die nu in gang is gezet.  
 
In de praktijk tot nu toe blijkt dat er voor de formering van een basisbiblio-
theek circa 35% van de totale formatie nodig is om een adequaat niveau van 
dienstverlening door de backoffice te realiseren. Dit percentage geldt als 
een eerste richtingsgetal.  
Dit percentage is geen absoluut gegeven, maar is afhankelijk van waar men 
de scheiding aanbrengt tussen managementondersteunende en facilitaire 
functies enerzijds (samen vormend de backoffice-functies) en de frontoffice-
functies, die te maken hebben met de directe dienstverlening aan het pu-
bliek, anderzijds.  
 
In bijstaand kader worden functies weergegeven, met daarbij de scheiding 
tussen frontoffice en backoffice. Door de formatieomvang en materieel bud-
get toe te wijzen aan deze functies ontstaat zo een evenwichtig inzicht in de 
vraag wat redelijkerwijs het kostenniveau zou moeten zijn.  
Daarbij blijven nog voldoende keuzemogelijkheden over binnen dit model: 
• Over de vraag of functies in eigen beheer worden uitgeoefend dan wel 

kunnen worden uitbesteed. Daarbij speelt ook de vraag in hoeverre de 
provinciale bibliotheekcentrales diensten blijven aanbieden en tegen wel-
ke prijs zij dat doen. De keuze kan worden bepaald aan de hand van cri-
teria als doelmatigheid en kosten van dienstverlening, te maken door de 
basisbibliotheek. 

• Over de vraag waar bepaalde functies het best kunnen worden uitgeoe-
fend (back- of frontoffice) kan ieder zijn eigen beslissing nemen. Zo kan 
het bijvoorbeeld aantrekkelijk zijn om een functie als dienstverlening aan 
specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld de schooljeugd) centraal of juist de-
centraal aan te bieden. Dit type keuzen moeten in het proces nadrukkelijk 
worden gemaakt op basis van eigen inzichten over doelmatigheid en het 
gewenst niveau van dienstverlening. 

• Aard van de verdeelsleutels van indirecte kosten/opbrengsten over pro-
ducten. 

 
 

 
 

 Noot 5 In de Handreiking Schaalgrootte van het Procesbureau stelt men dat er verschillende 
overwegingen zijn voor de schaalgrootte, van bedrijfseconomische tot aansluiting bij bestuurlij-
ke regio's, de gewenste mate van samenwerking en de mogelijkheid de bibliotheek te laten 
samengaan met lokale instellingen. Een schaal van tussen de 80.000 en 120.000 wordt om 
uiteenlopende redenen als richtpunt genoemd.  
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Backoffice functies 
 
Managementondersteunende functies 
• algemeen management en managementondersteunende informatievoorziening 
• personeelszaken inclusief Arbofunctie 
• financiële administratie incl. salarisadministratie  
• administratie leden 
• planning en control, managementrapportages, jaarrekening, begroting,  

accountantscontrole, rekening en verantwoording 
• marketing en publiciteit 
• fondswerving en ontwikkeling ondernemersschap 
 
Bibliotheekinhoudelijke staffuncties 
• collectievorming en beheer 
• steunfunctie specifieke doelgroepen (scholen, wetenschappelijke steunfunctie,  

dienstverlening gehandicapten 
• mediatheek 
• ontwikkeling en ondersteuning dienstverlening 
 
Facilitaire steunfuncties 
• ICT 
• gebouwonderhoud 
• huisvesting 
• schoonmaken 
• beveiliging 
• verzekeringskwesties 
 

 
 
Frontoffice functies 
 
Alle functies verbonden met directe dienstverlening aan klanten (met uitzondering van te 
selecteren diensten aan specifieke doelgroepen): 
• baliefunctie 
• uitlenen 
• informatiefunctie ook overheidsinformatie) 
• culturele informatievoorziening 
• leeszaalfunctie 
• ontmoetingsfunctie 
• uitvoering cultureel programma 
• locatiemanagement 
 

 
 
 



 Pagina 17 The proof of the pudding.... DSP - groep
 

 

De splitsing in back- en frontoffice is een eerste schema waarlangs samen-
werkende partijen kunnen beslissen waar deze functies in de organisatie het 
best kunnen worden uitgeoefend. Waarbij de uiteindelijke doelen, een op 
lange termijn beter voorzieningenniveau en het vergroten van de efficiency, 
in het oog moet worden gehouden6.  
 
 

 4.3 Hoe om te gaan met verschillen in subsidieniveau? 

Hierna gaan wij eerst in op verschillende manieren waarop in de door ons 
geanalyseerde gevallen wordt omgegaan met verschillen in subsidieniveau.  
Daarna geven wij aan hoe het kostenniveau van de basisbibliotheek in beeld 
gebracht kan worden en vertalen wij dit in een concrete kostenverdeelstaat.  
 
 

 4.3.1 Verschillen in subsidie 

In ons onderzoek zijn wij de volgende financiële niveaus tegengekomen 
waarop samenwerking en fusie gebaseerd werden. 
1 Het instapniveau is gerealiseerd, er is voldoende structurele basis voor 

stichting van een basisbibliotheek: geen probleem. 
2 Het instapniveau is gerealiseerd maar er is (nog) geen voldoende basis 

voor stichting van een basisbibliotheek: bijpassen of ambities bijstellen: 
mogelijk op termijn optredende certificeringproblemen kunnen tijdelijk 
genegeerd worden (discussie wellicht later opnieuw voeren). 

3 Het instapniveau wordt door sommige partijen gehaald door anderen nog 
niet: groeimodel waarbij instapniveau wel wordt gehaald met vastleggen 
van data waarop instapniveau wordt gehaald7. De basisbibliotheek en in 
het bijzonder de inrichting van de backoffice, komt volgens het groeimo-
del. De vraag die daarbij moet worden beantwoord is of de tijdelijke ver-
schillen in subsidiebijdragen voor lief genomen of vertaalt zich dat naar 
verschillen in gebruik van de voorzieningen van de basisbibliotheek en 
met name van de backoffice. 

4 Het instapniveau wordt door sommige gemeenten gehaald en door ande-
ren niet, ook niet op langere termijn. Degenen die het instapniveau halen 
gaan samen verder met het vormen van de basisbibliotheek, degenen die 
niet kunnen aansluiten gaan vrijwillige samenwerkingsverbanden aan 
met elkaar of met de te stichten basisbibliotheek op onderdelen bijvoor-
beeld op het gebied van ICT of collectievorming, of werk voor specifieke 
doelgroepen tegen betaling van de integrale kostprijs. Daarmee vallen zij 
conform de landelijke afspraak buiten het kader voor certificering biblio-
theken en rijkssubsidie, waarin het instapniveau als minimum is gedefini-
eerd. 

 

 
 

 Noot 6 In de richtlijnvoor basisbibliotheken onderscheidt de VOB de verschillende inhoudelijke functies 
en splitst deze uit in dimensies als collectie,netwerken, personeel en gebouw, Per dimensie 
geeft men aan wat nodig is om op het niveau van de basisbibliotheek te kunnen opereren.  
De wijze waarop de functies binnen de basisbibliotheek worden georganiseerd kan variëren. 

 Noot 7 In de Aanvulling op het Koepelconvenant is afgesproken dat gemeenten die het instapniveau 
nog niet halen maar dat wel willen gaan doen dat binnen twee jaar zullen bereiken. 2007 is het 
jaar waarin dat uiterlijk gerealiseerd moet zijn.  
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 4.3.2 Het kostenniveau van de basisbibliotheek 

Er is een aantal kengetallen in omloop over de kosten van een basisbiblio-
theek. Deze leveren weliswaar altijd discussie op maar kunnen niettemin 
goed gebruikt worden bij het opnieuw inrichten van de organisatie. Een wa-
terdichte omschrijving wat exact tot een basisbibliotheek behoort wordt in de 
praktijken die wij hebben onderzocht niet gemaakt.  
Enkele kengetallen bieden mogelijk houvast bij de financiële en organisato-
rische onderbouwing van de vorming van de basisbibliotheek: 
• Ruim 30% van de totale personeelsformatie wordt gebudgetteerd voor de 

start van de functies van de backoffice van de basisbibliotheek, dat houdt 
in een hergroepering van het bestaande langs het onderscheid back- en 
frontoffice. In een van de casussen ging het om een relatief grote organi-
satie van ruim 100fte, met een verzorgingsgebied van 450.000 inwoners. 
Het grof gehanteerde kengetal dat circa 0,35 fte per 1.000 inwoners voor 
bibliotheekvoorziening beschikbaar moet zijn, werd in dit geval ruim niet 
gehaald, zonder dat daarmee de stichting van de basisbibliotheek werd 
gefrustreerd. 

• Op onze ronde werd getwijfeld aan de vraag of een optimale grootte wel 
in de buurt van eerder voorspelde 80.000 tot 120.000 inwoners lag. 
Sommigen spraken de verwachting uit dat er uiteindelijke een grotere 
schaal noodzakelijk is om effectief de toekomstige ontwikkelingen aan te 
kunnen. 

• In de door ons onderzochte praktijken is het noodzakelijk gebleken om 
tot een vergroting van de omvang van de backoffice te komen om de bi-
bliotheekvernieuwing te kunnen realiseren. Dat gaat in de praktijk ten 
koste van de formatie die beschikbaar komt voor de frontoffice. De 
dienstverlening kan alleen op peil blijven door het toepassen van ICT en 
concepten als zelfservice.  
Die weg lijkt onvermijdelijk, in één geval is al een uitgewerkte toekomsti-
ge formatie berekend waarbij de formatie van de backoffice circa 30% 
stijgt ten koste van de frontoffice. 

• Andere mogelijke kengetallen ten aanzien van de formatie (functies): 
• de norm voor P&O formatie is 0,8% van de totale formatie (1 fte per 

125 medewerkers); 
• de norm voor financiële administratie is circa 2,5% (incl. salarisadmi-

nistratie); 
• voor ICT is de norm circa 4% van de totale formatie; 
• voor PR, voorlichting en marketing is de norm circa 2%; 
• voor beleidsondersteuning, gebouwbeheer en administratieve onder-

steuning samen is de norm circa 3%. 
Deze functies samen maken ongeveer 12% van de totale formatie uit. 

• Voor inhoudelijke vernieuwing wordt 7% van het totale budget gedefini-
eerd als streefniveau; er is geen aanleiding hier anders over te denken. 

• Kosten huisvesting (is sterk afhankelijk van de lokale situatie, en de 
vraag of wel of geen marktconforme huur wordt berekend maar is grof te 
verdelen over € 80,- voor schoonmaken, klein onderhoud, energie en 
verzekeringen en € 100,- voor het fysieke gebouw (huur, grote onder-
houd en verzekeringen). 

• Kengetallen voor collectieomvang, aanschafkosten per band, percentage 
vervanging enzovoort. 
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Het Amsterdamse model (zie bijlage 2) leert dat het belangrijker is om met 
prestatie-indicatoren te werken die betrekking hebben op het niveau van de 
dienstverlening, zoals: 
• percentage deelname aan de bibliotheek (eventueel per doelgroep); 
• aantal bezoekers per openingsuur; 
• percentage vervanging bijvoorbeeld 10% van boeken respectievelijk  

overige media; 
• bereik van specifieke doelgroepen. 
 
Langs die weg brengt men de gemeenten ook in de positie van opdrachtge-
ver, die vooral belang heeft bij de prestaties van de leverancier, en die min-
der belang hecht aan inzicht in de kostenstructuur.  
 
 

 4.3.3 Kostenverdeelstaat 

De kostenverdeelstaat wordt op twee niveaus gehanteerd: 
1 De verdeling directe kosten (= kosten frontoffice) over de producten (pro-

ductonderscheid is niet uniform; sommigen vinden tien producten zoals 
die nu worden gehanteerd een te groot aantal en hebben het aantal te-
ruggebracht tot vijf producten).  

2 Versleuteling indirecte kosten (= kosten backoffice) over producten: vast-
stellen aard van de verdeelsleutel; het eenvoudigst is globaal de kosten 
te versleutelen naar rato van het aantal inwoners. 

 
Indien men een nauwkeuriger manier van kostentoerekening wil hanteren 
dan ontkomt men niet aan om een periode tijd te schrijven, waarbij in elk 
geval de personeelskosten kunnen worden versleuteld over de producten. 
De personeelskosten bedragen circa 70% van de totale kosten (exclusief 
huisvesting). Voor de overige kosten zou per kostensoort (of groep kosten-
soorten) een verdeelsleutel moeten worden vastgesteld bijvoorbeeld voor 
automatisering voor aanschaf media. 
Wij raden overigens deze verfijning in het kader van fusiebesprekingen af, 
mede omdat het vaak een schijnexactheid oplevert en tot veel vruchteloze 
discussie aanleiding kan geven.  
 
 

 4.3.4 Vereenvoudigd model berekening kosten basisbibliotheek 

Door het presenteren van inzicht in de samenhang tussen de variabele kos-
ten en openstelling kan aan opdrachtgevers inzicht worden geboden in de 
samenhang tussen wijziging in de subsidies en de openstelling van het 
frontoffice. Op de volgende wijze is dat schematisch inzichtelijk te maken. 
Integrale kosten voor basisbibliotheek (vast en variabel €  1000  p.w. 
Integrale kosten backoffice        €    300  p.w. 
Integrale kosten frontoffice    €    700  p.w. 
 
De kosten van de backoffice zijn op termijn van een jaar nagenoeg vast, dat 
wil zeggen bij vermindering van de omvang van de basisbibliotheek zijn de 
kosten nagenoeg onveranderlijk. Bij aanname dat de kosten van het frontof-
fice voor 50% uit op korte termijn beïnvloedbare kosten bestaat (m.n. in de 
openingstijden van een front-office), leidt een bezuiniging tot het verminde-
ren van de openingstijd.  
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De overige 50% van de kosten van de frontoffice zijn niet op korte termijn te 
beïnvloeden.  
Bij aanname dat het frontoffice 35 uren open is per week (35 x € 20) zijn de 
kosten per uur openstelling dus € 20, waarvan € 10 op korte termijn kan 
worden beïnvloed. 
Een bezuiniging door de opdrachtgever op het bibliotheekwerk van zeg  
€ 100, leidt dan ook tot een vermindering van de openstelling voor het  
publiek met 10 uren. 
Dat geeft aan dat 10% bezuiniging op de totale kosten tot consequentie kan 
hebben dat de openingstijd van de frontoffice 10/35e, dat is met 30%,  
teruggaat. 
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 5 Conclusies en aanbevelingen 

 5.1 Conclusies 

In de door ons onderzochte casussen zijn globaal twee typen van  
fusie/samenwerking bij bibliotheekvernieuwing te onderscheiden.  
Het eerste model is een model waarin geen duidelijke trekker van het traject 
van bibliotheekvernieuwing vooraf is te onderscheiden: wij noemen dit het 
vrijwillig coöperatiemodel. 
In het tweede model is een duidelijke trekker, die zich namens anderen als 
probleemeigenaar opstelt; dit noemen wij het kwartiermakermodel.  
Het onderscheid is naar onze mening van belang om bewust te kiezen voor 
het type aanpak. 
In het vrijwillig coöperatiemodel is het noodzakelijk om veel energie te stop-
pen in het ontwikkelen van draagvlak, de neuzen één kant uit krijgen, en 
scheppen van vertrouwen bij partijen. De instrumenten die men inzet, moe-
ten de samenhang bevorderen en draagvlak creëren.  
Voorkomen moet worden echter dat het gevoel ontstaat dat men alle pro-
blemen in één keer moet oplossen. 
Volledige transparantie in het proces en fasering van het oplossen van knel-
punten zijn noodzakelijk; alle partijen nemen immers vaak voor het eerst 
deel aan een dergelijk proces. Er is dus geen ervaring met een dergelijk 
traject van organisatieverandering. De regiefunctie van de provincie kan 
hierin een belangrijke bijdrage leveren en mogelijk zelfs de inschakeling van 
externen overbodig maken. In de door ons onderzochte praktijk zijn we dat 
niet tegengekomen. Externen moeten bewezen ervaring hebben met pro-
cesmanagement en het realiseren van organisatie veranderingtrajecten.  
Bij het opstellen van marsrouteplannen zouden verzoeken om financiële 
ondersteuning voor de inschakeling van externen ook daarop getoetst moe-
ten worden. Het omschrijven van een helder scenario, met een helder stap-
penplan is een andere noodzakelijke voorwaarde. Andere noodzakelijke 
elementen bij het vrijwillig coöperatiemodel: 
• Een boekenonderzoek, waaruit blijkt of er sprake is of kan zijn van in 

financieel opzicht gezonde partijen, indien noodzakelijk aangevuld met 
een bedrijfsvergelijking. 

• Een stuurgroep die zich verantwoordelijk weet voor de realisatie, die op-
treedt als probleemeigenaar en externe adviseurs aanstuurt. 

• De stuurgroep is in dit model meestal breed samengesteld uit gemeenten 
en bibliotheekbesturen om gelijktijdig draagvlak te creëren; een onafhan-
kelijk voorzitter kan het geheel completeren. 

• Een actieve inzet van de provincie die zich vertaalt in het verbinden van 
de marsrouteplannen met het organisatie veranderingstraject (beschik-
baar stellen van vernieuwingsgelden moet slagvaardig met de biblio-
theekvernieuwing ter plaatse worden gecombineerd). 

• Een uitgebreid beslisdocument aan de hand waarvan gemeenten en be-
sturen besluiten tot fusie of samenwerking; karakter van het document: 
na deze beslissing geen weg meer terug, implementatie gaat van start. 

• Als terugvalscenario vormen van vrijwillige samenwerking op onderdelen 
in het oog houden, als fusie een brug te ver blijkt. 
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In het kwartiermakermodel kan op een veel snellere manier tot resultaat 
worden gekomen. Eén persoon, die vooraf over voldoende vertrouwen en 
gezag beschikt om het project te leiden, treedt op als trekker van het geheel. 
In de door ons onderzochte praktijk is de kwartiermaker gelijktijdig beoogde 
directeur. 
Dit model functioneert het best onder de volgende condities: 
• De organisatie voor dit project bestaat uit een stuurgroep die als formele 

opdrachtgever functioneert. Daarin zitten bij voorkeur niet de belangheb-
bende besturen en wethouders.  

• Er is duidelijkheid over gezagsverhouding: de kwartiermaker is ook de 
eindverantwoordelijk voor het resultaat, die verantwoording aflegt rechts-
reeks aan de gemeentebesturen en besturen van de bibliotheken. 

• Stappen die het vertrouwen in de kwartiermaker ondersteunen zijn gezet: 
er is ruim mandaat van de kwartiermaker en de intentieverklaring van 
partijen is getekend, en het boekenonderzoek heeft plaatsgevonden. 

• Het verandertraject zelf wordt uitgevoerd op projectgroepniveau, waarin 
medewerkers taken krijgen toebedeeld in het verbetertraject zowel ten 
aanzien van de vormgeving van de organisatiestructuur, de interne werk-
processen als van de formulering van de dienstverleningsniveaus. De 
kwartiermaker treedt op als projectleider met een nadruk op het organisa-
tieveranderingsproces.  

• Knelpunten kunnen werkende weg worden opgelost. 
• Er is een beslisdocument van een globaal karakter zo vroeg mogelijk in 

de tijd. Het beslisdocument markeert het moment waarop in feite geen 
weg terug meer is. Daarin wordt draagvlak gecreëerd en ontstaat het 
point of no return. 

 
De vraag welk model het best kan worden gehanteerd, is niet in zijn alge-
meenheid te beantwoorden. De omstandigheden bepalen het antwoord. 
Bewust nagaan wat deze omstandigheden zijn, geeft het antwoord en  
bepaalt de opzet van het project van bibliotheekvernieuwing. 
 
Een aantal aanbevelingen met betrekking tot de projectopzet kunnen uit de 
casuïstiek worden afgeleid en staan los van de aard van het model: 
• In de voorbereidingsfase moet een globaal projectplan worden geaccor-

deerd. Daarin is ook de bemensing van projectgroep en stuurgroep op-
genomen. een budget voor de plannenmakerij en de procesinrichting 
(mobiliseren betrokkenheid, voorkomen machtsstrijd, cultuurverschillen 
de ruimte geven zonder te vervallen in extremen, niet op alle details wil-
len letten, en werken van grof naar fijn).  

• In de analysefase worden alle relevante feiten verzameld en worden con-
clusies geformuleerd. De kracht zit in een beperking van details. Vraag-
stukken die hier aan de orde komen zijn: conclusies uit boekenonder-
zoek, doorlichten van de formatie en het (meerjarig subsidieniveau, 
sociaal plan of niet, klassieke reorganisatie met plaatsingsplan of gelei-
delijk veranderen /aanpassen van de organisatie, formulering aard en 
van het backoffice). 

• In de fase van besluitvorming, realisatie van fusie of samenwerking en de 
besluitvorming moeten afspraken gemaakt over subsidieniveau op lange-
re termijn met de subsidiënten, subsidievoorwaarden, het opdrachtgever-
schap van de gemeente wordt ingevuld en de wijze waarop rekening en 
verantwoording wordt afgelegd, en de juridische en organisatorische 
vormgeving wordt bepaald.  
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 5.2 Aanbevelingen 

• Zorg voor voldoende druk op het proces. Het vrijmaken van voldoende 
tijd voor procesbegeleiding en tijd van het bibliotheekpersoneel zelf zijn 
hierbij essentieel. Een doorlooptijd van soms meer dan twee jaren frus-
treert het proces. 

• De positie van vrijwilligers zou in met name de kleinere kernen nadrukke-
lijk moeten worden meegewogen om op het niveau van het frontoffice 
voldoende openingstijd te kunnen garanderen. Er is o.i. geen doorslag-
gevend argument om deze inbreng niet te kapitaliseren bij het bepalen 
van het instapniveau. 

• Een beperkt boekenonderzoek is daarbij voldoende, waarbij de balans-
positie van een oordeel van de accountant wordt voorzien en niet uit de 
balans blijkende financiële afspraken inzichtelijk worden gepresenteerd 
voor de andere partijen. 

• Het verdient aanbeveling om de besturen van oude rechtspersonen op 
een zekere afstand te plaatsen, dat voorkomt defensief optreden, daar zij 
de zorg primair hebben voor de oude organisatie. 

• Onderbelicht is de nieuwe rol van de gemeenten; hun toekomstige rol als 
opdrachtgever is nog veel te weinig ingevuld. 

• Benoeming bestuur van de nieuwe rechtspersoon in vroeg stadium, dat 
namens op te richten rechtspersoon met partijen kan onderhandelen over 
overgang met de oude rechtspersoon. 

• Door medewerkers gestructureerd en met vaste regelmaat te informeren 
en een voorziening te treffen voor de overall medezeggenschap (van de 
betrokken organisaties gemeenschappelijk), blijft de betrokkenheid bij de 
voortgang van het proces intact. 

• Voor het hanteren van een model van kostenverdeling over de producten 
adviseren wij een eenvoudige manier van kostentoerekening. De meest 
eenvoudige manier die wij zijn tegengekomen, is de toerekening van de 
indirecte (lees backoffice - kosten) over de kosten van de frontoffices per 
inwoner. In het geval dat meer verfijnde methoden gehanteerd moeten 
worden is van belang om te beschikken over een redelijk objectieve 
maatstaf (bijv. via methode van tijdschrijven verkregen kengetallen). 

• Terecht heeft men de huisvestingslasten buiten beschouwing gelaten, 
maar aan te bevelen is wel de gemeente, die in veel gevallen als ver-
huurder optreedt, er voor te laten zorgen dat er een meerjaren onder-
houdsplan is en dat duidelijk de dekking voor de uitvoering van het meer-
jaren onderhoudsprogramma aanwezig is. In het meerjaren onderhouds-
programma dient dan wel een reservering te zijn opgenomen voor perio-
diek optredende functionele aanpassingen aan het pand voor het op peil 
houden van de inrichting (het zgn. functionele onderhoud). 

• Verschillen in subsidieniveaus behoeven samenwerking of fusie niet in de 
weg te staan. Door een ingroeimodel toe te staan kan geleidelijk een 
volwaardig basisbibliotheek ontstaan. Alleen in die gevallen waarin de te 
beperkte omvang en/of een bekostigingsniveau duurzaam onder het in-
stapniveau blijft, kan de betekenis van de samenwerking onder druk ko-
men te staan. Dat leidt er dan toe dat geen volwaardig backoffice ont-
staat en naar verwachting ook de INK-normen niet gehaald zullen 
worden. In die omstandigheid kunnen nog wel losse samenwerkingsver-
banden een bijdrage leveren aan het in standhouden van een beschei-
den bibliotheekvoorziening.  
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• Bij het stichten van basisbibliotheken moet vooral nog aandacht worden 
gegeven aan het verder ontwikkelen van het opdrachtgeverschap van 
gemeenten. Daarmee verbonden is ook het hanteren van eenvoudige 
verdeelsleutels van de indirecte kosten (vooral van het backoffice) over 
de producten. Het hanteren van het aantal inwoners om deze kosten te 
versleutelen heeft onze voorkeur. Het belangrijkste aspect daarbij is dat 
gemeenten door bibliotheken het pallet diensten gepresenteerd krijgen 
op een manier, die aansluiten bij het gemeentelijke beleid. Inzicht in glo-
bale kostenstructuur moet daarbij voldoende zijn (vgl. het Amsterdamse 
model). 

• In ons rapport hebben wij een aantal kengetallen weergegeven die van 
nut kunnen zijn bij het opzetten van nieuwe backoffices voor de basisbi-
bliotheek. Deze rekenregels dienen voor intern gebruik en dienen niet als 
absolute norm; ook hierbij geldt dat uiteindelijk de eigen opvattingen over 
doelmatigheid de doorslag geven ten aanzien van de aard en omvang 
van de formatie. 

 
Elke nieuwe basisbibliotheek dient zijn eigen afweging te maken over wat 
wordt uitbesteed en wat noodzakelijk in eigen beheer dient te blijven; de 
doelmatigheid en de schaal zijn daarbij belangrijke criteria. 
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 Bijlage 1 Acht cases bibliotheekvernieuwing 

Hierna presenteren wij in kort bestek acht cases van bibliotheekvernieuwing 
in verschillende regio's in Nederland. Omvang, aantal participanten en pro-
cesgang lopen per casus uiteen: er is een grote variëteit. Tegelijkertijd zijn 
er herkenbare elementen die in elk proces terugkomen. In hoofdstuk 3 van 
de rapportage treft u onze bevindingen aan. 
In de beschrijvingen die hierna volgen, komen per casus aan de orde: 
• de uitgangssituatie, aantal inwoners, participerende bibliotheken, historie; 
• de gehanteerde rekenmethode; 
• het proces; 
• een korte evaluatie van de casus. 
 
 
1 Basisbibliotheek A 
 
Uitgangssituatie 
Ten tijde van de plannen voor gemeentelijke herindeling is het idee opgevat 
om een fusieplan te maken voor de bibliotheken. Daarbij waren de gemeen-
tebesturen ook daadwerkelijk sturend. Recent heeft gemeente V het sa-
menwerkingproject met de gemeente U en O beëindigd. De laatste partner 
was de kleinste en had eerdere gesprekken met een andere grote gemeente 
gevoerd, die destijds echter is afgehaakt.  
Aanvankelijk verliepen de gesprekken positief. In totaal zou een basisbiblio-
theek voor bijna 80.000 inwoners ontstaan. Voor de kleinste van de drie was 
er een bittere noodzaak omdat het dienstverleningsniveau onder druk stond. 
Tussen de grootste twee (elk ruim 30.000 inwoners) was een groot verschil 
in subsidieniveau per inwoner. Elk wilde wel duidelijk een eigen visie op het 
bibliotheekwerk behouden, dat gold met name voor de gemeente V, die het 
bibliotheekwerk het ruimst subsidieerde en een hoog niveau van dienstver-
lening bezat. Een verschil in subsidieniveau vertaalde zich niet alleen in een 
verschil in voorzieningenniveau en breedte van de het pakket aan dienstver-
lening, maar ook in verschillen in productiviteit (kosten per uitlening).  
Partijen voldeden overigens wel aan het vereiste instapniveau. 
 
Rekenmethode 
Er is een zogenaamde.'due diligence' uitgevoerd. Dit was een interventie die 
zwaar werd opgenomen en die tot spanning leidde. Het gebouw van de ge-
meente met het laagst prestatie- en subsidieniveau bleef buiten de boedel 
en daar zat nu juist het eigen vermogen in. 
Als dwingende voorwaarde gold voor één van de partijen een meerjarige 
garantie voor de subsidie van zeven jaren. Dat werd door de andere ge-
meente beschouwd als een onmogelijke eis. Men wilde ook persé niet op-
draaien voor elders ontstane tekorten. 
De rol van provincie wordt met een dikke onvoldoende beoordeeld. Een 
verzoek om een bijdrage in de frictiekosten ad € 80.000,- om er voor te zor-
gen dat men op het gebied van ICT een stap voorwaarts zou kunnen zetten 
werd niet gehonoreerd. Verder speelden de rijksmiddelen voor de 30.000 
gemeenten hier nauwelijks omdat twee van de drie partners daar juist boven  
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zaten. Dat heeft tot de conclusie geleid dat er in deze samenwerking geen 
voordelen konden worden behaald, in ieder geval niet op dit moment. 
 
Het proces 
Men had een stuurgroep met een onafhankelijke voorzitter, waarin de ge-
meentebesturen en de besturen van de bibliotheken zitting hadden. Het 
grote verschil in subsidieniveau en voorzieningenniveau heeft tot spannin-
gen geleid, die ook door de stuurgroep niet konden worden weggenomen. 
Uit de due diligence kwam naar voren dat de gemeente met het lagere sub-
sidieniveau er extra middelen in zou moeten stoppen, waartoe deze ge-
meente niet bereid of in staat bleek. Door het afwijzen van het subsidiever-
zoek door de provincie van de frictiekosten ontbrak het ook aan die zijde 
aan 'duwkracht' om het proces te stimuleren. Door het ontbreken van politiek 
bestuurlijke druk, mede veroorzaakt door het wegvallen van de plannen voor 
gemeentelijke herindeling en door het ontbreken van middelen voor de fric-
tiekosten is geleidelijk een situatie ontstaan die de partners het gevoel ga-
ven bezig te zijn met een 'mission impossible'.  
De indruk bestond bij de gemeente V dat uiteindelijk de nieuwe basisbiblio-
theek nog te klein zou zijn, om daadwerkelijk schaalvoordelen te kunnen 
behalen. (Dat kan nog wel worden gecompenseerd door het effectief inko-
pen van diensten, zo stelde men) 
 
Evaluatie 
De verschillen tussen de twee grootste bibliotheken in subsidieniveau en 
dienstverleningsniveau hebben vanaf het begin de fusiegesprekken onder 
grote druk geplaatst. Die konden niet worden overbrugd. De lengte van het 
proces (meer dan twee jaren) heeft de kwaliteit van het proces ook geen 
goed gedaan. Het geld is dan ook geen doorslaggevende reden waarom 
deze fusie niet kon doorgaan; tegenstellingen van culturele, lokale en per-
soonlijke aard hebben daarin eerder een rol gespeeld. 
De hoeveelheid tijd er aan besteed was aanzienlijk. Dat heeft uiteindelijk 
ook voor veel ongeduld gezorgd bij het personeel en het uiteindelijk afbla-
zen van fusie bevorderd. 
Door het afblazen van de fusie is het probleem blijven bestaan, dat twee van 
de drie partners zeker op termijn een onvoldoende voorzieningenniveau 
kunnen bieden. 
Door het ontbreken van lokaal draagvlak, was het extra noodzakelijk dat  
de regierol van de provincie nadrukkelijker werd gespeeld met inzet van 
rijksgelden. De regierol van de provincie zou er in dit verband uit kunnen 
bestaan om een objectiverende rol te (laten) vervullen en een probleem-
analyse te (laten) maken om het mogelijk te maken dat partijen zich opnieuw 
verenigen rond dit thema. De duur en de tijdsbesteding van de vorige ge-
sprekken maken een herstart echter niet eenvoudig.  
 
 
2 Basisbibliotheek B 
 
Uitgangssituatie 
Al voordat de stuurgroep Meijer bestond was er sprake van een regelmatig 
contact tussen de bibliotheken die later bij de fusiebesprekingen zijn betrok-
ken. Het gebied bestaat uit vijf gemeenten en veertien frontoffices met een 
verzorgingsgebied van 137.000 inwoners.  
De grootste gemeente was daarbij langs natuurlijke weg al bezig om samen 
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met omliggende gemeenten samenwerkingsvormen te ontwikkelen zonder 
op voorhand een dominante positie in te nemen. Men kende elkaar en de 
bedrijfsvoering en kwaliteiten in voldoende mate; er was vertrouwen op 
voorhand. Er ontstond na de stuurgroep Meijer al snel draagvlak voor sa-
menwerking/fusie. Daarbij speelde vanaf het begin, dat degene die als kwar-
tiermaker optrad van het begin duidelijk heeft kunnen maken, dat hij tevens 
de directeur in de eindsituatie zou zijn. Daar is toen ook volmondig mee 
ingestemd. 
 
Rekenmethode 
Er is aan het begin van het proces een 'due diligence' gehouden; daaruit 
kwamen geen verrassingen en dat heeft het vertrouwen verder vergroot. 
De huisvesting heeft men conform de aanbevelingen buiten beschouwing 
gelaten. Wel is een meerjaren onderhoudsprogramma gemaakt, waarvan de 
uitvoeringskosten voor rekening van de desbetreffende gemeenten zijn ge-
bleven. Voor de centrumgemeente gold dat er een ruime huisvestingsvoor-
ziening was, waardoor huisvesting van de backoffice geen problemen vorm-
de. 
Er was circa € 200.000,- als reserve achter de hand om het proces positief 
te beïnvloeden, waarvan later via de rijksgelden € 150.000,- is terugontvan-
gen.  
De collectie is een zaak gebleven van frontoffice. Verder zijn de kosten voor 
automatisering, boekhouding, personeelszaken centraal georganiseerd. Men 
heeft met alle gemeenten afspraak en gemaakt over één uniforme manier 
van het afleggen van rekening en verantwoording. De toerekening van over-
headkosten is naar rato van het aantal inwoners gebeurd (het totale inwo-
neraantal bedroeg in dit geval 137.000 met een personeelsformatie van cir-
ca vijftig).  
Eén gemeente is tussentijds toch gaan bezuinigen, dat is ook rechtstreeks 
ten koste gegaan van de dienstverlening in die gemeente. Verschil in subsi-
dieniveau vertaalt zich dus in verschil in dienstverlening 
 
Het proces 
Er zaten geen 'lijken in de kast', de risico’s waren op voorhand beperkt, 
waardoor verschillen in subsidieniveau geen effect hadden op de planvor-
ming; men wist waar men aan toe was en waar risico’s opdoken kon de lei-
dende bibliotheek de risico’s tijdelijk overbruggen. Op basis van het per-
soonlijke gezag is er veel gebeurd; en er was vanaf het begin veel 
vertrouwen. 
Men heeft vanaf het begin de besturen op afstand geplaatst en het contact 
lokaal via de directeuren laten lopen. Er zat maar één persoon vanuit de 
besturen in de stuurgroep; ook het bestuur van de hoofdbibliotheek was niet 
in de stuurgroep opgenomen.  
Men heeft de regiomanager van de PBC gedetacheerd en dat heeft het pro-
ces versneld (positie was niet langer in het geding). Met de portefeuillehou-
ders van de gemeentebesturen zijn vooraf afspraken gemaakt over een aan-
tal uitgangspunten zoals: 
• geen vermindering van de collectieomvang; 
• budgettaire neutraliteit; 
• geen bezuinigingen; 
• gebruik van hetzelfde automatiseringssysteem; 
• uit schaalvergroting wordt de vernieuwing betaald. 
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Evaluatie 
Het verbaast dat het proces zo weinig financieel behoefde te worden inge-
kleurd om tot succes te leiden. Bovendien is er opvallend weinig papier ge-
produceerd. Er is geen intentieverklaring getekend, omdat er al voldoende 
basis voor vertrouwen op voorhand was en men snel wilde werken, hetgeen 
is gelukt. Een doorlooptijd van één jaar is natuurlijk ongebruikelijk. Men 
heeft opvallend veel met de medewerkers gecommuniceerd over de conse-
quenties voor het werk en voor de inhoud van het werk. Door de besturen 
op afstand te plaatsen is mogelijk defensief gedrag voorkomen (zo stelde 
men zelf). 
Men heeft bewust gekozen voor een 'low-profile' benadering., waardoor de 
snelheid werd bevorderd. 
 
 
3 Basisbibliotheek C 
 
Uitgangssituatie 
In deze regio is een samenwerkingtraject in gang gezet met veertien ge-
meenten en vierentwintig frontoffices, waarvan negen gemeenten het in-
stapniveau al haalden, drie het instapniveau per 2007 halen en drie in 2010. 
Het proces begon in 2003. Externe adviseurs zijn vanaf maart 2003 betrok-
ken en hebben de afgelopen twee jaren het procesmanagement gevoerd en 
hebben de modelontwikkeling van de organisatie voorbereid. 
Er werd gestreefd naar een fusie van het geheel, nadat eerst nog een aantal 
andere modellen zijn gepresenteerd. Er ontstaat door de fusie een organisa-
tie met een personeelsomvang van 114 fte.  
Op het moment van deze rapportage ligt er een ondernemingsplan ter be-
sluitvorming dat na twee jaren voorbereiding het proces van die periode 
moet afsluiten. Het is eerst aan de besturen van de bibliotheken aangebo-
den en daarna zal het aan de verschillende gemeentebesturen worden 
voorgelegd. 
Er is gewerkt met drie snelheden: waarbij er een 'bezemwagen' is geïntro-
duceerd voor die bibliotheken die in 2007 het instapniveau nog niet hebben 
gehaald. Hen wordt uitstel gegeven tot 2010 om later nog aan te haken bij 
de basisbibliotheek. Intentie om vooraf instapniveau te halen is wel vooraf 
afgesproken.  
 
Rekenmethode 
Er hebben een boekenonderzoek en een bedrijfsvergelijking plaatsgevon-
den. De afspraak is gemaakt dat bestaande tekorten achterblijven in de ou-
de rechtspersoon. Huisvestingsproblemen, die voor rekening van de ge-
meenten waren, blijven dat ook in de toekomst. 
Er ontstaat een organisatie die er als volgt uitziet: 
1 Vier frontoffices van circa twintig fte elk met een regiomanager en een 

locatiecoördinator per frontoffice. 
2 Een backoffice van 24 fte. De backoffice zal gefaseerd tot stand komen, 

afhankelijk van het tempo waarmee bibliotheken zich aansluiten en af-
hankelijk van tempo waarin middelen kunnen worden vrijgespeeld voor 
vernieuwing. 

3 Er zijn drie instapmomenten gedefinieerd, te weten 2005, 2007 en 2010 
(voor degenen die nu het instapniveau nog niet halen). 

4 Alle bibliotheken doen mee om ook het instapniveau te halen. 
5 Er is een productbegroting gemaakt, die als basis moet dienen voor de 
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budgetovereenkomst met de gemeenten. Men onderscheid daarin vijf 
producten: uitlenen media, raadplegen collectie, verstrekken van informa-
tie, educatieve en culturele activiteiten en ruimte voor ontmoeting. Daar 
worden vijf dienstverleningsniveaus aan gekoppeld . Men hanteert het 
landelijke rekeningschema. 

6 Interne kostenverdeling over verschillende producten door per product 
een verdeelsleutel te ontwikkelen. Voor de backoffice wordt gewerkt met 
een opslag per product, die verschilt ook per product. 

7 Er is op dit moment nagenoeg een zelfde formatie beschikbaar als er 
straks noodzakelijk is. Op termijn speelt men nog 10 fte vrij voor biblio-
theekvernieuwing. De omvang van de formatie van de backoffice is nu 
34% en wordt straks 36%. 

 
Het proces 
Men is begonnen met de bibliotheekmanagers die vanuit de PBC's waren 
aangesteld. Als stok achter de deur heeft daar ook gewerkt dat met ingang 
van 2006 de provinciale subsidie voor managementondersteuning zal stop-
pen aan dit type regiobibliotheken (grens kernen kleiner dan 30.000 inwo-
ners). Dat heeft versneld geleid tot het noodzakelijke draagvlak. Men deed 
dat door een eerste visie te ontwikkelen. Er was al onvrede over de manier 
van functioneren van de PBC’s. Het draagvlak is ook te danken aan een 
zeker toeval. De personen die het niet zagen zitten zijn weg gegaan. 
Verder is alles gedaan wat min of meer logisch was: 
• Startconferentie in 2003. 
• Primaire focus op de bibliotheken zelf en daarna pas op de politiek. 
• Men is via projecten blijven werken aan alle inhoudelijke verbetertrajec-

ten. Dat heeft motiverend gewerkt. Bovendien heeft men via de invloed 
die de PBC zelf kon uitoefenen op de aanwending van de rijksmiddelen, 
zoals die door provincie worden verdeeld, versneld de gelden ter be-
schikking gekregen. 

• Meerwaarde voor de klant als uitgangspunt. 
• Men heeft relatief weinig accent gelegd aan het benadrukken van de 

knelpunten. 
• Men heeft regelmatig eigen sterkte en zwakte geanalyseerd (per vesti-

ging en collectief). Daarbij kwamen alle papieren op tafel: geen geheim-
zinnigheid was het motto. 

 
Evaluatie 
Men heeft gekozen voor een combinatie van procesbegeleiding en organisa-
tieontwerp in de figuur van de externe adviseur, van een goede kwaliteit, 
met vermoedelijk wel hoge kosten.  
Het model is strak neergezet, maar het moment waarop een gemeente in-
stapt laat men variëren. Verder worden een aantal optredende problemen 
afzonderlijk geparkeerd en als project te zijner tijd van een oplossing voor-
zien. Daardoor wordt voorkomen dat stagnatie optreedt en wordt de valkuil 
vermeden van alles tegelijkertijd uitgewerkt willen zien en daarover te be-
sluiten. Rol van het regionaal management (afkomstig van de PBC) is hier 
heel actief geweest. 
Men spreekt een proefperiode af van twee jaar, waarin de kosten tussen 
front- en backoffice worden vereffend. Deze discussie loopt gelijk op met de 
discussie over het niveau van dienstverlening dat wordt geleverd als het 
instapniveau wordt gehaald. 
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4 Basisbibliotheek D 
 
Uitgangsituatie 
Deze potentiële cluster bestaat uit bibliotheken uit acht gemeenten met een 
groot aantal vooral kleine kernen. Eén van de acht gemeenten is er zijde-
lings bij betrokken. Geen gemeente is duidelijk de grootste er is dus ook 
geen 'grote broer' constructie te ontdekken, die als trekker van het geheel 
kan functioneren. 
Men zit nog in de fase waarin zojuist een informateur aan het werk is ge-
weest en een rapport heeft afgerond. Het beeld is niet gunstig; onvoldoende 
partners die het instapniveau halen en ook geen uitzicht op het binnen af-
zienbare termijn realiseren daarvan. Vooral de kleinere kernen blijven ach-
ter. De inzet was behoud van zelfstandigheid met technische samenwerking.  
 
Rekenmethode 
Het verschil in instapniveau en huidige bekostiging is zeer groot (voor een 
aantal € 4,95 per inwoner tot boven het instapniveau). Het instapniveau 
werkt door in het proces, omdat vijf van de acht geen zekerheid kunnen ge-
ven over het daadwerkelijk realiseren daarvan. Daarmee lijkt bloem van de 
samenwerking al in de knop te worden gebroken. De provincie heeft, vol-
gens het rapport van de informateurs, aangeboden om in deze kwestie een 
bemiddelende rol te vervullen. 
 
Het proces 
Er is een stuurgroep ingesteld die is samengesteld uit besturen van de bibli-
otheken en de wethouders van de gemeenten. 
De ambities lopen uiteen. Eén wil pas iets met het proces te maken hebben 
als duidelijk een professionaliseringsslag kan worden gemaakt en daarin 
passen dan vrijwilligers minder. Dat betekent het einde van de vrijwilligers-
bibliotheken, zoals die nu in kleinere kernen aanwezig is, als aan deze op-
roep gevolg wordt gegeven. Die zullen alleen in de buurt van instapniveau 
kunnen komen als de bijdrage van vrijwilligers aan de exploitatie kan worden 
gekapitaliseerd  
De CAO werkt daarin in de praktijk prohibitief, door de bepaling dat vrijwilli-
gers geen functies zouden moeten vervullen, die in de cao zijn opgenomen. 
Dat levert in de praktijk hier spanningen op die de samenwerking belemme-
ren. 
Het berichtenverkeer met de provincie is in hun ogen beneden de maat. Men 
krijgt geen duidelijk platform waarop men de problematiek helder kan be-
spreken. Duidelijk is dat daarin verschillen in rolopvatting aan het licht ko-
men. De provincie is niet op de stoel van de gemeenten gaat zitten en ver-
vult een - weinig dwingende - regierol. Er is binnen deze cluster niet iemand 
die echt als probleemeigenaar optreedt, wat te maken kan hebben met het 
ontbreken van een grote broer en de schaal van het cluster. 
Men vindt de discussie over het instapniveau contraproductief. In één ge-
meente waar men zojuist extra geld heeft besteed aan de bibliotheekvoor-
ziening, leidt dat tot een discussie of men er juist niet te veel geld in inves-
teert. De besturen van de bibliotheken hechten sterk aan hun autonomie. 
Men ziet kwaliteitsverlies optreden nu de PBC heeft aangekondigd de per-
soneelsfunctie af te gaan schaffen, terwijl men juist deze functie uitstekend 
in de lucht zou kunnen houden, ook na de afronding van de bibliotheekver-
nieuwing . Dat speelt ook voor het afschaffen van de provinciale bijdrage 
aan de bibliobus en dergelijke. Via de informateur wordt nu een dringend 
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beroep gedaan aan de provincie om hun financiële inspanning richting 
30.000 gemeenten te handhaven.  
Er ligt een intentieverklaring ter ondertekening bij de gemeentebesturen. 
Daaraan gekoppeld is het verzoek om externe ondersteuning om het proces 
vlot te trekken. 
 
Evaluatie 
Er is nog een heel lange weg te gaan. Het gaat in dit proces nog weinig over 
de inhoud van het bibliotheekvernieuwing zelf. Het is vooral nog erg ondui-
delijk waar de positieve energie zit om er iets van te maken. 
Er moet duidelijk nog een slag worden gemaakt, waarbij het uitzicht op 'wat 
er mogelijk is' als eerste zou moeten worden ontwikkeld. Het gevoel van 
zich miskend weten en aan zijn lot overgelaten te worden, moet daarbij snel 
worden omgebogen.  
 
Het beroep op de eigen identiteit en autonomie is begrijpelijk in deze fase, 
maar leidt uiteindelijk tot niets, dat wil zeggen tot vrijwel geen bijdrage om 
door schaalvergroting en bundeling van functies te komen tot een beter 
voorzieningenniveau in de toekomst.  
Er zal ons inziens niet ontkomen kunnen worden aan een discussie over de 
verhouding tussen de kosten van de frontoffices en de inrichtingskosten van 
een backoffice. Als er gemeenten bereid blijken om tot het instapniveau bij 
te passen, dan zouden deze middelen vooral hiervoor moeten worden inge-
zet. Gegeven de huidige omvang van het verzorgingsgebied, circa 35.000 
inwoners, zou dat betekenen dat veel backoffice functies beter bij derden 
kunnen worden ingekocht om langs die weg nog schaalvoordelen te realise-
ren. 
 
 
5 Basisbibliotheek F 
 
Uitgangssituatie 
De fusie heeft in juridische zin zijn beslag gekregen. De gemeentelijke her-
indeling gaf een belangrijke positieve impuls hieraan. Bovendien was er al 
een informele infrastructuur doordat de betrokken bibliotheken al veel con-
tact met elkaar hadden en sinds het begin van de jaren '90 samenwerkten.  
Er is een aantal uitgangspunten vooraf geaccepteerd zoals: 
Geen bezuinigingen, financiële budgettaire neutraliteit is voorondersteld. 
Taken waarop toekomstige samenwerking betrekking zou hebben waren 
vooraf gedefinieerd.  
Degene die als kwartiermaker/fusiecoördinator optrad was gelijktijdig de 
beoogde directeur en dat is vooraf ook duidelijk gemaakt. 
Verschillen in subsidieniveau waren niet groot maar zijn nog verder afgeno-
men door de recente gemeentelijke herindeling.  
 
Rekenmethode 
De subsidieniveaus verschilden nauwelijks. Er is een boekenonderzoek ge-
weest; daaruit kwamen geen verrassingen. Dat heeft het vertrouwen in het 
proces verder versterkt. Eén stichting had een negatief eigen vermogen en 
dat is opgelost. 
Er is een eenmalig bedrag voor bibliotheekvernieuwing van € 88.000,- ter 
beschikking gesteld. Met de provincie is nog één discussie over de kosten 
van een door hen aangestelde en betaalde regiomanager.  
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Men heeft zich weinig zorgen hoeven maken over de financiële zijde, het-
geen verklaart waarom pas voor het jaar 2006 een gemeenschappelijke 
begroting hoefde te worden gemaakt. Er is nog geen personeel overgegaan 
naar de nieuwe rechtspersoon. 
 
Het proces 
De uitkomsten van de stuurgroep Meijer vielen hier in gewijde aarde. De 
basis voor samenwerking was al gelegd. De besturen van de vijf bibliothe-
ken kenden elkaar en de structuurdiscussie was al gestart. 
In het begin van 2000 is al een begin gemaakt met een discussie tussen 
toen nog zeven gemeenten (zijn er nu drie.) 
Er is externe deskundigheid ingehuurd die de modelontwikkeling en het plan 
van aanpak heeft geleverd. Er is niet gewerkt met een blauwdruk voor de 
basisbibliotheek. Men werkt langs de weg van geleidelijkheid. Een plaat-
singsplan van medewerkers is nu in voorbereiding.  
In 2003 is de intentieverklaring opgesteld. De fusie is per 1 juli 2004 een feit. 
 
Evaluatie 
Er is relatief nog weinig van de basisbibliotheek echt in de structuur veran-
kerd. Er is vooral een beroep gedaan op de consensus en daarmee is een 
keuze gemaakt om veel werkende weg te ontwikkelen. 
Daarin zitten risico’s, wat zal de consensus blijken te zijn als er toch nog 
tegenvallers optreden of er verschil van inzicht ontstaat? 
De provincie heeft nagenoeg geen rol gespeeld in het proces.  
 
 
6 Basisbibliotheek G 
 
Uitgangssituatie 
Deze basisbibliotheek is gerealiseerd per 1 januari 2005 in een regio met 
bijna 108.000 inwoners. Vijf gemeenten, negen vestigingen, twee uitleen-
punten en voor de kleinere gemeenten alleen een bibliobus. De instapni-
veaus in deze regio variëren van 12 tot 15 euro.  
Bij de start van het proces is een startdocument getekend door de betrokken 
gemeente- en bibliotheekbestuurders en deze namen vervolgens zitting in 
een stuurgroep. De gemeenten zitten financieel krap en hebben in het start-
document laten vastleggen dat het subsidieniveau van 2001 uitgangspunt is, 
zodat omdat het subsidie wat hoger is in 2003 de ruimte hebben om wat 
efficiency winst in te boeken.  
Het traject is begin 2003 gestart met een quick scan per vestiging, waarbij 
op inhoud en organisatie is bezien hoe de startsituatie van de bibliotheken 
is. Eerder was in 2001 al een gebruikersonderzoek gedaan. Volgend op de 
quick scan is gewerkt aan een meerjaren beleidsplan, een schets van de 
gewenste organisatie en personeelsplan. Op momenten in het proces dat er 
vragen waren is direct gezocht naar antwoorden. Zo is bijvoorbeeld gedetail-
leerd de staat van onderhoud van de gebouwen in kaart gebracht en is on-
derzoek gedaan naar de effectiviteit / benodigde bezetting van de front offi-
ce (tijdanalyse). Ook is onderzoek gedaan onder niet-gebruikers en is een 
communicatieplan gemaakt.  
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Het meerjaren beleidsplan formuleert uitgangspunten voor de dienstverle-
ning: collectie, informatie service en advies / bemiddeling, deskundigheids-
bevordering, uitlenen van materialen en 'ontmoeten en beleven'.  
 
Rekenmethode 
In de begroting 2005 van de nieuwe basisbibliotheek E komen alle zaken bij 
elkaar. De begroting komt tot stand via een 'strakke' rekenmethode die voor 
buitenstaanders inzichtelijk is. Uitgangspunt is dat een gemeentebestuurder 
op een a4tje aan raadsleden de systematiek zelf moet kunnen uitleggen.  
De begroting is gericht op het product 'uren openstelling'. Alle effecten van 
cijfermatige prestaties worden zichtbaar in dit uiteindelijke product. Een ge-
geven is volgens de opstellers dat gaten in de bestaande begrotingen van 
de participerende bibliotheken vaak met tijdelijke oplossingen door de ge-
meenten zijn gevuld. In de opzet van de basisbibliotheek wordt gestreefd 
naar oplossingen die op langere termijn ook werken.  
In de berekening wordt uitgegaan van goeddeels vastliggende kosten van 
de back office en huisvesting. De effecten van geldgebrek komen daarmee 
vooral terecht op de openstelling van het frontoffice. Bestaande financiële 
problemen hebben niets te maken met de vorming van de basisbibliotheek, 
zo zegt men, maar hadden zich ook bij de zelfstandige bibliotheken voorge-
daan.  
 
De vorming van de basisbibliotheek levert besparingen op de overhead op, 
een efficiënter gebruik van media en personeel en een betere uitwisseling 
van kennis en ervaring. 
In de begroting is verdisconteerd het op peil brengen van het weerstands-
vermogen (10% van de begroting) en reële reserveringen voor onderhoud 
gebouwen.  
Uitgangspunten: 
• Werkelijke huisvestingslasten per gemeente worden in beeld gebracht en 

toegerekend. 
• Totale kosten van de back office worden per gemeente toegerekend aan 

de hand van inwonertal. 
• Werkelijke kosten van de front office worden in beeld gebracht. Bereke-

ning: structureel budget 2004 minus de kosten van huisvesting, biblio-
bussen en BO levert een restant budget op. Tel daarbij op de eigen in-
komsten en reken het overblijvende bedrag toe naar het aantal uren 
frontoffice.  

 
De grootste verschillen tussen de begroting 2005 en het verleden worden 
veroorzaakt door de invoering van een nieuw tariefstelsel, bestemmingsre-
serves inventaris, uitvoeren van het collectieplan en het P & O plan.  
NB: uit de begroting die is opgesteld komt naar voren dat er op verschillen-
de plaatsen bij gelijkblijvend budget flink gesneden zou moeten worden in 
de openingsuren. Dit is opgevangen door inzet van de middelen van de sti-
muleringsregeling te gebruiken en door efficiency winst. De stimuleringsre-
geling is vooralsnog tijdelijk, dus wanneer deze eindigt dan moeten vervan-
gende middelen gevonden worden. Deels zou dit kunnen met natuurlijk 
verloop (in 2008/2009 is er uitstroom voorzien). Verder zou, gezien de na-
bijheid van vestigingen in het gebied, de spreiding ter discussie gesteld 
kunnen worden. In deze fase van planvorming nog een onhaalbare kaart.  
Aan het eind van dit traject wordt gewerkt aan afstemming van de subsidie-
verordeningen van de gemeenten, beschikkingen en subsidiecontracten. 
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Het proces 
In dit proces valt op dat betrokkenen als een team in redelijke eenstemmig-
heid gewerkt hebben. Zowel voor de bibliotheken als voor de gemeenten 
was een procesbegeleider beschikbaar. De voorzitter van de stuurgroep, 
een van de wethouders, speelde een actieve rol. Alle knelpunten werden 
buiten de vergadering van de stuurgroep opgelost. Naast de stuurgroep is 
een interim bestuur geformeerd uit de vijf voorzitters van de oude besturen. 
Naast de vergaderingen van de stuurgroep werd gewerkt met de biblio-
theekbesturen en met werkgroepen van bibliothecarissen. De resultaten van 
onderscheiden 'trajecten' rond beleidsplan, personeel en begroting kwamen 
uiteindelijk met elkaar in een 'trechter' terecht waarbij het spannend was om  
te zien of alles spoorde.  
 
Betrokkenen merken op dat het belangrijk is om de vaart er in te houden.  
Er dreigen problemen bij het aflopen van de stimuleringsgelden en eventu-
eel door tekort schietende indexering van de gemeenten.  
 
Evaluatie 
Ook in dit proces is stapsgewijs alle informatie op tafel gekomen. De finan-
ciële consequenties werden ook hier pas later in het proces duidelijk. Het 
charmante aan de rekenmethode is de transparantie ervan voor bestuur-
ders. Wanneer je varieert in normen dan wordt direct duidelijk wat de con-
sequenties zijn in openingsuren. Verschil in subsidieniveau uit zich dan 
daarin. De subsidieniveaus lopen in deze regio niet al te sterk uiteen, dus 
problemen op dit gebied hebben zich nog niet echt voorgedaan.  
 
Zeer denkbaar is dat er discussie ontstaat over de financiële normering, 
zoals de omvang van de weerstandsreserve en het vervangingspercentage 
voor de collectie. Maar dat is in dit proces blijkbaar redelijk opgevangen.  
Opvallend is verder dat er veel tijd is gestoken in de procesbegeleiding en 
ondersteunende onderzoeken.  
 
 
7 Basisbibliotheek H 
 
Uitgangssituatie 
De basisbibliotheek H wordt gevormd in een regio waarin net drie heringe-
deelde gemeenten zijn ontstaan en nieuwe portefeuillehouders zijn aange-
treden. In ieder van de vijf grootste plaatsen in de regio is een servicebiblio-
theek gevestigd, waarvan er twee groot zijn, twee middelgroot en één klein. 
Daarnaast is er één servicepunt, dat specifieke diensten verricht voor be-
paalde groepen en rijdt in een behoorlijk deel van de regio de bibliobus. 
De heringedeelde gemeenten zitten weliswaar boven instap niveau, maar 
behoren met subsidies van gemiddeld € 12,60 – € 14,21 en € 13,23 landelijk 
gezien tot de volgers (landelijk gemiddelde is € 17,10). Gezien de beperkte 
financiële ruimte stelt men reeds bij de start van het proces (eind 2003) vast 
dat de meerwaarde vooral ligt in onderlinge samenwerking in de dienstver-
lening. Er is een krappe personeelsformatie, die vooral wordt ingezet om de 
dienstverlening in de vestigingen gaande te houden.  
 
In het proces wordt gewerkt met een Globaal Ontwerp (schetst hoofdlijnen 
van de basisbibliotheek en financieel kader), een Specifiek Ontwerp (met 
gedetailleerde invulling van de organisatie en middelen en een beleidsplan). 
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De colleges van B&W van de gemeenten hebben zich in het voorjaar van 
2004 akkoord verklaard met het Globaal Ontwerp.  
Daarin is onder meer een onderscheid bepaald tussen een regionaal stan-
daardpakket en een modulair pakket. Het standaardpakket moet door alle 
gemeenten worden afgenomen. Dit bevat de standaard dienstverlening: 
aanbieden en uitlenen media, beschikbaar stellen van informatie en leesbe-
vordering. Het modulair pakket bevat aanvullende functies naar keuze van 
de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld gaan om onderwijsachterstandenbeleid, 
maar ook de bibliobus en servicepunten zitten hierin.  
 
Rekenmethode 
In het Specifiek Ontwerp wordt vastgesteld dat er verschillen in dienstverle-
ning zullen zijn, omdat er ook behoorlijke verschillen in subsidieniveau en 
hoogte van de contributie zijn. Uitgangspunt is gezamenlijke financiering van 
ondersteunende (BO) taken, gezamenlijk vast te stellen maar apart te finan-
cieren publiekstaken en aanvullende taken naar keus. De gemeenten moe-
ten in gelijke mate betalen aan de BO (bedrag per inwoner) en de eigen 
kosten van de FO voor hun rekening nemen. Deze zijn genormeerd, waarbij 
is gewerkt met een startvariant (geaggregeerde huidige begrotingen) en een 
basisvariant waarin aan landelijke normen wordt voldaan (vergt concreet 
een uitbreiding van openingsuren op enkele plaatsen).  
 
Het proces 
Er is een stuurgroep geformeerd waarin de portefeuillehouders, ambtenaren 
en voorzitters van de bibliotheekbesturen zitten en een fusiebestuur. Een 
van de directeuren is kwartiermaker / beoogd regiodirecteur geworden en hij 
heeft het Globaal en Specifiek Ontwerp en de andere documenten opge-
steld.  
 
In oktober 2004 is het Specifiek Ontwerp uitgekomen en daarna is op ver-
zoek van de stuurgroep een meer gespecificeerde begroting opgesteld, 
waarin een overzicht van de kosten van standaard en modulair pak-
ket.Tevens is gekeken naar de staat van onderhoud / bestemmingsreserves 
van de betrokken bibliotheken, naar de reserveposities, frictiekosten en is 
een berekening van startkosten gemaakt. In het Specifiek Ontwerp is een 
formatieplan opgenomen.  
In december 2004 is echter het Specifiek Ontwerp nog niet door de colleges 
vastgesteld. Begin 2005 traden nieuwe wethouders aan, die aangaven vóór 
mei 2005 geen financiële toezeggingen te kunnen doen. Zij vinden het een 
onoverzichtelijke materie, waar ze moeilijk grip op krijgen. In ieder geval is 
duidelijk dat twee van de drie gemeenten hun bijdrage moeten verhogen, 
waarbij het bij één van hen gaat om het inlopen van een reeds bestaand 
tekort. Voor alle gemeenten is uitgegaan van een gelijk dienstverlenings-
niveau en de bestaande openingsuren.  
Fusiebestuur en stuurgroep zijn inmiddels gedemotiveerd door de lengte 
van het proces en het gebrek aan duidelijkheid van de gemeenten. Vóór mei 
wordt in ieder geval een intentieverklaring voorgelegd aan de gemeente-
raden om hen te vragen te garanderen dat aan het instapniveau wordt vol-
daan. De provincie sluit direct aan door verzoeken tot bemiddeling wanneer 
zich hobbels in samenwerking voordoen te honoreren, bijvoorbeeld wanneer 
er problemen zijn rond deelname van een van de gemeenten aan de basis-
bibliotheek. Men reageert dus wanneer er problemen zijn.  
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Evaluatie 
In dit proces is stapsgewijs alle informatie wel op tafel gekomen, zij het dat 
het inzicht in de financiële consequenties pas na het Specifiek Ontwerp dui-
delijk werden.  
Pas wanneer je de documenten naast elkaar legt, ontstaat een overzicht per 
gemeente; een gemeente zal immers behoefte hebben aan een volledig 
'plaatje' zowel van exploitatiekosten als van eenmalige kosten.  
 
Hoe wordt omgegaan met verschillen in subsidieniveau? Zicht is nodig op: 
• de huidige exploitatie en eventuele tekorten daarin; 
• de staat van onderhoud gebouwen / inventaris en bestemmingsreserves 

daarvoor; 
• de algehele reservepositie.  
 
De gemeenten willen niet dat hun vestigingen terug gaan in openingsuren. 
Tegelijkertijd wordt in de documenten gesteld dat men in ieder geval gelijke-
lijk moet bijdragen aan de kosten van de backoffice, naar rato van het aantal 
inwoners. Aangezien je geld maar één keer kunt uitgeven zal dit bij gelijk-
blijvend subsidieniveau een keuze betekenen. 
Bij twee van de drie deelnemende gemeenten gaat dit waarschijnlijk tot een 
patstelling leiden, nog los van de (reserveringen voor) kosten van onder-
houd en de vraag naar vorming van een adequate bedrijfsreserve.  
Een ongelijk subsidieniveau leidt tot verschillen in dienstverlening (de pu-
bliekstaken / frontoffice). Nergens wordt echter duidelijk gemaakt wat dit 
inhoudt. Een van de drie gemeenten ligt zodanig achter in subsidieniveau en 
hoogte van de contributie dat zij zullen moeten toegroeien naar een gelijk-
waardig niveau van dienstverlening c.q. bijdrage aan de kosten backoffice. 
Deze gemeente heeft hoge kosten aan het modulair pakket (Bibliobussen) 
en betaalt te weinig aan het standaardpakket.  
 
Onze indruk is dat in dit proces 'de bijl nog moet vallen'. Onduidelijk is of de 
minst subsidiërende gemeente van de drie bereid zal zijn om op niveau te 
gaan bijdragen, al was het maar in een groeimodel. Opvallend is dat men 
geen meerjarenbegroting heeft gemaakt, waarin de gemeenten / deelne-
mende bibliotheken in perspectief kunnen zien waar ze heen gaan (creëert 
ook de mogelijkheid om met tarieven te variëren). 
 
 
8 Basisbibliotheek I 
 
Uitgangssituatie 
In de regio I is men inmiddels 2,5 jaar bezig met de vorming van een regio-
bibliotheek. Het gaat om een groot gebied (bijna 223.000 inwoners), met elf 
gemeenten, zeven bibliotheekbesturen en veertien vestigingen. In vier van 
de elf gemeenten is geen vestiging, daar rijdt een bibliobus. Juist deze ge-
meente zitten ver onder het instapniveau, met bedragen van € 3,50 tot€ 
6,70. Zij hebben zich wel als doel gesteld om in 2009 het instapniveau te 
bereiken. Tot die tijd accepteert de provincie dat de regio gemiddeld op een 
instapniveau van € 11,- komt. Tot 2009 dragen dus de rijkere gemeenten in 
deze regio bij aan de arme (zij noemen dit een solidariteitsbegroting). Er is 
één gemeentelijke bibliotheek, de anderen zijn ondergebracht in stichtingen.  
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Alleen deze bibliotheek zit qua subsidie redelijk op landelijk gemiddeld ni-
veau, de andere zitten daar (ruim) onder. In dit gebied zijn er vooral kleine 
vestigingen (in totaal 35 fte, circa 60 vrijwilligers). 
 
Er zijn een marktverkenning en een INK positiebepaling gedaan en op grond 
daarvan zijn ontwikkelplannen gemaakt voor de vestigingen. Er wordt ge-
werkt aan een gezamenlijke subsidieverordening, meerjaren uitvoerings-
overeenkomst en samenwerkingsovereenkomst.  
Ten tijde van deze rapportage (april 2005) is een beslisdocument gereed, 
dat aan de bestuurders voorgelegd gaat worden.  
 
Rekenmethode 
De begroting is heel kort en globaal gehouden: bestaande exploitatiebegro-
tingen zijn omgewerkt in een producten/dienstenbegroting met in totaal ze-
ven producten. Het is een groeimodel: vier gemeenten moeten immers tot 
2009 naar het instapniveau groeien. De dienstverlening wordt opgesplitst in 
een basispakket en een pluspakket. Er wordt gestreefd naar één contribu-
tiesysteem voor de hele regio.  
De gemeenten wordt gevraagd te sturen op hoofdlijnen en niet op detail. 
Vandaar de keuze voor een globale begroting, waarin de kosten van de BO 
niet gespecificeerd zijn (hierin onderscheidt deze casus zich van de andere, 
waarin veel meer details uitgewerkt worden). Dat is zo gedaan omdat in een 
eerder fase een verdere uitsplitsing van kosten er toe leidde dat er allerlei 
discussies ontstonden die het proces dwarsboomden. Zo wilde een van de 
participerende gemeenten bij voorbaat op de kosten BO bezuinigen. Een 
meer gespecificeerde begroting leidde ook tot oeverloze discussie over het 
weglekken van geld naar anderen.  
 
Als producten zijn geformuleerd een sta uur van de bibliobus en een ope-
ningsuur van de bibliotheek. De kosten zijn naar deze producten toegere-
kend. De basis is de huidige situatie, het mag niet meer gaan kosten, behal-
ve voor de gemeenten die moeten inlopen.  
 
Het proces 
Er wordt gewerkt met een stuurgroep (waarin overigens niet alle bestuurders 
vertegenwoordigd zijn, beperkt mandaat), een ambtelijke werkgroep waarin 
alle elf gemeenten zitten en werkgroepen met ambtenaren. De werkgroepen 
maken een begroting, buigen zich over de statuten etc.  
 
De procesbegeleider en beoogd directeur constateren dat er valkuilen in het 
proces zitten: gering mandaat van de stuurgroep, een geringe betrokkenheid 
in het proces (men ziet het vooral als iets dat van buitenaf is opgelegd).  
In de bibliotheekbesturen zitten enige ex-gemeente bestuurders die na de 
herindeling niet terug zijn gekomen. Op sommige plekken is er 'oud zeer', 
dat is belemmerend voor het proces. Het is een probleem om tot consensus 
te komen, de toekomst is ongewis, zo zegt men.  
 
Evaluatie 
In dit proces zijn veel zaken nog niet uitgezocht. De gemeenten wordt ge-
vraagd akkoord te gaan met het beslisdocument, daarna wordt een meer 
gedetailleerde begroting uitgewerkt. De procesbegeleiders beschouwen dit 
als een zaak van de nieuwe regiobibliotheek zelf. Opvallend is verder de 
omvang van het gebied, het grote aantal partijen en de grote verschillen in 
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subsidiëring, dienstverlening en betrokkenheid. Dit alles zal het in deze re-
gio moeilijk maken tot overeenstemming te komen. Bij de behandeling van 
het beslisdocument zal duidelijk worden of de gemeenten akkoord zijn met 
de globale begroting of meer informatie willen hebben. Pas dan zal ook blij-
ken of verschil in subsidieniveau tot discussie zal leiden.  
 
 
 



 Pagina 40 The proof of the pudding.... DSP - groep
 

 

 Bijlage 2 Amsterdams model 

In Amsterdam fungeert de Openbare Bibliotheek in wezen al sinds de 80-er 
jaren als een soort basisbibliotheek met een back- en een frontoffice. De 
stadsdelen verkeren daarbij in de positie van opdrachtgever van de dien-
sten.Alle stadsdelen op één na, hebben een backoffice. Zij hebben de mo-
gelijkheid om dienstverlening te beïnvloeden via de aard en omvang van de 
diensten die de frontoffice levert. De Stichting Openbare Bibliotheken Am-
sterdam biedt een basispakket en een meerwaardepakket aan. 
In een convenant wordt openingstijden, uniformiteit van tarieven, dezelfde 
budgetsubsidieregeling en eisen die het grootstedelijk netwerk stelt, vastge-
legd. Voor subsidiëring wordt het aantal inwoners genomen x de kosten van 
het basispakket. Per product worden de kosten gepresenteerd en verant-
woord in een zogenaamd operationeel verslag per stadsdeel. Dat verslag is 
gebaseerd op de uitkomsten van het operationeel plan dat door het stads-
deel wordt vastgesteld (op basis van een voorstel van de OBA).   
De stadsdelen worden in staat gesteld om het opdrachtgeverschap door een 
transparante wijze van toerekening van kosten en opbrengsten ook daad-
werkelijk uit te oefenen.  
De subsidierelatie wordt vormgegeven op basis van de algemene subsidie-
verordening, zoals die bij alle gemeenten wordt gebruikt. Dit systeem werkt 
inmiddels vanaf circa 1989 naar tevredenheid. 
Door op deze manier inhoud te geven aan het opdrachtgeverschap ligt de 
nadruk op de dienstverlening en minder op de weinig vruchtbare discussie 
over de verdeelsleutels van de kosten over de producten. 
 
Doordat jaarlijks afspraken gemaakt over aard en omvang van de dienstver-
leningvoor het komend jaar, is men politiek in staat om eigen beleid te ver-
binden met het aanbod aan diensten van de OBA. 
De ervaringen in Amsterdam zijn daardoor leerzaam voor de opzet van ba-
sisbibliotheken elders, mede door het feit dat deze manier van werken al in 
een reeks van jaren is uitgetest en stadsdelen goed in de rol van opdracht-
gever kunnen functioneren. 
 


