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Op basis van opgedane ervaringen en geraadpleegde literatuur is een aantal 

aanbevelingen geformuleerd aan het adres van de diverse betrokkenen: gemeente, 
politie, provincie, Openbaar Ministerie en de regionale samenwerkingsverbanden 
(de WGR-regio's). 
Deze aanbevelingen hebben betrekking op het verhogen van de effectiviteit van het 
bestemmingsplan buitengebied als middel om natuur en landschap te beschermen. 

Afsluitend is een korte evaluatie van het proefproject opgenomen, waarna een 
stappenplan voor gemeenten wordt gepresenteerd. 
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2 De opzet van het proefproject 

Het proefproject 'handhaving bestemmingsplannen buitengebied' is een initiatief 
van het milieubureau van de politie regio Noord-Holland Noord. 
Het project is bedoeld als proefproject om ervaringen op te doen met de handha
ving van bestemmingsplannen buitengebied. Het project is tevens ingekaderd in het 
bredere provinciale handhavingsbeleid inzake de handhaving van bestemmingsplan
nen buitengebied. De ervaringen uit het proefproject worden meegenomen in de 
beleidsontwikkeling op provinciaal niveau (zie ook hoofdstuk 1) .  

2.1 Doelstellingen en voorwaarden 

Het proefproject heeft de volgende doelstellingen. 
1 Het inventariseren van het aantal en type overtredingen van bestemmingsplannen 

in een aantal buitengebieden in Noord-Holland Noord en het vaststellen van de 
mate van aantasting van het landschap als gevolg daarvan. 

2 Ervaring opdoen met de gezamenlijke bestuursrechtelijke en strafrechtelijke 
handhaving van bestemmingsplannen, en zo nagaan of een dergelijke aanpak in 
de toekomst reëel en haalbaar is. 

3 Bijdragen aan het herstel van natuur en landschap. 
Bij de afhandeling van overtredingen wordt zoveel mogelijk gestreefd naar het 
herstellen van de oude situatie. 

Voordat het project van start ging werden de volgende inperkingen en voorwaarden 
geformuleerd: 
- Dit project valt onder de groene milieutaak van de politie: het gaat om overtre

dingen die een bedreiging vormen voor natuur en landschap. Overtredingen van 
bouwvoorschriften worden alleen meegenomen als natuur of landschap hier 
schade van ondervinden. 
Het project is alleen uitvoerbaar als er voldoende draagvlak is bij de staf van de 
betrokken instanties . 
De gevonden overtredingen zullen bestuursrechtelijk enlof strafrechtelijk worden 
aangepakt. Bij gemeente en politie dient de wil aanwezig te zijn om de over
tredingen aan te pakken. 

2.2 Het projectplan 

Door de politie is een projectplan ontwikkeld waarin 1 1  opeenvolgende fasen wor
den onderscheiden. 
De eerste 5 fasen hebben betrekking op de verdere voorbereiding van de eigenlijke 
projectactiviteiten. Het betreft het opstellen van criteria voor de keuze van hand
havingsgebieden, het werven en selecteren van gemeenten, het zorgen voor draag
vlak bij de betrokken instanties en het bestuderen van de betreffende bestemmings
planvoorschriften. 
In de fasen 6 tot en met 8 worden de overtredingen van de bestemmingsplannen in 
kaart gebracht en beoordeeld. Daarbij wordt een trapsgewijze aanpak gehanteerd: 
- eerst worden alle mogelijke afwijkingen van de bestemmingsplannen in kaart 

gebracht (fase 6); 
- vervolgens wordt bepaald welke afwijkingen aan te merken zijn als overtredin-
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gen van de bestemmingsplanvoorschriften (fase 1); 
- en ten slotte wordt bepaald welke van deze overtredingen zich lenen voor een 

handhavingsactie (bestuursdwang dan wel strafrechtelijke aanpak: fase 8). 
De eigenlijke handhaving volgt in de fasen 9 (eerste ronde) en 10  (tweede ronde) . 
In de elfde en laatste fase wordt het project door de projectgroep geëvalueerd en 
worden aanbevelingen geformuleerd. 

In schema 1 staat de fasering van het proefproject samengevat. 

Schema 1: Fasering van het proefproject 

Fase Inhoud 

1 Vaststellen van criteria voor handhavingsgebied 
2 Selectie van geschikte gebieden 
3 Draagvlak bij de leiding creëren 
4 Analyse van de bestemmingsplanvoorschriften 
5 Vaststelling projectvoorstel door projectgroep 

6 Inventariseren van de afwijkingen van de bestemmingsplannen 
7 Vaststellen van de overtredingen 
8 Afhandelingswijze van de overtredingen vaststellen 

9 Eerste handhavingsronde 
10  Tweede handhavingsronde 

1 1  Evaluatie en aanbevelingen 

2.3 De projectgroep 

Er is een projectgroep geformeerd, waarin alle direct bij de uitvoering van het 
project betrokken instanties zitting hebben en samenwerken. 
Doelen en taken van deze projectgroep zijn: 
- het kweken van draagvlak voor het project; 
- verdere gezamenlijke voorbereiding van het project; 
- onderlinge afstemming over de werkwijze en de afhandeling van overtredingen; 
- evaluatie van het project; 
- het gezamenlijk formuleren van aanbevelingen. 
In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de leden van de projectgroep . 
De uitvoering van het project is gevolgd door een ambtenaar van de provincie 
Noord-Holland, die ambtelijk contact heeft gehouden met de projectgroep. Dit in 
het kader van de voortgang van het Gezamenlijk Provinciaal Handhavingsprogram
ma voor de gehele provincie met betrekking tot de handhaving van bestemmings
plannen buitengebied. 
Tevens namen een vertegenwoordiger van het SUM-project en een vertegenwoor
diger van het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland (SNK) als toehoorder 
deel aan de projectgroep . 
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3 De uitvoering van het project 

Op het moment van schrijven van dit verslag zit het project in fase 9: de eerste 
handhavingsronde. In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de uitvoering van het 
project tot nu toe. 

3.1 Fase 1: vaststellen van de criteria voor handhavingsgebieden 

Er zijn criteria vastgesteld waaraan een gebied moet voldoen om geschikt te zijn 
als proefgebied voor het handhavingsproject. Deze criteria zijn: 
- Een recent bestemmingsplan bezitten. 

Dit criterium is gesteld omdat recente bestemmingsplannen over het algemeen 
meer bescherming aan natuur en landschap bieden. 
Percelen bevatten die landschappelijke of natuurlijke waarden bezitten. 
Dit omdat één van de doelen van het project is om bij te dragen aan de bescher
ming van natuur en landschap. 
Gemeentelijk draagvlak hebben voor een actief handhavingsbeleid. 
Dit aangezien van de gemeenten een actieve bijdrage in het project werd 
gevraagd. 

3.2 Fase 2: selectie van geschikte gebieden 

In Noord-Holland Noord zijn drie regionale samenwerkingsverbanden (WGR
regio's) waarin gemeenten in het kader van de uitvoering van milieuregelgeving 
samenwerken. Tijdens de reguliere handhavingsoverleggen van deze verbanden is 
het projectplan van het proefproject ingebracht. Een aantal gemeenten verklaarde 
zich vervolgens bereid mee te werken. 
Er kwamen twee gemeenten naar voren die aan de criteria voor handhavingsgebied 
voldeden en die bereid waren mee te werken aan het proefproject. Dit zijn de 
gemeenten Egmond en Opmeer. De gemeente Wognum toonde zich tevens bereid 
maar deze heeft een voorbereidingsbesluit voor het betreffende gebied. Dit is voor 
het project geen bezwaar, aangezien dit besluit wel activiteiten aan een aanlegver
gunning bindt6• 
Voor Egmond omvat het bestemmingsplan het gehele buitengebied. Voor Opmeer 
en Wognum gaat het om een deel van het buitengebied, namelijk een aantal klei
nere gebieden met bijzondere natuurlijke waarden. 

3.3 Fase 3: draagvlak bij de leiding creëren 

Als voorwaarde voor de start van het project was gesteld dat er bij de leiding van 
de politie en het gemeentebestuur voldoende draagvlak moet zijn voor het uitvoe
ren van het project. Daartoe is een verkort projectvoorstel opgesteld, dat is aange
boden aan en doorgesproken met de chefs basiseenheden van de politie en de 

6 Raadpleeg voor een uitleg van de begrippen voorbereidingsbesluit en aanlegvergunning bijlage 1. 
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Colleges van B&W van de betrokken gemeenten. Alle betrokken hebben zich 
uiteindelijk (na enige aanpassingen in het projectplan) akkoord verklaard met het 
projectvoorstel. 

3.4 Fase 4: Analyse van de bestemmingsplanvoorschriften 

Van de verschillende bestemmingsplannen zijn de voorschriften geanalyseerd. Er is 
per bestemming onderzocht welke activiteiten in de bestemming verboden zijn en 
voor welke activiteiten een aanlegvergunning vereist is. Van de bestemmingsplan
voorschriften is een samenvatting gemaakt waarin alleen de voorschriften zijn 
opgenomen die voor dit project van belang zijn. Voorschriften over bouwhoogten, 
vrijstellingen en beroepsprocedures zijn buiten beschouwing gelaten. 

3.5 Fase 5: Vaststelling projectvoorstel door de projectgroep 

Door de projectgroep is een defInitief projectvoorstel vastgesteld. Tevens zijn er 
enige afspraken gemaakt over de taakverdeling bij de verdere uitvoering van het 
project. Deze zijn verwerkt in het projectvoorstel. 
De taakverdeling is als volgt vastgesteld: 
- de inventarisatie van de afwijkingen van de bestemmingsplannen wordt uit

gevoerd door het Regionaal Milieubureau (RMB), in samenwerking met de 
betrokken gemeenten; 

- de wijze van afhandeling wordt gezamenlijk in de projectgroep vastgesteld. 

3.6 Fase 6: Inventarisatie van de afwijkingen van de bestemmingsplannen 

De inventarisatie van de afwijkingen van de bestemmingsplannen in de buitengebie
den vond plaats aan de hand van drie onderzoeksmethoden: 
a) analyse van luchtfoto's; 
b) nadere beschouwing vanuit een helikopter; 
c) aanvullend veldonderzoek ter plekke. 

a) Luchtfoto's 
De politieluchtvaartdienst heeft luchtfoto's van de buitengebieden gemaakt. In 
eerste instantie is het gebied met behulp van deze foto's geïnventariseerd. De lucht
foto's zijn vergeleken met het bestemmingsplan en (indien aanwezig) met foto's 
van de situatie ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan (nulsituatie). 

b) Helikoptervlucht 
De situaties die na de inventarisatie nog onduidelijk bleven zijn nader bekeken met 
een helikoptervlucht. Met de helikoptervlucht (die alleen boven Egmond heeft 
plaatsgevonden) is een aantal gebieden met een afwijkende kleur, waarvan de 
bestemming vanaf de luchtfoto's niet duidelijk was, nader bekeken. De percelen 
grasland die op de luchtfoto's iets lichter van kleur waren (wat kan duiden op 
bollenland afgedekt met gras om verstuiving te voorkomen) bleken allen toch gras
land te zijn. Er zijn geen nieuwe overtredingen geconstateerd. 

c) Veldonderzoek 
Tijdens het veldonderzoek zijn alle eerder geconstateerde afwijkingen nader beke
ken. Tot slot zijn - aan de hand van de luchtfoto's en een ingetekende kaart - alle 
lokaties waar afwijkingen zijn geconstateerd, per auto bezocht en is nader onder-
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zoek ter plekke gedaan. 
Hierdoor is een klein aantal afwijkingen die aan de hand van de luchtfoto's waren 
geconstateerd alsnog afgevallen. Tevens is er nog een aantal andere afwijkingen 
aan het licht gekomen. Dit zijn relatief 'kleinschalige' afwijkingen als het hebben 
van een opslag van allerlei materiaal (afval, hout, compost en mest) en het plaatsen 
van caravans. Dergelijke feiten bleken niet goed zichtbaar te zijn op luchtfoto' s of 
bij helikoptervluchten. 

Aan de hand van deze drie observatiemethoden zijn de volgende typen afwijkingen 
van de bestemmingsplannen vastgesteld: 
* Veranderingen in het gebruik van de grond 

In het proefgebied ging het met name om het opsporen van omzettingen van 
grasland. Om veranderingen in het gebruik vast te stellen is in de eerste plaats 
gebruik gemaakt van de luchtfoto's. Deze werden bekeken op kleurverschillen. 
Het bleek soms moeilijk aan de hand van een kleur vast te stellen wat het ge
bruik van de grond is. Op de foto's is het verschil tussen groen grasland en 
groen bollenland nauwelijks te zien. Hetzelfde geldt voor geel bollenland en ver
droogd grasland. 

* Veranderingen aan waterlopen 
Op de plankaart zijn alleen waterlopen met een bijzondere waarde weergegeven. 
Een extra houvast bieden de op de kaart aangegeven kadastergrenzen: dit zijn 
meestal (maar niet altijd!) waterlopen. Het dempen, vergraven of graven van 
sloten kan dus ten dele opgespoord worden door de luchtfoto's te vergelijken 
met de kadastergrenzen op de plankaart. 

* Overige afwijkingen van de bestemmingsplannen 
Zoals gezegd zijn de overige afwijkingen van de bestemmingsplannen, die 
meestal van kleinschaliger aard zijn (opslag van afval en dergelijke) , vooral aan 
het licht gekomen door ter plekke te gaan kijken. 

3.7 Fase 7: vaststellen van de overtredingen 

Van de gevonden afwijkingen van de bestemmingsplannen is vervolgens achter
haald of deze ook werkelijk overtredingen zijn of dat de veranderingen conform 
het bestemmingsplan tot stand zijn gekomen. De geconstateerde afwijkingen wer
den daartoe in de onderstaande categorieën onderverdeeld: 
- de verandering is conform het bestemmingsplan (toegestaan) 
- de verandering is gebonden aan een aanlegvergunning en deze is verleend (toe-

gestaan) 
- de verandering is in strijd met het bestemmingsplan, de vereiste aanlegvergun

ning is niet verleend of aangevraagd; de verandering is (vermoedelijk) een over

treding. 
Bij deze laatste groep zit er echter nog een adder onder het gras: als het feit v66r 
de vaststelling van het bestemmingsplan heeft plaatsgevonden is het geen overtre
ding. Om te kunnen bepalen of een vermoede overtreding ook echt een overtreding 
is, is het dus van cruciaal belang te weten wanneer de verandering is aangebracht. 
En het is uiteraard lang niet altijd mogelijk om dit te achterhalen. 
Twee mogelijke oplossingen zijn: 
- Nagaan of er een (niet verleende) aanlegvergunning is aangevraagd: uit de date

ring daarvan kan men de datum van de verandering grofweg afleiden. Het ont
gronden dieper dan 1 ,5 meter en het veranderen van waterlopen zijn tevens 
gebonden aan respectievelijk een ontgrondingenvergunning van de provincie en 
een keurontheffmg van het waterschap. Door te achterhalen of de vergunning 
verleend is kan de datum van het feit achterhaald worden. 
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- Navraag doen bij degene die de verandering heeft aangebracht. Dit komt (in dit 
project) pas in een latere fase aan de orde (fase 9:  handhavingsronde). 

Tot die tijd zijn alle vermoedelijke overtredingen waarvan de datum onbekend is 
als overtreding aangemerkt. 

3.8 Fase 8: vaststellen van de atbandelingswijze van de overtredingen 

Van de resulterende lijst van (vermoedelijke) overtredingen is in de projectgroep 
vastgesteld welke afhandelingswijze gewenst is. Mogelijkheden zijn: 
- geen actie 
- nader onderzoek nodig 
- bestuursrechtelijke aanpak 
- strafrechtelijke aanpak7• 
De wijze van afhandeling is vastgesteld aan de hand van de volgende criteria: 
* De ecologische gevolgen en de mate van aantasting van het landschap. 

Indien de ecologische gevolgen van een overtreding onherstelbaar zijn wordt 
strafrechtelijk vervolging verkozen boven bestuursrechtelijke vervolging, of er 
wordt gekozen voor een combinatie van beide aanpakken. 

* De haalbaarheid van de ajhandelingswijze. 
De gemeente heeft de bevoegdheid om overtredingen bestuursrechtelijk aan te 
pakken. Bij de beslissing van het gemeentebestuur om al dan niet bestuurs
rechtelijk op te treden spelen verschillende afwegingen (waaronder economische 
en politieke) een rol. 
Bij de keus voor een strafrechtelijke aanpak moet ingeschat worden hoe groot de 
kans is dat de zaak geseponeerd wordt. Zo heeft strafrechtelijke vervolging 
meestal weinig zin als de overtreder zich kan beroepen op het vertrouwensbegin
sel. Dit houdt in dat er bijvoorbeeld een toezegging is van een wethouder of een 
ontheffing van het waterschap. De kans dat de strafrechter de verdachte dan nog 
zal veroordelen is in zo'n geval gering. 
Tevens is vaak nadere informatie nodig over het permanente karakter van de ge
constateerde verandering. Voor een geslaagde vervolging is het van groot belang 
dat de nadelige effecten van de overtreding goed aangegeven kunnen worden. 

Daarnaast is in de projectgroep is een globale prioriteitenlijst vastgesteld die als 
richtlijn voor de aanpak van de overtredingen dient (zie bijlage 4). Met 
inachtneming van de prioriteitenlijst is per overtreding bekeken welke afhandelings
wijze gewenst is. 

3.9 Fase 9: eerste handhavingsronde 

Op dit moment bevindt het project zich in de handhavingsfase. De gemeenten zijn 
doende om aanschrijvingen uit te sturen in verband met de overtredingen waarvoor 
een bestuursrechtelijke aanpak is vastgesteld. 

7 Globaal gezegd is een strafrechtelijke aanpak gericht op het aanpakken van de dader en een bestuurs

rechtelijke aanpak gericht op voorkoming of herstel van de overtreding. 
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4 Resultaten van het project 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het project tot nu toe beschreven. 
Achtereenvolgens komen aan de orde: 
- de analyse van de bestemmingsplannen; 
- de inventarisatie van afwijkingen van de bestemmingsplannen; 
- het vaststellen van de overtredingen; 
- het vaststellen van de afhandelingswijze. 
Over het uiteindelijke effect van het project in termen van de opbrengst van de 
handhavingsinspanningen kunnen op dit moment nog geen uitspraken worden 
gedaan. De gemeenten zijn nog doende met het uit laten gaan van aanschrijvingen 
aan overtreders. 

4.1 De analyse van de bestemmingsplanvoorschriften (fase 4) 

Als eerste stap zijn van de verschillende bestemmingsplannen de voorschriften 
geanalyseerd. Er is per bestemming onderzocht welke activiteiten in het plangebied 
verboden zijn en voor welke activiteiten een aanlegvergunning vereist is. Van de 
bestemmingsplanvoorschriften is een samenvatting gemaakt waarin alleen de voor
schriften zijn opgenomen, die voor dit project van belang zijn. Voorschriften over 
bouwhoogten, vrijstellingen en beroepsprocedures zijn buiten beschouwing gelaten. 

In schema 2 worden de relevante voorschriften uit de drie bestemmingsplannen 
samengevat. In het schema wordt per gemeente en per plangebied aangegeven 
welke bestemmingen in elk geval strijdig zijn met het bestemmingsplan en welke 
bestemmingen gebonden zijn aan een aanlegvergunning. 
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In ieder geval strijdige bestemmingen: 

1 opslag van materialen 

2 plaatsen van kampeenniddelen 

3 gebruik van gronden met bestemmingen Aln voor bollengrond 
4 volkstuinen 

5 staan- of ligplasts van onderkomens 

Aanlegvergunningen: 
a verwijderen of verstoren van de natuurlijke vegetatie, waaronder scheuren of 

frezen van grasland 

b ontginnen, bodemverlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van gronden 

c aanleggen van waterlopen, of het dempen, verruimen of vergraven van reeds 
bestaande waterlopen 

d planten van opgaande beplanting 

e planten van diepwortelende beplanting 

f aanleggen van oppervlakte verhardingen 

g aanbrengen of aanleggen van oeverbeschoeiingen, kaden of aanlegplaatsen 

h aanbrengen van gesloten drainagesysteem 

vellen, rooien of beschadigen van houtgewassen 

werken of werkzaamheden die een wijziging van het waterpeil tot gevolg 

hebben 
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4.2 Inventarisatie van de afwijkingen van het bestemmingsplan 

In het kader van het project zijn door de politieluchtvaartdienst luchtfoto's van de 
buitengebieden gemaakt. De luchtfoto' s van de gebieden zijn op verschillende 
hoogten en vanuit verschillende hoeken genomen. 
In de onderstaande tabel staat weergegeven hoeveel foto's er per gemeente zijn 
gemaakt, hoeveel afwijkingen op basis van de foto' s zijn vastgesteld en welk (pro
centueel) aandeel dit is van het totale aantal afwijkingen dat is vastgesteld op basis 
van de drie methoden tezamen Ouchtfoto's, helikoptervlucht en veldonderzoek). 

Tabel 1: Aantal foto's en aantal m.b.v. foto's geconstateerde afwijkingen van 
de bestemmingsplannen 

Gemeente Aantal Aantal Aandeel in 
foto's afwijkingen totaal aantal 
(abs.) (abs.) afwijkingen 

Egmond 30 36* 51 % (n=70) 
Opmeer 21 5 100% (n=5) 
Wognum 4 8 100% (n=8) 

Totaal SS 49 S9% (n=83) 

* = 18 afwijkingen werden vastgesteld op basis van vergelijking van de foto's met de plankaart, en 18 

door vergelijking van de foto's met foto's van eerder datum (nulsituatie). 

Uit de tabel blijkt dat door de analyse van luchtfoto's 59% van alle geconstateerde 
afwijkingen kon worden vastgesteld. 
De vergelijking van luchtfoto's met plankaarten leverde vooral informatie op over 
veranderingen als het egaliseren of omzetten van grasland, het dempen van sloten 
en bedrijfsuitbreidingen. De vergelijking van de luchtfoto's met luchtfoto's van 
eerdere datum (nulsituatie - alleen Egmond8) leverde aanvullende informatie op 
over het dempen en rechttrekken van sloten en duinrellen. De mogelijkheid tot 
vergelijking met een nulsituatie (Egmond) leidde tot een verdubbeling van het 
aantal geconstateerde afwijkingen. 
Aanvulling van de foto-interpretatie met helikoptervluchten en veldonderzoek lever
de nog eens 35 extra afwijkingen op (= 41 % van het totaal aantal geconstateerde 
afwijkingen) . 

Het feit dat Egmond veel meer afwijkingen van het bestemmingsplan werden vast
gesteld, wordt ten dele verklaard door: 
- het feit dat het in Egmond onderzochte plangebied aanzienlijk groter was dan de 

plangebieden Wognum en Opmeer; 
- het feit dat het Egmondse gebied het meest intensief is onderzocht op 

afwijkingen (ook helikoptervluchten). 

8 Voor de gemeente Egmond was het mogelijk om de gemaakte luchtfoto's te vergelijken met foto's 
van juli 1987. Het gebruik van deze foto's als nulsituatie is niet helemaal juist omdat het bestemmings

plan van Egmond, dat in november 1988 door het college van B en W is vastgesteld, uiteindelijk pas is 

goedgekeurd door de Kroon in maart 1991. Tussen juli 1987 en maart 1991 zit nog een aanzienlijk gat. 
Toch is gekozen om de foto's van 1987 te vergelijken met de foto's op dit moment omdat er geen ander 

alternatief voor handen was. 
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Daarnaast speelt een rol dat het Egmondse plangebied veel zandgrond bevat, die 
sterk onder druk staat van economische belangen (bollenteelt). 

4.3 Het vaststellen van de overtredingen en van de atbandelingswijze 

Van de geconstateerde afwijkingen is achterhaald of deze ook werkelijk overtredin
gen zijn of dat de veranderingen conform het bestemmingsplan tot stand zijn geko
men. De veranderingen kunnen in onderstaande categorieën onderverdeeld worden: 
- de verandering is conform het bestemmingsplan (toegestaan) 
- de verandering is gebonden aan een aanlegvergunning en deze is verleend (toe-

gestaan) 
- de verandering is in strijd met het bestemmingsplan, de vereiste aanlegvergun

ning is niet verleend of aangevraagd; de verandering is (vermoedelijk) een over
treding. 

Zoals in hoofdstuk 3 is uiteen gezet is de datum waarop een verandering is aan
gebracht bepalend voor de vraag of er al dan niet sprake is van een overtreding. 
Voorlopig zijn alle veranderingen waarvan de datum onbekend is als overtreding 
aangemerkt. 
In bijlage 3 is per gebied en per type geconstateerde afwijking uitgewerkt of de 
verandering aangemerkt dient te worden als toegestaan, als een (vermoedelijke) 
overtreding of dat nader onderzoek gewenst is. 
In de onderstaande tabel worden de uitkomsten voor de drie gebieden samengevat. 

Tabel 2: Beoordeling van de afwijkingen van het bestemmingsplan 

Type afwijking Totaal Beoordeling: 
toe- over- nader 

(abs.) gelaten treding onderzoek 

scheuren of omzetten grasland 23 8 15 
dempen of vergraven van sloten 11 2 9 
dempen/rechttrekken duinrellen 19 19 
bestemming water verdwenen 3 3 
waterpartij aangelegd 2 2 
aanleggen van een dam 1 1 
opslag caravans 4 3 1 
opslag van afval 12 12 
bouwen buiten bouwblok 5 2 3 
oppervlakteverhardingen 3 3 

Totaal 83 16 61 6 
(100%) (19%) (73%) (7%) 
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Van de 83 geconstateerde afwijkingen van het bestemmingsplan bleek uiteindelijk 
ongeveer een vijfde toch toegestaan (veelal omdat de verandering tot stand was 
gekomen vóór de vaststelling van het bestemmingsplan, of omdat bleek dat een 
aanlegvergunning was verstrekt). 
Van een klein deel van de afwijkingen is bepaald dat nader onderzoek nodig is, het 
betreft uitsluitend bedrijfsuitbreidingen en het aanbrengen van verhardingen. 
Ongeveer driekwart van de afwijkingen is beoordeeld als een (vermoedelijke) 
overtreding. 

4.4 Vaststelling van de afhandelingswijze van de overtredingen 

Van de (vermoedelijke) overtredingen is in de projectgroep vastgesteld welke 
afhandelingswijze gewenst is. 
Daarbij werden drie soorten criteria gehanteerd (zie ook hoofdstuk 3): 
* de ecologische gevolgen en de mate van aantasting van het landschap; 
* de haalbaarheid van de voorgestelde afhandelingswijze; 
* van tevoren vastgestelde prioriteiten (zie bijlage 4). 
Vervolgens is per overtreding bekeken welke afhandelingswijze gewenst is. 
De uitwerking van de voorgestelde afhandelingswijze naar type overtreding en 

naar type gebied is opgenomen in bijlage 5. 
Hieronder worden weer de uitkomsten voor de drie gemeenten tezamen gegeven. 

Tabel 3: Voorgestelde afhandelingswijze per type overtreding 

Type overtreding Afhandeling: 
Totaal aanpakken nader geen 

(abs) (SR/BR)* onderzoek actie 

Scheuren/ omzetten grasland 15 2 2 11 
Dempen/vergraven sloten 9 1 3 5 
Dempen/rechttrekken duinrellen 19 19 
Bestemming water verdwenen 3 2 1 
Waterpartij aangelegd 2 2 
Opslag caravans 1 1 
Opslag van afval 12 10 2 

Totaal 61 15  7 39 
(100%) (25%) (11 %) (64%) 

* SR = strafrechtelijk, BR = bestuursrechtelijk 

Uit de tabel blijkt dat ongeveer een kwart van de geconstateerde overtredingen leidt 
tot de beslissing om de zaak strafrechtelijk dan wel bestuursrechtelijk aan te pak
ken. Dit beeld wordt nog enigszins vertekend door het feit dat het bij de overtre
dingen die betrekking hebben op het veranderen van land en waterlopen (5 stuks 
die aangepakt gaan worden) in feite gaat om twee zaken. 
De categorie 'geen actie' is veruit de grootste: van bijna tweederde van de 
overtredingen is bepaald dat geen verdere actie ondernomen zal worden. Belang
rijke redenen om geen actie te ondernemen zijn: 
- de overtreding is niet ernstig; 
- er blijkt een keurontheffing verleend te zijn (sloten); 
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- de toestand wordt al jaren gedoogd; 
- de toestand wordt binnenkort gelegaliseerd; 
- de natuurwaarde is al onherstelbaar aangetast. 
Een belangrijke groep overtredingen in de categorie 'geen actie' vormen de (19) 
duinrellen, die gedempt of rechtgetrokken zijn. Deze duinrellen bevinden zich in 
de Egmondse binnenduinrandzone, waar de gemeente het gebruik van gronden 
voor de bollenteelt al jarenlang gedoOgt9. Aangezien het beoogde herstel van de 
natuurwaarde van deze duinrellen - gegeven de gegroeide situatie - niet reëel is, 
heeft de projectgroep besloten af te zien van handhavingsactiviteiten ten aanzien 
van deze overtredingen. Wel heeft de projectgroep vastgesteld dat nadrukkelijk 
gestreefd zal moeten worden naar behoud en versterking van de nog bestaande 
duinrellen. 

Tot slot is in een aantal gevallen nader onderzoek nodig, bijvoorbeeld naar het 
permanente karakter van de geconstateerde verandering. Dit om in voorkomende 
gevallen tegenover de rechter hard te kunnen maken dat er sprake is van een wer
kelijke aantasting van natuurlijke enJof landschappelijke waarden. 

4.5 Samenvatting 

Op basis van luchtfoto's, helikoptervluchten en veldonderzoek zijn in de drie 
proefgebieden in het totaal 83 afwijkingen van de bestemmingsplannen vastgesteld. 
Nader onderzoek naar de vraag welke afwijkingen beschouwd konden worden als 
overtredingen bleven 61 (vermoedelijke) overtredingen over. Aan de hand van een 
drietal beoordelingscriteria is vervolgens bepaald dat in twee derde van de gevallen 
niet tot actie zal worden overgegaan. Voor de overige gevallen geldt dat een straf
of bestuursrechtelijke aanpak is gekozen (een kwart van de gevallen) of dat nader 
onderzoek vereist is (een tiende van de gevallen). 

Over het geheel genomen blijkt dat van de geconstateerde afwijkingen van het 
bestemmingsplan uiteindelijk hooguit een kwart leidt tot een handhavingsactie. 

Het aantal overtredingen van bestemmingsplanvoorschriften blijkt sterk afhankelijk 
van de bodem van het gebied. In Egmond, waar een zandgrond is die sterk onder 
druk staat door de economische belangen van bollenteelt, zijn veel meer over
tredingen geconstateerd dan in Wognum en Opmeer waar de grond grotendeels 
voor veehouderij in gebruik is. 

9 Zie voor een nadere toelichting hoofdstuk 5. 
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5 Bestemmingsplannen en natuurlijke waarde 

Eén van de doelen van het proefproject was om na te gaan in welke mate de 
geconstateerde overtredingen dan wel afwijkingen van het bestemmingsplan leiden 
tot een aantasting van natuur en landschap. 
Dit aspect is onderzocht aan de hand van de situatie in de gemeente Egmond, 
aangezien deze gemeente een relatief groot buitengebied heeft met natuurlijke en 
landschappelijke waarden, terwijl er tegelijk relatief veel overtredingen werden ge
constateerd. 
Hieronder wordt allereerst een korte beschrijving gegeven van de visie van de 
gemeente Egmond op de natuurlijke en landschappelijke waarden van het 
buitengebied, zoals die naar voren komt uit de toelichting op het bestemmingsplan. 
Vervolgens wordt vastgesteld welke aantastingen en bedreigingen van natuur en 
landschap in het Egmondse buitengebied een rol spelen. Tot slot wordt besproken 
in hoeverre het bestemmingsplan buitengebied bescherming biedt tegen deze 
bedreigingen. 

5.1 De visie: beschenning van natuurlijke en landschappelijke waarden 

Het buitengebied van Egmond wordt gekenmerkt door natuurwaarden die expliciet 
zijn uitgewerkt in de toelichting van het bestemmingsplan. Wij citeren: 

"Nederland is voor weidevogels van internationaal belang. Nederland herbergt een 
groot deel van de Europese populatie en voor sommige soorten zelfs van de 
wereldpopulatie. Egmond bezit een weidevogelgebied dat bijzonder rijk aan weide
vogels is. Deze rijkdom is de laatste jaren iets afgenomen door intensivering van 
het agrarisch gebruik en de verbeterde ontwatering van het gebied. Weidevogels 
begeven zich op aaneengesloten weidegronden waar sprake is van relatieve rust, 
extensief grasbeheer , relatief hoog waterpeil en aanwezigheid van microreliëf. In 
omgezette weilanden is het aantal weidevogels nihil. Elke omzetting heeft een 
vermindering van het aantal weidevogels tot gevolg." 

En: 

"De afwatering van de binnenduinrandzone en de duinen vindt plaats door duinrel
len. Deze waterlopen zijn bijzonder doordat ze zeer veel plantensoorten bevatten 
die gebonden zijn aan de typische milieuomstandigheden van de binnenduinrand
zone. Vooral de rellen langs graslanden en beplantingen zijn biologisch zeer waar
devol, omdat er een geleidelijke overgang tussen de rel en het perceel is. Bij bol
lengrond ontbreekt door het intensieve gebruik zo'n overgangszone. Duinrellen 
worden gekenmerkt door langzaam stromend water waardoor er macrofaunasoorten 
voorkomen die gebonden zijn aan langzaam stromend water." 

In dezelfde toelichting op het bestemmingsplan is echter ook de volgende tekst te 
vinden: 

"Er is behoefte aan uitbreiding van het bollenareaal om de volgende redenen: 
- de export neemt sterker toe dan aanvankelijk werd verwacht; 
- de binnenlandse afzet van bollen groeit; 
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- de technologische ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande kwaliteits
verbetering leiden tot een goede uitgangspositie; 

- de structurele ontwikkelingen in de zandgebieden in Noord-Holland plaatsen de 
bedrijven in deze gebieden in een goede concurrentiepositie; 

- een vergelijking van het toekomstperspectief van de bollenteelt en de veehouderij 
in deze gebieden valt uit economische werkgelegenheidsoogpunt sterk in het 
voordeel van de bollenteelt uit. 

Een compromis tussen bollenteelt en natuurwaarden is niet mogelijk. Bij omzetting 
van percelen grasland gaan de natuurwaarden geheel verloren." 

Uit het bovenstaande blijkt al dat er in het Egmondse buitengebied sprake is van 
een spanning tussen behoud van natuur en landschap aan de ene kant en economi
sche belangen (bollenteelt) aan de andere kant. 

5.2 De praktijk: bedreiging van landschappelijke en natuurwaarden 

Aln-bestemmingen moeten wijken voor Ao-bestemmingen 
In het buitengebied van Egmond heeft ongeveer 14 vierkante kilometer gebied een 
Aln- (40%) of Ao-bestemming (60%)10. 
Uit verschillende gegevens blijkt echter dat er in het Egmondse buitengebied spra
ke is van een verschuiving van bestemmingen ten gunste van economische waarden 
(Ao-bestemming) en ten nadele van landschappelijke en natuurwaarden (Aln
bestemming). Dit uit zich ondermeer in het volgende: 
- In gebieden met een Aln-bestemming is het omzetten van grasland in bollenland 

volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. Toch blijkt uit kadastrale gegevens 
dat inmiddels 9% van het totale Aln-gebied is omgezet in bollenland. De perce
len die zijn omgezet bevinden zich versnipperd door het plangebied. Hierdoor 
ontstaat het gevaar dat het totale weidegebied zijn waarde verliest en de weide
vogels wegtrekken. 

- Door de keuring van het bestemmingsplan door Gedeputeerde Staten en door 
beroepsprocedures bij de Kroon is voor het gebied van Egmond 40 % van de 
originele Aln-bestemming alsnog omgezet tot een Ao-bestemming. Van de gebie
den die door Gedeputeerde Staten of de Kroon alsnog een Ao-bestemming heb
ben gekregen, is grotendeels al het grasland omgezet en zijn de sloten verdwe
nen of rechtgetrokken. De natuurwaarde van deze gebieden is geheel verloren 
gegaan. Opmerkelijk is dat veel omzettingen hebben plaatsgevonden in de perio
de vlak v66r de vaststelling van het bestemmingsplan. Als een gebied voor een 
groot deel al is omgezet, dan zijn Gedeputeerde Staten en de Kroon geneigd om 
- zo blijkt uit de jurisprudentie - de Aln-bestemming af te keuren, waardoor het 
hele gebied omgezet kan worden. 

- Andersom heeft slechts 3 % van het gebied dat oorspronkelijk een Ao-bestem
ming had een Aln-bestemming gekregen van de Kroon of Gedeputeerde Staten. 
Deze bestemming dient dan wel in het bestemmingsplan te worden aangepast. 
Dit is door de hoge kosten van een herziening niet gebeurdll. 

10 Aln = agrarisch gebied met natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarde. 

Ao = open agrarisch gebied. 
11 Het hemen van een bestemmingsplan kost de gemeente f 100.000,- tot f 200.000,-. De jaar-

begroting van de afdeling roimtelijke ordening van de gemeente Egmond is f 100.000,-. 
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Bedreiging van de duinrellen 
In het plangebied Egmond wordt veel waarde toegekend aan de duinrellen: duin
beekjes die zich bevinden in de binnenduinrandzone, de overgangszone tussen 
duinen en polder. De duinrellen bevatten specifieke plantensoorten en macrofauna
soorten. Door het ontbreken van een geleidelijke overgangszone tussen de duin
rellen en de gronden die gebruikt worden voor bollenteelt, alsmede door het inten
sieve gebruik van bestrijdingsmiddelen op deze percelen, gaat de ecologische en 
biologische waarde van de duinrellen verloren. Voor Egmond kan gesteld worden 
dat een groot deel van de duinrellen hun ecologische waarde al verloren heeft 
omdat de duinrellen zich bevinden tussen bollengebieden. Deze bollengebieden in 
de binnenduinrandzone worden door de gemeente Egmond al jarenlang gedoogd. 
Een aantal van deze duinrellen is dan ook al gedempt. De schade die aan de duin
rellen is aangebracht is niet meer te herstellen. De specifieke plantensoorten en 
macrofaunasoorten zijn al verdwenen. 

5.3 Conclusie 

Hoewel in het Egmondse bestemmingsplan zeker aandacht wordt besteed aan de 
landschappelijke en natuurlijke waarde van bepaalde gebieden, blijkt het in de 
praktijk vaak moeilijk om de aantasting van deze waarden tegen te gaan. Enerzijds 
omdat het behoud van natuur en landschap vaak op gespannen voet staat met eco
nomische belangen. Anderzijds omdat beslissingen van andere instanties (Gedepu
teerde Staten en de Kroon) de oorspronkelijke voornemens behoorlijk kunnen door
kruisen. Door het toekennen van andere bestemmingen (Ao) aan delen van een 
beschermd gebied (Aln) gaat veelal de waarde van het totale gebied verloren. 
Daarnaast kunnen ook praktische obstakels een rol spelen, zoals de kosten van het 
aanpassen van het bestemmingsplan ten gunste van alsnog toegekende Aln
bestemmingen. 
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6 Aanbevelingen 

In dit hoofdstuk wordt een aantal algemene aanbevelingen geformuleerd die betrek
king hebben op de toepassing van het instrument bestemmingsplan buitengebied als 
middel om natuur en landschap in landelijke gebieden te beschermen. 
De aanbevelingen zijn ten dele gebaseerd op de in het project opgedane ervaringen 
en ten dele ontleend aan de bestaande literatuur op dit gebied. 
Uitgangspunt bij de geformuleerde aanbevelingen is dat een bestemmingsplan 
buitengebied op zich een bruikbaar instrument is om bescherming te bieden aan 
natuur en landschap in landelijke gebieden. De aanbevelingen richten zich dan ook 
op het verder verhogen van de effectiviteit van dit instrument. 
Verder moet niet uit het oog worden verloren dat het bestemmingsplan buiten
gebied één van de instrumenten is die voor dit doel worden ingezet. Daarnaast zijn 
er andere belangrijke regelingen zoals de regeling voor milieubeschermings
gebieden. In de praktijk wordt het bestemmingsplan dus aangevuld met andere 
regelingen. 

Met deze nuancering in het achterhoofd kunnen de volgende aanbevelingen worden 
gedaan. De aanbevelingen zijn geordend naar de verschillende betrokkenen bij de 
handhaving van de voorschriften van bestemmingsplannen buitengebied. Achtereen
volgens komen aan de orde: de gemeente, de politie, de provincie en de regionale 
samenwerkingsverbanden (WGR-regio's). 

6.1 Aanbevelingen aan gemeenten 

Voorlichting over het bestemmingsplan aan de bevolking 
Uit ander onderzoek is gebleken dat vrij veel overtredingen van bestemmings
plannen onbedoeld worden begaan: de overtreders zijn gewoon niet op de hoogte 
van de bestaande voorschriften. Van voorlichting aan burgers en bedrijven over de 
inhoud van het bestemmingsplan zal dus een preventieve werking uitgaan. Gedacht 
kan worden aan een folder waarin de belangrijkste bestemmingen staan weer
gegeven en waarin wordt aangegeven in welke gevallen men beter eerst contact kan 
opnemen met de gemeente voordat men een verandering in de bestaande situatie 
aanbrengt. 

Informatievoorziening naar politie 
Indien de gemeente gebruik wenst te maken van de oog-oor functie van de politie 
zal men de vaak complexe voorschriften uit het bestemmingsplan moeten vertalen 
naar een beter werkbare, verkorte versie van het plan, die bijvoorbeeld door de 
politie gebruikt kan worden als een checklist bij de surveillance. 
Ook kan gedacht worden aan een vereenvoudigde plankaart, waarop de belangrijk
ste aandachtspunten voor de surveillanten staan aangegeven. 
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Sluitende voorschriften 
De voorschriften in bestemmingsplannen zijn niet altijd voldoende sluitend. Een 
voorbeeld hiervan is te vinden in het bestemmingsplan van Opmeer12• 
Het kan voor gemeenten verstandig zijn de eigen voorschriften hierop kritisch door 
te nemen. 

Aanlegvergunningen 
Door niet gewenste activiteiten aan een aanlegvergunning te verbinden blijft er een 
mogelijkheid over dat de activiteit toch uitgevoerd kan worden. Het aanlegver
gunningenstelsel is op zich nodig om afdoende flexibiliteit in het plan te houden. 
Als er echter te kwistig wordt omgesprongen met aanlegvergunningen, dan kan 
door de opeenstapeling van uitzonderingen een situatie ontstaan waarin natuur en 
landschap ernstig aangetast worden. Het is dus nodig om enige terughoudendheid 
te betrachten bij het verlenen van vergunningen. De aanvraag van individuele 
vergunningen zou daarbij tevens in een bredere context bekeken moeten worden, 
dat wil zeggen in samenhang met de vraag hoeveel vergunningen reeds zijn ver
leend (en welke gedoogsituaties reeds aanwezig zijn) en of een en ander de draag
kracht van het gebied niet te boven gaat. 

Meer handhaven 
Sommige geconstateerde overtredingen blijken al jaren geleden begaan te zijn. 
Deze overtredingen zijn meestal lastig te vervolgen (er is een gedoogsituatie ont
staan) en vrijwel onmogelijk te herstellen. 
Door regelmatig te handhaven worden overtredingen tijdig opgespoord, hetgeen 
gunstig is voor de mogelijkheden tot vervolging en herstel van de oude situatie. 
Bovendien gaat van regelmatige handhaving een preventieve werking uit. 

Interne en externe afstemming 
Intern zal bij de gemeente afstemming over de handhaving moeten plaatsvinden 
tussen de afdelingen milieu en ruimtelijke ordening. 
Extern moet er een afstemming plaatsvinden met het waterschap en de provincie: 
de verlening van een ontgrondingenvergunning of een keurontheffing zou gekop
peld moeten worden aan het verlenen van een aanlegvergunning. 

Politie en openbaar ministerie betrekken bij vaststelling bestemmingsplan 
Voor de vaststelling van het bestemmingsplan zal de gemeente de te handhaven 
voorschriften met de politie en het Openbaar Ministerie moeten bespreken zodat er 
goed te handhaven voorschriften in het plan worden opgenomen. 
Politie en Openbaar Ministerie dienen een exemplaar van het vastgestelde plan te 
ontvangen. 

6.2 Aanbevelingen aan de politie 

Ruimtelijke ordening in planvorming milieu 
In de beleids- en handhavingsplannen op milieugebied zou meer dan nu het geval is 
het onderwerp ruimtelijke ordening aan de orde gesteld moeten worden. 

12 In Opmeer is voor het vergraven van sloten in een gebied met Aln-bestemming een aanlegver

gunning vereist. Het dempen van sloten wordt in het plan echter niet genoemd en is dus geen overtre

ding! 
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Opleiding 
In de Herziene Primaire Opleiding (HPO) voor politiefunctionarissen wordt geen 
aandacht besteed aan ruimtelijke ordening. In de combi-cursus milieu komt dit 
onderwerp evenmin aan de orde. Het is van belang dat de medewerkers basis
politiezorg (de 'gewone' agent) op de hoogte zijn het bestaan van bestemmings
plannen en de werking ervan. 

Gegevens opnemen in politiemilieukaart 
Gebieden met bijzondere bescherming kunnen worden opgenomen in de politie
milieukaart die momenteel operationeel wordt. Deze informatie moet op een een
voudige wijze te raadplegen en te lezen zijn. 

6.3 Aanbevelingen aan de provincie 

Vaststellingsperiode 
De gemiddelde vaststellingsperiode van een bestemmingsplan is nu 4,5 jaar. Deze 
periode is zo lang gezien de uitgebreide vaststellingsprocedure (o.a. meerdere 
inspraakrondes), en de daaruit voortvloeiende aanpassingen. 
Uit verschillende onderzoeken en uit het proefproject blijkt echter dat in de periode 
vlak v66r de vaststelling veel 'overtredingen' plaatsvinden. Deze kunnen meestal 
niet aangepakt worden omdat het plan nog niet rechtsgeldig is en er geen voor
bereidingsbesluit is genomen. Door deze overtredingen kan het plangebied in de 
periode tussen vaststelling door de gemeenteraad en toetsing van de Kroon sterk 
veranderd zijn waardoor de Kroon alsnog andere bestemmingen toekent. 
De provincie kan proberen dit euvel enigszins te ondervangen door gemeenten te 
stimuleren om voorbereidingsbesluiten op te stellen voor de periode voorafgaand 
aan de definitieve vaststelling van het plan. 

Stimuleren en ondersteunen van de handhaving 
De provincie kan een stimulerende rol vervullen ten aanzien van de handhaving 
van bestemmingsplannen buitengebied door gemeenten. De provincie kan de hand
having aan de orde te stellen in overleggen met gemeenten. Tevens kan de 
provincie de gemeenten stimuleren om (bijvoorbeeld in WGR-verband) te komen 
tot uniforme, goed handhaafbare en goed op elkaar afgestemde handhavings
voorschriften13 • 

Op het terrein van de handhaving is ook een rol weggelegd voor de Regionale 
Inspectie Milieu Hygiëne (RIMH, die onder VROM ressorteert), die een tweede
lijns toezichthoudende functie heeft. 

6.4 Aanbevelingen aan het Openbaar Ministerie 

Inzicht krijgen in RO-problematiek 
Binnen het openbaar ministerie moet meer aandacht besteed worden aan ruimtelijke 
ordening. Voor de handhaving zou het Openbaar Ministerie een meer sturende rol 
moeten vervullen richting gemeente en politie. Tevens dient het Openbaar Ministe
rie de gemeente bij het nalaten van handhaving op de vingers tikken. Het zou 
aanbeveling verdienen hiervoor een vast aanspreekpunt bij het Openbaar Ministerie 
aan te wijzen, bijvoorbeeld de milieu-officier. 

13 Het eerder genoemde SUM-project is een proefproject in Noord-Holland dat deze doelstelling 

heeft. De provincie volgt de ontwikkelingen in dit project. 
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6.5 Aanbevelingen aan de regionale samenwerkingsverbanden 

Ruimtelijke ordening opnemen in driehoeksoverleg milieu 
In het driehoeksoverleg in de WGR-gebieden tussen de milieu-officier van justitie, 
burgemeesters en de districtchefs dient het onderwerp ruimtelijke ordening aan de 
orde te komen. 

Bestemmingsplanvoorschriften in kaart brengen 
De samenwerkingsverbanden kunnen de (voor de groene handhavingstaak) relevan
te voorschriften van de verschillende bestemmingsplannen in kaart brengen zodat 
er voor politie of andere handhavingsinstanties duidelijk handhavingsmateriaal 
beschikbaar is. 
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7 Projectevaluatie en stappenplan 

In dit hoofdstuk wordt allereerst de uitvoering van het project kort geëvalueerd. 
Vervolgens wordt - in de vorm van een stappenplan - beschreven hoe men een 
dergelijk handhavingsproject binnen een gemeente zou kunnen opzetten. De in het 
onderhavige project gehanteerde projectplanningsmethode staat daarbij - met enkele 
aanpassingen - model voor het geschetste stappenplan. 

7.1 Evaluatie van het project 

Zoals uit de beschrijving van het project in hoofdstuk 3 duidelijk blijkt, vereist het 
uitvoeren van de handhavingsactiviteiten een planmatige aanpak. Voordat 
overgegaan kan worden tot de werkelijke handhavingsactiviteiten moet er het 
nodige voorwerk worden verricht. Met name in deze voorfasen trad een aantal 
knelpunten aan het licht, die we hieronder kort samenvatten. 

Fase 4: Het analyseren van de bestemmingsplannen 
Bestemmingsplannen zijn voor degenen die niet dagelijks met deze plannen werken 
(zoals de politie) vrij lastig te hanteren instrumenten. Het bestemmingsplan moet 
eerst helemaal uitgeplozen worden om relevante milieu-aspecten eruit te halen. 
Vervolgens moet nauwkeurig vastgesteld worden in welke gebieden bepaalde acti
viteiten wel of niet zijn toegestaan en welke activiteiten vergunningplichtig zijn. 
Besluiten van Gedeputeerde Staten en de Kroon kunnen de bestemmingen in een 
plan nog aanzienlijk veranderen (zie het Egmondse voorbeeld). Deze besluiten 
moeten worden nagezocht en moeten naast het bestemmingsplan gelegd worden 
(niet alle wijzigingen worden doorgevoerd in het plan). 

Fase 6: Het vaststellen van afwijkingen van het bestemmingsplan 
Voor het vaststellen van afwijkingen van bestemmingsplannen blijkt een combinatie 
van onderzoeksmethoden nodig te zijn14• De in het project gehanteerde methodiek 
heeft een redelijk rendement opgeleverd. Een dergelijke aanpak is - zeker als lange 
tijd niets gedaan is aan de handhaving - wel redelijk kostbaar en tijdsintensief. 

14 De drie gehanteerde ondenoeksmethoden hebben ieder zo hun sterke en zwakke kanten: 

* De analyse van luchtfoto's is op zich een goed instrument, zeker als men deze kan vergelijken met 

eerder gemaakte foto's (nulsituatie). Als de bestemmingen per perceel verschillen is het redelijk goed 

mogelijk om - door de foto's naast de plankaart te houden - het grondgebruik te controleren. Lucht

foto's geven echter niet altijd zekerheid over het gebruik van de grond. 

* Als voor grote delen van het gebied dezelfde bestemming geldt zijn overtredingen vanuit de helikop

ter te constateren, maar als per perceel de bestemming verschilt gaat een helikoptervlucht te snel om 

te kunnen constateren of bijvoorbeeld het omzetten van gras op het betreffende perceel wel of niet is 

toegestaan. 

* Aanvullend veldondenoek ter plekke is en blijft noodzakelijk, omdat de analyse van luchtfoto's soms 

onvoldoende zekerheid geeft over de bestemming van gebieden. Bovendien worden kleinschaliger 

overtredingen via de twee voorgaande methoden meestal niet opgemerkt. Met behulp van een veld on

denoek worden alleen overtredingen geconstateerd die vanaf een toegankelijke plaats (een weg) 

zichtbaar zijn. 
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Fase 7: bepalen welke afwijkingen overtredingen zijn 
Bij het beantwoorden van de vraag welke van de geconstateerde afwijkingen over
tredingen van het bestemmingsplan zijn, bleek het van cruciaal belang om te kun
nen beschikken over informatie op welke datum de verandering is aangebracht. En 
juist deze informatie is moeilijk - vaak alleen via indirecte weg - te achterhalen. 

Fase 8: vaststellen van ajhandelingswijze 
Uit het uitgevoerde project blijkt dat een vrij groot aantal overtredingen uiteindelijk 
op de lijst ' geen actie' belandt. Dit soms omdat de overtreding geringe gevolgen 
heeft. Maar in een redelijk groot aantal gevallen ook omdat de overtreding al jaren 
gedoogd wordt, hetgeen vervolging moeilijker maakt of omdat inmiddels de land
schappelijke en natuurlijke waarden al dermate zijn aangetast dat herstel onmoge
lijk is geworden. 
Verder blijkt in deze fase dat een aantal overtredingen vrij consequent niet leidt tot 
vervolging omdat de ecologische consequenties gering zijn. Wellicht was het -
achteraf gezien - beter geweest om al in de fase van de analyse van de beleidsplan
nen vast te stellen welke mogelijke overtredingen niet zullen leiden tot een hand
havingsactie. Deze hadden dan ook niet geïnventariseerd hoeven worden. 

Inmiddels blijkt dat de uitkomsten van het project tot nu toe (waarover reeds eerder 
gerapporteerd is door de bij het project betrokken stagiaire) hebben geleid tot 
pressie van een milieuvereniging op één van de betrokken gemeenten en tot vragen 
aan Gedeputeerde Staten inzake de 'duinrellen-affaire' (zie hoofdstuk 4 en 5) . 
Hieruit kan worden geleerd dat de informatie die een handhavingsproject kan 
opleveren politiek (zeer) gevoelig kan liggen, en dat dus met de betrokken gemeen
ten goede afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop met deze infor
matie wordt omgesprongen. 
Laat men dit na, dan bestaat het gevaar dat gemeenten - om dergelijke risico's te 
vermijden - in het geheel afzien van (medewerking aan) handhavingsactiviteiten. 

Aanbevelingen ter verbetering van de knelpunten 

De hierboven beschreven knelpunten zijn nooit geheel uit de wereld te helpen. 
Als de onderstaande aanbevelingen worden opgevolgd zou een handhavingstraject 
echter wel beter werkbaar gemaakt kunnen worden: 
1 Nauwer samenwerken met gemeenten 

Gemeenten hebben veel ervaring met gebruik van bestemmingsplannen. Bij het 
analyseren van bestemmingsplannen moet optimaal gebruik worden gemaakt van 
die deskundigheid. Idealiter bepalen gemeente en politie in onderling overleg 
welke plangebieden 'groene aandacht' van de politie behoeven. Mogelijk kan op 
dat moment al een selectie van te vervolgen overtredingen worden gemaakt. 
Overtredingen die niet zullen leiden tot een handhavingsreactie hoeven dan niet 

meer in kaart gebracht te worden. Een en ander zou vervolgens door de gemeente 
kunnen worden samengevat in een vereenvoudigde plankaart (met toelichting), die 
door de politie gebruikt kan worden bij de groene handhavingsactiviteiten. 
2 Goede afspraken maken over de informatie-voorziening 

Omdat gemeenten die overgaan tot actieve handhaving daarmee ook een zeker 
risico lopen (zie hierboven), dienen aan het begin van een project goede af
spraken gemaakt te worden over de wijze waarop met de vergaarde informatie 
wordt omgesprongen. Gemeenten dienen binnen een dergelijk project voldoende 
ruimte te krijgen om de informatie te bestuderen en een beleidslijn te bepalen ten 
aanzien van de geconstateerde overtredingen. 
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3 Regelmatig en consequent handhaven 
Het uitvoeren van een uitgebreid onderzoek zoals in het proefproject is gedaan, 
is mede een gevolg van 'achterstallig onderhoud' op het gebied van de hand
having. Als de situatie in het handhavingsgebied eenmaal in kaart is gebracht 
kan men gedurende de daaropvolgende jaren meestal volstaan met regelmatig 
veldonderzoek ter plekke. Het is echter wel aan te bevelen om periodiek (bij
voorbeeld eens per 5 jaar) luchtfoto's van het handhavingsgebied te laten maken. 
Ook het vaststellen van de datum van veranderingen wordt eenvoudiger als de 
handhaving op regelmatige basis gebeurt. 
Tot slot kan regelmatige handhaving voorkomen dat door een opeenstapeling van 
kleine - op zich weinig ingrijpende en dus vaak gedoogde - veranderingen uit
eindelijk toch een onaanvaardbare aantasting van natuur en landschap teweeg 
wordt gebracht, die dan niet meer terug te draaien valt. 

7.2 Handhavingstraject voor gemeenten: een stappenplan 

Ter afsluiting van dit rapport wordt hieronder geschetst op welke wijze een ge
meente systematisch kan werken aan de handhaving van bestemmingsplannen bui
tengebied. Een en ander is uitgewerkt in een stappenplan. De fasering van het 
proefproject staat model voor de geschetste aanpak. 

Het hieronder geschetste stappenplan start vanuit de veronderstelling dat er in een 
gemeente sprake is van 'achterstallig onderhoud' wat betreft de handhaving van het 
bestemmingsplan buitengebied. Het wegwerken van dit achterstallig onderhoud 
wordt projectmatig aangepakt. Naar aanleiding van de ervaringen in zo'n project 
zou gekeken moeten worden op welke wijze men binnen de gemeente meer 
structurele aandacht gaat besteden aan de handhaving van het bestemmingsplan. 

Het voorgestelde stappenplan bestaat uit de volgende 10 stappen: 

Stap 1 
Stap 2 
Stap 3 
Stap 4 
Stap 5 
Stap 6 
Stap 7 
Stap 8 
Stap 9 
Stap 10  

Opstellen van een projectvoorstel 
Kweken van draagvlak 
Formeren van een projectgroep 
Vaststellen plangebieden en te handhaven voorschriften 
Defmitief projectplan vaststellen 
Inventarisatie afwijkingen 
Bepalen welke afwijkingen overtredingen zijn 
Vaststelling van afhandelingswijze 
Handhavingsronde(n) 
Evaluatie en vaststellen vervolg 

Hieronder wordt elke stap kort toegelicht. 

Stap 1 Opstellen van een projectvoorstel 

In dit projectvoorstel moeten de grote lijnen van de aanpak worden geschetst. 
In het plan moet in elk geval staan: 
* een motivatie om het project te starten (problematiek); 
* de doelstelling(en) van het project; 
* een omschrijving van de betrokken partijen (minimaal de betrokken gemeentelij-
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ke afdelingen en diensten, politie en Openbaar Ministerie); 
* eventuele randvoorwaarden (draagvlak, menskracht, geld); 
* de concrete te nemen stappen (de stappen 2 tot en met 10); 
* een tijdplanning. 

Stap 2 Kweken van draagvlak 

Het u itvoeren van het project is alleen haalbaar als er voldoende draagvlak is voor 
de aanpak op bestuurlijk en leidinggevend niveau. Het heeft weinig zin om over
tredingen in kaart te brengen als vervolgens blijkt dat de instanties die verantwoor
delijk zijn voor de afhandeling van de overtredingen (politie, het Openbaar 
Ministerie en het College van Burgemeester en Wethouders) niet bereid zijn om 
overtreders te vervolgen. 
Uit ervaringen elders is bekend dat bij gemeentebesturen niet altijd de politieke wil 
aanwezig is om een actief handhavingsbeleid te voeren op milieugebied. Actieve 
handhaving kan haaks staan op andere bestuurlijke belangen, bijvoorbeeld van 
economische of pol itieke aard. Ook bij het Openbaar Ministerie en de regiopolitie 
kan om uiteenlopende redenen het handhaven van milieuvoorschriften een (zeer) 
lage prioriteit hebben. 
Het is dus van belang om al in een vroeg stadium van de projectontwikkeling het 
projectplan te toetsen bij :  
- het college van Burgemeester en Wethouders; 
- het Openbaar Ministerie; 
- de korpsleiding (of districtschefs) van de politie. 
In sommige gevallen zal met de bestuurders en leidinggevenden onderhandeld 
moeten worden over aspecten van het projectplan. In de onderhandelingen moet in 
elk geval zoveel mogelijk zekerheid worden verkregen dat de betrokken instanties 
in principe bereid zijn om eventuele overtreders te vervolgen. Eventueel kan een 
intentieverklaring worden opgesteld, waarin een en ander schriftelijk wordt vast
gelegd. 
Daar moet tegenover staan dat bindende afspraken gemaakt worden over de wijze 
waarop met de verkregen informatie wordt omgesprongen. De informatie kan 
politiek gevoelig zijn en dit kan betrokkenen (met name het gemeentebestuur) 
ervan weerhouden om mee te werken aan actieve handhaving. 

Stap 3 Formeren van een projectgroep 

Als het gelukt is om de principe-instemming te krijgen van de bestuurders en 
leidinggevenden, dan kan een projectgroep worden geformeerd waarin minimaal de 
direct betrokken gemeentelijke diensten/afdelingen (Ruimtelijke Ordening, Milieu), 
de politie en het Openbaar Ministerie zitting moeten hebben. De vertegenwoor
digers van de verschillende instanties moeten voldoende beslissingsbevoegdheid (of 
een mandaat daartoe) hebben, om in het kader van het project werkafspraken te 
kunnen maken. 
Ook kan het nuttig zijn om vertegenwoordigers van de Provincie (ambtenaar mi
lieuhandhavingsbeleid) en van een eventueel regionaal (WGR-)samenwerkings
verband te betrekken bij de projectgroep. Dit in verband met de afstemming tussen 
gemeentelijke activiteiten enerzijds en regionale en provinciale handhavings
activiteiten anderzijds. Een andere optie is om deze betrokkenen schriftelijk op de 
hoogte te houden van het bestaan en de voortgang van het project. 
Binnen de projectgroep moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over de 
taakverdeling: wie voert welke activiteiten uit en op welke termijn gebeurt dat? 
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Soms is het nodig expliciet te benadrukken dat de partners samenwerken en afstem
men, zonder daarbij in elkaars verantwoordelijkheden te treden. 

Stap 4 Vaststellen plangebieden en te handhaven voorschriften 

In de projectgroep moet vervolgens in onderling overleg worden vastgesteld op 
welke plangebieden in het buitengebied het handhavingsproject zich richt. Een 
belangrijk criterium zal daarbij altijd zijn of er in het betreffende plangebied sprake 
is van belangrijke natuurlijke en landschappelijke waarden die bescherming behoe
ven. 
Voorts zal, met het bestemmingsplan in de hand, bekeken moeten worden op welke 
voorschriften het handhavingstraject zich zal richten. Daarbij staan (zie ook de 
aanbevelingen in de voorgaande paragraaf) twee wegen open: 
- Een 'brede' aanpak: alle voorschriften die betrekking hebben op de aantasting 

van natuur en landschap worden meegenomen. 
- Een smallere aanpak, waarbij van tevoren bepaalde voorschriften worden uitge

sloten. Een reden om voorschriften uit te sluiten kan bijvoorbeeld zijn dat 
eigenlijk al vast staat dat overtreding van dat voorschrift niet vervolgd zal wor
den. Het is dan verloren moeite om de betreffende overtredingen te inven
tariseren. 

Mogelijkerwijs moet tijdens deze fase ook ruggespraak worden gepleegd met lei
dinggevenden en bestuurders : ook bij hen kunnen er eisen of wensen zijn ten aan
zien van de te kiezen plangebieden en voorschriften. 

Stap 5 Definitief projectplan vaststellen 

De uitkomsten van de onderhandelingsronde met leidinggevenden en bestuurders 
(stap 2), de gemaakte afspraken in de projectgroep over taakverdeling en tijdsplan
ning (stap 3) en de gemaakte keuzes met betrekking tot de plangebieden en voor
schriften waarop de handhaving zich richt (stap 4) moeten nu verwerkt worden in 
het projectplan. Dit aangepaste projectplan wordt besproken in de projectgroep, en 
zonodig ook met de betrokken bestuurders en leidinggevenden. Na goedkeuring 
van de betrokkenen wordt het plan definitief vastgesteld. 
Het is van belang deze stap te doen om er zeker van te zijn dat alle neuzen nu 
dezelfde kant op wijzen. 

Stap 6 Inventarisatie van afwijkingen 

Allereerst moet bekeken worden of het nodig is om aparte vereenvoudigde kaarten 
te maken van de te onderzoeken plangebieden, waarop alleen die bestemmingen en 
voorschriften zijn aangegeven die worden meegenomen in de inventarisatie. 
Vervolgens wordt aan de hand van luchtfoto' s en veldonderzoek - zonodig aan
gevuld met helikoptervluchten boven grotere plangebieden met dezelfde bestem
ming - de relevante afwijkingen van het bestemmingsplan in kaart gebracht. Als 
het enigszins mogelijk is worden de gemaakte luchtfoto' s tevens vergeleken met 
luchtfoto's die op eerdere datum gemaakt werden (bij voorkeur in de tijd dat het 
bestemmingsplan van kracht werd, men heeft dan een beeld van de nulsituatie). De 
afwijkingen worden met een korte omschrijving op kaarten opgetekend. Daarnaast 
wordt (per plangebied) een lijst aangelegd waarin de diverse typen afwijkingen 
worden samengevat (zie het voorbeeld in bijlage 4). 
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Stap 7 Bepalen welke afwijkingen overtredingen zijn 

Allereerst moet worden nagegaan voor welke van de afwijkingen die gebonden zijn 
aan een aanlegvergunning inderdaad een aanlegvergunning is verleend. 
Bij het bepalen welke van de overige afwijkingen overtredingen zijn, zal in veel 
gevallen eerst achterhaald moeten worden op welke datum de verandering is aan
gebrachtIS. Dit omdat veranderingen die zijn aangebracht voor de defInitieve vast
stelling van het bestemmingsplan meestal geen overtredingen zijn (tenzij er een 
voorbereidingsbesluit van kracht was, of de veranderingen ook in strijd zijn met 
het vorige plan). Methoden om dit te bepalen zijn: 
- Nagaan of er een aanlegvergunning is aangevraagd (en niet verleend), dan wel 

een andere procedure is aangegaan (ontgrondingenvergunning of keur
ontheffing) . Voor dit laatste zal navraag gedaan moeten worden bij de provincie 
en bij het waterschap. 

- Direct navraag doen bij degene die de verandering heeft aangebracht (meestal de 
eigenaar of pachter van de grond). Mocht de verandering 'te kwader trouw' zijn 
aangebracht (dat wil zeggen de overtreder wist dat hij in overtreding was), dan 
is het uiteraard zeer de vraag of het antwoord betrouwbaar is. 

Een en ander resulteert in een overzicht van afwijkingen die (vermoedelijk) over
tredingen zijn. 
Het kan overigens ook interessant zijn om de verleende aanlegvergunningen apart 
te bekijken. Als er in een bepaald gebied veel aanlegvergunningen zijn verleend, 
dan kan dit aanleiding zijn de gemeente aan te sporen om terughoudender om te 
springen met de toekenning van deze vergunningen. 

Stap 8 Gezamenlijke vaststelling van de afbandelingswijze 

De uiteindelijke l ijst van (vermoedelijke) overtredingen wordt in de projectgroep 
besproken, om te bepalen op welke wijze de overtredingen zullen worden afgehan
deld. De doelstellingen van het project spelen hierbij een rol (bijvoorbeeld: behoort 
'herstel van aangetaste waarden' tot de projectdoelstellingen?). Deze projectdoel
stell ingen kunnen richting geven aan het beslissingsproces. 
Verder is het aan te bevelen om van tevoren enkele criteria te formuleren die rich
ting kunnen geven aan de beslissing over de afhandelingswijze. 
In het proefproject werden als criteria gehanteerd: 
* de ecologische gevolgen en de mate van aantasting van het landschap; 
* de haalbaarheid van de voorgestelde afhandelingswijze. 
Daarnaast waren enkele prioriteiten aangegeven (zie bijlage 4). 
Deze of vergelijkbare criteria zijn waarschijnl ijk ook bruikbaar in andere hand
havingsprojecten16. 
Aan de hand van deze criteria wordt in de projectgroep bepaald welke afhande
l ingswijze de voorkeur verdient. Opties zijn: 
- geen actie; 
- nader onderzoek instellen (bijvoorbeeld om de datering of het permanente 

karakter van de verandering vast te stellen); 
- een bestuursrechtelijke aanpak (bestuursdwang: zie ook bijlage 1); 

1 5  Beschikt men over foto's van de nulsituatie, dan is  dit geen probleem. 

16 Een mogelijke aanvullende benadering zou kunnen zijn om de relatief kleine overtredingen, die op 
zich (wegens te geringe ernst) niet snel tot vervolging zullen leiden, eens in hun onderlinge samenhang 
te bekijken. Veel kleine overtredingen kunnen tezamen genomen toch een bedreiging vormen van natuur 

en landschap in een gebied. Dit zou een aanleiding kunnen zijn om de kleine overtredingen toch te 
vervolgen. 
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- een strafrechtelijke aanpak (zie bijlage 1). 
De laatstgenoemde twee atbandelingswijzen kunnen ook in combinatie ingezet 
worden. Tevens dient nagegaan te worden welke mogelijkheden er zijn om een 
combinatie te maken met de milieuwetgeving. 

Stap 9 IIandhavingsronde(n) 

De bevoegde instanties (gemeenten en Openbaar Ministerie) zullen vervolgens de 
in de projectgroep gemaakte afhandelingsafspraken moeten uitvoeren. Mogelijk zal 
de politie de gemeente moeten bijstaan als zij worden geconfronteerd met weiger
achtige verdachten. 
De projectgroep kan in deze fase de afhandeling van de zaken blijven volgen, en 
adviseren over verder te ondernemen stappen als de handhavingsdoelen niet direct 
bereikt worden. 

In het proefproject is tevens voorzien in een tweede handhavingsronde op de lange
re termijn. Deze is gericht op de vraag of (waar mogelijk) herstel van de oude 
situatie is gerealiseerd. 

Stap 10 Evaluatie en vervolg 

Als de eerste handhavingsronde achter de rug is dient het project geëvalueerd te 
worden. In zo'n evaluatie wordt bij voorkeur zowel gekeken naar het proces van 
de u itvoering (hoe verliep het, welke knelpunten en problemen traden op, hoe zijn 
deze op te lossen, hoe kan het beter?), als naar de uiteindelijke resultaten: hoeveel 
overtredingen zijn vervolgd, en wat heeft deze vervolging opgeleverd? 
De evaluatie wordt bij voorkeur schriftelijk vastgelegd en toegezonden aan de 
betrokken leidinggevenden en bestuurders . 

Handhaving van de voorschriften van het bestemmingsplan buitengebied is bij 
voorkeur geen eenmalig gebeuren: bij voorkeur wordt er regelmatig en consequent 
gehandhaafd. De laatste en wellicht zwaarste taak van de projectgroep zou dan ook 
moeten zijn om (mede aan de hand van de opgedane ervaringen) voorstellen te 
formuleren over de handhaving van het bestemmingsplan buitengebied in de toe
komst. De algemene aanbevelingen die in hoofdstuk 5 van dit rapport staan kunnen 
daarbij een steun in de rug zijn voor de projectgroep. 
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Bijlage 1 

Bestemmingsplan buitengebied 

De gemeenteraad moet voor (een deel van) haar grondgebied buiten de bebouwde 
kom een bestemmingsplan buitengebied vaststellen. In dit plan geeft de gemeente 
aan hoe de grond en de gebouwen die erop staan gebruikt mogen worden. Dit 
wordt geregeld in artikel 10 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) 

1 Planopbouw 

Een bestemmingsplan is opgebouwd uit drie delen, te weten: 
- plankaart(en); 
- planvoorschriften; 
- plantoelichting. 

Plankaan 
De functie van de plankaart is het markeren van gebiedsgrenzen en het aangeven 
van de bestemmingen van die gebieden. De kaart is dus een visualisering van de 
gewenste bestemmingen in de diverse gebieden. Op de kaart staan alleen de globale 
bestemmingen, de verdere invulling van deze bestemmingen is te vinden in de 
planvoorschriften. 

Planvoorschrijien 
In de planvoorschriften worden nadere eisen gesteld aan de toegekende bestemmin
gen. De voorschriften bestaan uit: bouwvoorschriften, aanlegvergunningenstelseP, 
strijdig gebruik van gronden en vrijstellingen. Tevens staan in de voorschriften 
aanwijzingen die het College van burgemeester en wethouders (B & W) in acht 
moet nemen bij het gebruik van het plan, definities, meetbepalingen, regels over de 
wijze waarop in beroep kan worden gegaan bij de gemeenteraad, overgangsbepa
lingen en strafbepalingen. 

Plantoelichting 
De plantoelichting geeft een omschrijving van de in het plan opgenomen bestem
mingen. Per bestemming wordt aangegeven met welk doel een bepaalde bestem
ming is toegekend aan de grond. Tevens kunnen hoofdlijnen worden aangegeven 
om te komen tot de gewenste doeleinden. 

2 VaststeUingsprocedure 

Het bestemmingsplan kent een langdurige vaststellingsprocedure (gemiddeld 4,5 
jaar). 
Het plan is pas rechtsgeldig nadat het is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 
van de Provincie. Burgers, belangenorganisaties en gemeenten kunnen bezwaar 
indienen tegen de goedkeuring of afkeuring door Gedeputeerde Staten. Tot voor 
kort ging dit middels een Kroonberoep, tegenwoordig moet men een beroepsschrift 

lVergurming voor werlcen of werkzaamheden die geen bouwwerlcen zijn 
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indienen bij de minister belast met Ruimtelijke Ordening. In dit laatste geval wordt 
het plan pas rechtsgeldig na goedkeuring door de Kroon. 

Om te voorkomen dat in de periode voor de goedkeuring allerlei niet gewenste 
activiteiten plaatsvinden kan de gemeente een voorbereidingsbesluit nemen. Dit 
besluit heeft tot gevolg dat de bouw- en aanlegvergunningen die niet in overeen
stemming zijn met het toekomstige bestemmingsplan kunnen worden aangehouden. 
Een voorbereidingsbesluit is één jaar geldig. Na dit jaar moet over alle aangehou
den vergunningen beslist worden. 

3 Handhaving 

Voor een optimale bescherming van natuur en landschap is het van groot belang 
dat er controle op de naleving van bestemmingsplanvoorschriften plaatsvindt. 
Met de opsporing van strafbare feiten zijn volgens art. 63 WRO belast: 
* algemene opsporingsambtenaren bedoeld in art. 14 1  Wetboek van Straf-

vordering (hieronder vallen ambtenaren van politie en justitie); 
* Inspecteur van de Ruimtelijke Ordening; 
* door de Commissaris van de Koningin aangewezen ambtenaren; 
* door de Burgemeester aangewezen ambtenaren. 

Overtredingen van het bestemmingsplan kunnen strafrechtelijk of bestuursrechtelijk 
worden aangepakt. 

Per 1 januari 1994 zijn - met het in werking treden van de nieuwe Gemeentewet -
de mogelijkheden van de gemeente verruimd om via bestuursdwang te reageren op 
overtredingen van het bestemmingsplan. 
Dit kan het volgende inhouden: 
- een bestuursdwangaanschrijving van de overtreder: een schriftelijk verzoek om 

de overtreding te beëindigen of te herstellen (artikel 125 Gemeentewet); 
- een dwangsombeschikking opleggen: het opleggen van een geldboete die kan 

bestaan uit een bedrag ineens of een bedrag per tijdseenheid waarin de gegeven 
opdracht niet is uitgevoerd (artikel 1 36 Gemeentewet). 

Voor een strafrechtelijke aanpak is het vereist dat het gepleegde feit in het bestem
mingsplan als strafbaar feit wordt aangeduid. Dan is het een overtreding op grond 
van art. 59 van de WRO. 
Vormen van strafrechtelijke aanpak zijn: 
- Waarschuwing: er kan een waarschuwing met termijnstelling gegeven worden. 

Indien na verstrijken van de gestelde termijn de gegeven opdracht niet is uit
gevoerd kan alsnog een proces-verbaal volgen. 
Proces-verbaal: een door de politie opgesteld schriftelijk verslag van de gecon
stateerde overtreding dat wordt verstuurd aan de officier van justitie (OvJ). De 
OvJ beslist of hij de verdachte een transactievoorstel (OM-schikking) doet, of de 
zaak voordraagt aan de rechter. 
OM-schikking (of transactievoorstel): aan de verdachte wordt voorgesteld een 
bepaald bedrag te betalen. Daarmee voorkomt de verdachte verdere strafvervol
ging. Over het algemeen zijn de geldboetes verkregen door een OM-schikking of 
een transactie een kwart lager dan het bedrag dat ter zitting door het OM wordt 
geëist. 
Soms wordt door politie en Openbaar Ministerie een lik-op-stuk-regeling 
gehanteerd, wat inhoudt dat de politie (namens het Openbaar Ministerie) op 
korte termijn na de constatering van een overtreding een transactievoorstel doet 
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aan de verdachte. Dit voorstel mag maximaal f 1000,- bedragen. Indien de 
overtreder de OM-schikking niet betaalt, wordt alsnog een uitgebreid proces
verbaal opgemaakt en wordt de zaak voorgelegd aan de rechter. 

- Voordragen aan de rechter. Tot slot is er de mogelijkheid dat de zaak wordt 
voorgelegd aan de rechter. 
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Bijlage 2 

Samenstelling projectgroep 

Projectgroepleden 

- Gemeente Egmond: de heer H .C. Vlug (hoofd Ruimtelijke Ordening) en de heer 
J .  de Vries (medewerker Ruimtelijke Ordening) . 

- Gemeente Opmeer: de heer R. de Waard (hoofd Algemene Zaken en Ruimtelijke 
Ordening) . 

- Gemeente Wognum: de heer G. van de Meer. 
- Openbaar Ministerie: mevrouw mr. E. Snel (parket secretaris). 
- Politie: de heer N. Modder (medewerker Unit Milieu) en mevrouw L. Bakker 

(stagiaire) . 

Tevens namen deel : 

- de heer E. Numan (provincie Noord-Holland) als agendalid; 
- de heer M.J .M.  Neefjes (Gemeente Wester-Koggeland, namens het SUM-

project), als toehoorder; 
- mevrouw Th.A.  Nijman (namens het SNK: Samenwerkingsverband Noord

Kennemerland), als toehoorder. 
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Bijlage 3 

Overtredingen fase 7 

Onderstaand wordt per typeafwijking uitgewerkt of de veranderingen werkelijk 
overtredingen zijn: 

Egmond 

Omzetten grasland (an. 10 lid lla,c) 
5x gescheurd grasland zonder ontgrondingvergunning --. geen overtreding 
2x gescheurd grasland --. overtreding 
10x grasland omgezet in bollenland voor rechtsgeldig worden van bestemmings-

plan --. geen overtreding 
Uit een inventarisatie van de provincie over het ontgronden van gebieden blijkt dat 
7 omzettingen van grasland naar bollenland hebben plaatsgevonden in de periode 
tussen juli 1987 en december 1988. Dit is de periode net v66r de vaststelling van 
de ontgrondingenverordening (december 1988) en het bestemmingsplan. V66r het 
van kracht worden van de ontgrondingenverordening was alleen het afvoeren van 
bodemmateriaal vergunningplichtig . 

Sloten vergraven, dempen of graven (an. 10 lid lld) 
I x  sloot rechtgetrokken voor rechtsgeldig worden van bestemmingsplan --. geen 

overtreding 
3x sloot gedempt met keurontheffing van het waterschap (2) of keurontheffing 

niet van toepassing (1) --. overtreding 
2x sloot gedempt (1)  of aangelegd ( 1 )  zonder keurontheffmg --. overtreding 
Deze sloten bevinden zich allen in Aln-gebied. 

Bestemming water (an. 22) 
Ix  bestemming water met de helft afgenomen --. overtreding 
Ix waterloop vergraven met keurontheffmg van het waterschap 199 1  --. 

overtreding 
Gronden met bestemming water zijn bestemd voor water en waterhuishouding. 

Aanleggen waterpartij (an. 10 lid llg) 
2x aanleg van een waterpartij zonder ontgrondingenvergunning en keuronthef

flng --. overtreding 
Bij waterpartijen dieper dan 1 ,5 meter is een ontgrondingenvergunning vereist en 
als het de waterkwantiteit beïnvloed een keurontheffmg. 

Opslag caravans/kamperen (an. 25 lid 2d) 
3x minder dan 10 standplaatsen --. geen overtreding 
Ix  opslag van meer dan 10 stacaravans --. overtreding 
In Egmond is het kamperen bij de boer tot 10 caravans volgens de algemene plaat
selijke verordening (APV) toegestaan. In het bestemmingsplan is dit echter niet 
verwerkt. 

Opslag van afval (an. 25 lid 2b) 
l 1x opslag van hout, compost of bedrijfsafval --. overtreding 
I x  opslag reeds verdwenen 
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Dempen of rechttrekken van duinrellen (an. 12 lid 4d) 
I6x dempen van een duinrel ... overtreding 
3x rechttrekken van een duinrel ... overtreding 
Naast duinrellen hoort aan weerszijde een zone van 2 meter te zitten die mede 
bestemd is als duinrel. Deze zone is bij vrijwel alle rellen afwezig. 

Bedrijfsuitbreiding buiten bouwblok 
3x bedrijfsuitbreiding buiten bouwblok ... nader onderzoek bouwzaken 

Oppervlakteverhardingen (an 10 lid 11b) 
Buiten het bouwblok mag per bedrijf de oppervlakteverharding niet meer dan 50 
m2 zijn 
3x oppervlakteverharding afmeting onbekend ... nader onderzoek 

Opmeer 

Omzetten grasland (an. 5 lid B./l.b.g) 
3x gescheurd grasland zonder aanlegvergunning ... geen overtredingen 
Ix  grasland omgezet i n  bollenland zonder aanlegvergunning ... overtreding 
Uit veldonderzoek is gebleken dat de 3 percelen die leken op gescheurd grasland 
dit niet zijn. 

Bedrijfsuitbreiding buiten bouwblok 
Ix  bedrijfsuitbreiding buiten bouwblok '" geen overtreding 
Voor de bedrijfsuitbreiding buiten het bouwblok is een bouwvergunning van de 
gemeente verkregen. De gemeente heeft de bestemming in het plan aangepast 
volgens artikel 22 van het bestemmingsplan. Dit artikel is een wijzigingsbevoegd
heid van burgemeester en wethouders om bestemmingsgrenzen van een agrarisch 
bouwblok te wijzigen. 

Dempen van sloten (an. 5 lid B.l/.b) 
2x dempen van sloten '" geen overtreding 
In agrarisch gebied met landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarde is het 
vergraven van sloten aan een aanlegvergunning gebonden. Over het dempen van 
sloten wordt in het plan niets vermeld. 

Bestemming water (an. 4. 1 lid B.1.1) 
Ix vergraven van de bestemming water '" geen overtreding 
Het is verboden een bestemming met waterstaatkundige doeleinden strijdig met de 
aan de grond gegeven bestemming te gebruiken. 
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Wognum 

Omzetten grasland in bollenland 
3x omzetten van grasland in meerwal ..... overtreding 
1x omzetten van grasland in veengebied ..... geen overtreding 

Dempen van waterlopen 
1x  dempen van waterloop zonder keurontheffing ..... overtreding 

Bouwen buiten bouwblok 
1x  bouwen buiten bouwblok ..... geen overtreding 

Aanleggen van dammen 
1x aanleggen van een dam ..... geen overtreding 
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Bijlage 4 

Prioriteitenlij st 

Hoge prioriteit 

* Grasland permanent omgezet in bollenland 
Heeft ingrijpende gevolgen voor het landschap die onherstelbaar zijn. De aanpak 
zal afhankelijk van de verdachte zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk plaats 
vinden. 
* Gescheurd/gei!galiseerd grasland 
Overtredingen hebben in principe hoge prioriteit de aanpak wordt per geval beke
ken. 

Prioriteit 

* Duinrellen gedempt op rechtgetrokken in grasland 
De ecologische waarde van duinrellen is groot doordat ze specifieke plantensoorten 
bevatten. Strafrechtelijk optreden de situatie is onherstelbaar. 
* Opslag van allerlei materiaal 
Worden allemaal aangeschreven door gemeente met melding aan het OM, waarna 
in tweede instantie alsnog strafrechtelijk kan worden opgetreden. 
* Aanleg waterpartij 
Strafrechtelijk optreden indien bestuursrechtelijk niet effectief is. 
* Sloten of bestemming water met natuurlijke of landschappelijk waarde gedempt 

of rechtgetrokken 
Indien de situatie onherstelbaar geschaad is vindt strafrechtelijke aanpak plaats . 

Lage prioriteit 

* Duinrellen gedempt of rechtgetrokken in bollengebied 
Als duinrellen zijn omgeven door bollenland verliezen ze hun ecologische waarde 
* Oppervlakteverharding 
Afhankelijk van de verharding en het verhardingsmateriaal zal de prioriteit en de 
afhandeling vastgesteld worden. Zoals het er nu uitziet verdienen de gevonden 
oppervlak:teverhardingen geen hoge prioriteit. 
* Bedrijfsuitbreiding 
Zal volgens de huidige procedure (bouwzaken) worden afgehandeld. 
* Camping 
Kamperen bij de boer is in Egmond toegestaan tot 10  (met uitbreiding tot 15) 
standplaatsen. Dit mag echter niet volgens het bestemmingsplan. In het toekomstige 
bestemmingsplan wordt dit toegestaan. 
* Sloten zonder natuurlijke of landschappelijke waarde zonder keurontheffing wa-

terschap 
* Sloten met keurontheffing waterschap 
* Bestemming water zonder natuurlijke of landschappelijk waarde 
Aanpak primair strafrechtelijk omdat de situatie onherstelbaar is. Wordt per situatie 
nader bekeken. 
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Bijlage 5 

Athandelingswijze overtredingen 
, 

Egmond 

Gescheurd grasland 
2x gescheurd grasland -+ reeds ingezaaid -+ geen actie 

Sloten vergraven, gedempt of gegraven 
4x sloten gedempt -+ overtreding -+ geen actie 
1x sloot aangelegd -+ overtreding -+ geen actie 
(Reden geen actie : er is sprake van een vertrouwensbeginsel omdat er een keuront
heffmg verleend is .)  

Bestemming water 
1x  bestemming water voor de helft gedempt -+ overtreding -+ nader onderzoek naar 
functie 
Ix waterloop vergraven met keurontheffing -+ overtreding -+ geen actie 
(Reden geen actie: vertrouwensbeginsel.) 

Aanleggen waterpartij 
Ix  aanleggen waterpartij -+ overtreding -+ BR combineren met milieuwetgeving 
1 x  aanleggen waterpartij -+ overtreding -+ BR + SR combineren met 
milieuwetgeving 

Opslag caravans 
1x opslag meer dan 10  caravans -+ overtreding -+ geen actie 
(Reden geen actie: wordt al jaren gedoogd en wordt in het nieuwe bestemmings
plan gelegaliseerd.) 

Opslag afval 
3x opslag -+ overtreding -+ aanschrijven BR 
5x opslag -+ overtreding -+ aanschrijven BR door afdeling milieu 
1x  opslag -+ overtreding -+ gesprek wegens veranderen van eigenaar 
3x opslag -+ geen actie 
(Reden geen actie: overtreding reeds beëindigd of overtreding te klein.) 

Duinrellen gedempt of rechtgetrokken 
16x duinrellen gedempt + 3x duinrellen rechtgetrokken -+ overtreding -+ geen actie 
(Reden geen actie: bevinden zich allen in bollengebied dus met verminderde ecolo
gische waarde.) 
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Opmeer 

lx omzetten grasland 
Het perceel dat omgezet is van grasland naar bollenland was al ontdekt tijdens een 
milieuvlucht van de politie op verzoek van de gemeente Opmeer. De overtreder 
heeft inmiddels een bevestiging van de gemeente voor deze activiteit ontvangen. 
Het perceel is 1 seizoen omgezet voor bloembollenteelt mede ten behoeve van 
graslandverbetering. Volgens het bestemmingsplan is deze wisselteelt niet toege
staan. Omdat het toepassen van wisselteelt ter verbetering van het grasland al jaren 
gebruikelijk is heeft de gemeente deze situatie gedoogd. 

Wognum 

3x omzetten grasland 
Deze overtredingen worden gelegaliseerd omdat het omzetten van grasland niet 
bezwaarlijk in strijd met de bestemming wordt bevonden. De meerwal waar deze 
percelen zich bevinden heeft een bijzondere bescherming gekregen om te voorko
men dat de wal gelijk met het overige land wordt gemaakt. Het omzetten van 
grasland tast de meerwal niet aan . 

lx dempen van sloot zonder keurontheffing 
nader onderzoek naar datum van demping BR 
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